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RESUMEN EJECUTIVO 
Actualmente en Colombia la atención por parte de las EPS a las mujeres en estado de 
embarazo ha generado diferentes controversias, ya que, por la cantidad de usuarios que 
estas entidades deben atender día a día, el servicio se torna poco eficiente, generando que 
los trámites de autorizaciones para acceder a los adecuados cuidados de gestación 
obligatorios, requieran más tiempo y movimientos de los adecuados para el estado de estas 
mujeres. 
Por lo anterior, este caso de negocio describe cómo a través de la presentación de una 
alternativa de solución, la cual consiste en implementar una APP que permita agilizar la 
autorización de citas, controles mensuales, consultas con especialistas, autorizaciones de 
exámenes médicos reglamentarios en las diferentes etapas del embarazo y entrega de 
medicamentos y que adicionalmente, por medio de una plataforma interactiva de chat, se 
pueda acceder a cualquier tipo de consulta, mejorando la problemática que se ha venido 
presentando desde hace varios años en el país.  
Con la propuesta del APP de chat se pretende disminuir la necesidad de que las 
mujeres embarazadas deban asistir de forma personalizada a los puntos de atención de las 
EPS, para solicitar autorizaciones médicas o para realizar trámites molestos, riesgosos y 
demorados para ellas, lo anterior ya que actualmente deben emplear grandes periodos de 
tiempo para ser atendidas.  
Finalmente, en este primer capítulo, se detallará cuáles son las bases fundamentales 
que demuestran la importancia de la implementación de esta propuesta y en los siguientes 
capítulos se abordaran los estudios y evaluaciones del proyecto y finalmente los planes de 
gestión del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
El tema de la salud cada día se hace más importante en Colombia, los constantes casos 
presentados por la falta de atención oportuna y por la solicitud de autorizaciones para 
órdenes con especialistas, así como para exámenes especializados que demandan una alta 
inversión de tiempo y un gran número de trámites, debido a que éstos en algunas ocasiones 
deben ser autorizados por una junta médica, o el paciente debe colocar una acción de tutela 
para poder acceder a los servicios que supuestamente no están cubiertos por el plan de 
salud.  
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que anualmente el número de mujeres 
en estado de embarazo va en aumento, las Entidades Promotoras de Salud se han visto en 
la obligación de buscar soluciones que permitan a las usuarias acceder de manera ágil a los 
servicios y controles necesarios que no afecten ni a la mamá, ni al bebé. Por otro lado, es 
importante tener en cuenta que actualmente las madres gestantes están en constante riesgo 
por la necesidad de dirigirse a su EPS para solicitar una cita o autorización, deben realizar 
largas filas, permanecer de pie y moverse de un lugar a otro, inclusive teniendo acceso a 
una fila prioritaria.  
De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, el desarrollo de una herramienta 
APP permitirá un mayor acceso y mayor agilidad en los trámites de autorizaciones de 
exámenes médicos, controles y citas con médicos especialistas, además de un excelente 
servicio en línea para atender las preguntas e inquietudes presentadas durante el periodo de 
gestación; lo anterior busca brindar seguridad, comodidad, agilidad y accesibilidad a las 
usuarias, debido a que podrán acceder a estos servicios desde cualquier dispositivo móvil, 
sin necesidad de dirigirse a su EPS.  
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     18 
 
1 Formulación 
 
A continuación, se detallará cual es la fuente del problema o la necesidad a suplir, 
junto al planteamiento del problema para este proyecto. 
 
1.1  Descripción organización fuente del problema o necesidad 
Los índices bajos en atención a los usuarios que se encuentran afiliados a las EPS, la 
falta de cultura y conciencia por parte de la ciudadanía hacia las mujeres embarazadas, las 
largas filas que deben realizar para solicitar cualquier tipo de autorización y los trámites 
médicos en general, son algunos de los problemas que tiene las EPS, lo cual, genera 
congestión en los puntos de atención al usuario y demora en los trámites y en la expedición 
de éstas autorizaciones. 
De acuerdo a lo anterior, es necesario invertir en el diseño del APP para que las 
mujeres en estado de embarazo puedan solicitar autorizaciones o realizar trámites desde 
cualquier lugar, con sólo acceder a cualquier dispositivo móvil, disminuyendo la cantidad 
de trámites, el tiempo y los movimientos necesarios para acceder a estos servicios y 
mejorando la calidad de la atención brindada. Es importante tener en cuenta que las 
mujeres en estado de embarazo y sus bebés demandan un mejor trato y un alto nivel de 
calidad en los servicios que son dispuestos para sus cuidados.  
 
1.2 Planteamiento del problema 
Es necesario incluir cada uno de los factores a evaluar, al realizar el planteamiento del 
problema, los cuales se describirán a continuación: 
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1.2.1 antecedentes del problema. 
Actualmente no hay un medio de atención por medio del cual se puedan realizar y 
solicitar autorizaciones de trámites médicos por parte de los usuarios de las EPS, 
específicamente para las mujeres embarazadas. Lo anterior implica altos tiempos de 
espera, movimientos innecesarios y riesgos para la salud de la madre y del bebé. 
 
1.2.2 análisis de involucrados. 
 En la Tabla 1. Identificación de involucrados se presenta la identificación y 
participación de las partes interesadas, junto al impacto ya sea positivo o negativo del 
proyecto para cada una de ellas. Con lo anterior, se puede identificar su nivel de influencia, 
expectativas e intereses en el desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 1. Identificación de involucrados 
Ítem Involucrados Calificación 
Número de 
personas 
1 Gerentes de proyectos Interno 1 
2 Analistas funcionales Interno 1 
3 Ingenieros de desarrollo Interno 1 
4 Administradores Externo 1 
5 Alcaldía Mayor de Bogotá Externo 1 
6 Ministerio de Salud y Protección Social Externo 1 
7 ONU - ONG Externo 1 
8 Napoleón Franco & Compañía S.A.S. Proveedor 1 
9 Mujeres embarazadas Externo 1 
 
Fuente: Construcción del autor.
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1.2.3 árbol de problema. 
Teniendo en cuenta lo planteado en los numerales anteriores, a continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detallan las causas y las consecuencias del problema 
principal a resolver. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Inconsistencias en las Bases de 
Datos 
Expedición de citas y trámites prioritarios son en 
sitios muy lejanos 
Convenios Ineficientes 
Congestión y demoras en la línea de Atención 
018000 y de forma presencial, para solicitar citas o 
autorizaciones. 
INEFICIENCIAS EN LAS EPS PARA EXPEDIR LAS AUTORIZACIONES DE CONSULTA Y DEMÁS TRÁMITES A MUJERES EN ESTADO 
DE EMBARAZO 
Baja calidad en la atención Priorización inadecuada 
Tiempos de espera largos (retrasos) para la 
atención de usuarios especialmente las 
mujeres gestantes 
No hay comunicación eficaz entre 
los usuarios y el personal de la 
Nueva EPS. 
Riesgos en la salud de los pacientes, sobre todo 
en madres gestantes por asistir de forma 
presencial 
Menos del 50% de las mujeres en estado de 
embarazo acuden a controles y hacen solicitudes 
de trámites y autorizaciones durante la 
gestación y el parto. 
Solo asisten a un control durante toda la 
etapa de gestación Asistencia de forma tardía 
Los usuarios se cambian de EPS, por el mal 
servicio 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
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1.2.4 descripción problema principal a resolver. 
 
En el momento el país no cuenta con una atención virtual que permita asesorar y 
tramitar autorizaciones de forma efectiva y rápida para las pacientes que se encuentren en 
estado de embarazo; la espera para estos trámites en las IPS expone a estas mujeres al 
contagio de diferentes enfermedades, por presencia de virus e infecciones en las 
instalaciones.  
 
De igual manera, la atención que se está brindando de forma personalizada en las 
instalaciones no es cordial, se ha evidenciado maltrato y extralimitación cuando se hacen 
solicitudes de trámites, de igual forma, el sistema de base de datos no permite solicitar de 
inmediato las asignación de citas con especialistas, lo que origina que la mujer en estado de 
embarazo tenga que realizar más desplazamientos a la IPS, para mantener la orden vigente 
o conseguir espacio en la agenda del especialista para su atención. 
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1.2.5 árbol de objetivos. 
Con base en la necesidad que se desea suplir con la implementación de este proyecto, en la Figura 2. Árbol de objetivos se indicarán las causas, las consecuencias y el objetivo principal a 
lograr. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Rapidez y eficiencia al solicitar citas y trámites a través 
de la plataforma interactiva de chat  
Capacitación constante sobre las actualizaciones que se requiera en 
la plataforma interactiva para un óptimo uso de la herramienta 
Estándares de calidad para una 
atención adecuada. 
Confiabilidad y respaldo en las 
bases de datos a través de una 
plataforma interactiva de chat  
Plataforma interactiva de 
chat para solicitud de citas y 
trámites prioritarios 
Personal médico 
capacitado para atender 
usuarios desde la 
plataforma interactiva 
Adecuada atención en las EPS para expedir las autorizaciones 
de consulta a madres gestantes 
Alta calidad en la atención de 
usuarios, en especial las madres 
gestantes 
Priorización adecuada Excelente comunicación entre los usuarios 
(madres gestantes) y los colaboradores de 
la EPS a través de la plataforma interactiva 
de chat 
Disminución de los riesgos en la salud de los 
pacientes, en especial, las madres gestantes y el 
bebé. 
En un porcentaje alto de los pacientes y más 
específicamente las mujeres embarazadas, acuden a 
controles médicos y logran autorizaciones debido al uso 
de la plataforma interactiva de chat. 
A todos los controles necesarios 
durante la gestación que son 
programados. 
Asistencia 
oportuna 
 
Figura 2. Árbol de objetivos 
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1.3 Alternativas de solución 
A continuación, se expondrán las alternativas de solución analizadas previamente para 
la solución del problema a resolver. 
 
1.3.1 identificación de alternativas. 
1) Implementación de una fila preferencial con el fin de atender los casos de 
autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres embarazadas. 
2) Implementación de una línea telefónica con el fin de atender los casos de 
autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres embarazadas. 
3) Implementación de una plataforma interactiva de chat con el fin de atender los 
casos de autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres embarazadas. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se describe cada una de las 
alternativas según sus características particulares. 
 
1.3.2 selección de alternativa y consideraciones. 
Para la selección de la alternativa se aplicó el Método Multicriterio el cual se describe 
en el Anexo B Método usado para la selección de la alternativa de solución. 
 
1.3.3 descripción general de la alternativa seleccionada. 
Con el fin de brindarles a las usuarias de la EPS un servicio de calidad durante su 
estado gestacional, la alternativa seleccionada es la implementación de una herramienta 
APP, que busca atender los casos de autorizaciones y demás trámites necesarios para las 
mujeres embarazadas. 
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En la Figura 14. Estructura de desagregación del producto se muestra la estructura de 
desagregación del producto y se puede apreciar la composición y los servicios que se 
podrán utilizar al hacer la implementación de la herramienta APP. 
 
Para nadie es un secreto que, en los últimos años, los entes de salud han desmejorado 
la calidad de su servicio, todo esto ocasionado por instalaciones inadecuadas, déficit de 
personal y convenios ineficientes que han generado la inasistencia a los controles por parte 
de las futuras madres.  
 
Por lo anterior, la alternativa de Implementación de una herramienta APP se 
implementará con el fin de atender los casos de autorizaciones y demás trámites necesarios 
para las mujeres embarazadas, que se convierta en una oportunidad para minimizar los 
siguientes aspectos: 
 
 Baja calidad de atención a la mujer embarazada 
 Complicaciones de salud en las pacientes 
 Adquisición de enfermedades o virus 
 Largos periodos de tiempo para hacer la solicitud 
 Deficiencia de comunicación entre el prestador de servicios de salud y los entes 
externos con los cuales tiene convenio 
 Priorización inadecuada por otros casos que también pueden ser especiales 
 Aumento de riesgo en la salud de la madre y el futuro bebé. 
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1.4 Objetivos del trabajo de grado 
Dentro de los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este 
proyecto se encuentran los siguientes: 
 
1.4.1 objetivo general. 
Realizar una propuesta de diseño de una herramienta APP, que cumpla con los 
requisitos establecidos para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas, con el fin de reducir riesgos para las mismas y minimizar desplazamientos 
innecesarios. 
 
1.4.2 objetivos específicos. 
 Recolectar información que permita determinar el estado actual del proceso. 
 Clasificar la información necesaria para el análisis del proceso 
 Establecer las debilidades y fortalezas adoptadas en el proceso de expedición de 
autorizaciones a mujeres embarazadas. 
 Realizar las recomendaciones necesarias para mejorar el proceso de expedición de 
autorizaciones a mujeres embarazadas. 
 Dar a conocer una propuesta para la implementación de una herramienta APP para 
mejorar el proceso. 
 Disminución de costos en el servicio tanto para el usuario como para la EPS 
 Crear herramienta que permita generar un control detallado de las fases del 
embarazo y contribuir a los debidos exámenes y revisiones médicas mínimas que se 
deben tener en el embarazo. 
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 Disminuir los riesgos de salud a los que se pueden ver expuestos la madre como él 
bebe en este periodo de gestación. 
 
1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
Se identificaron las diferentes fuentes de información, orientadas a permitir el 
desarrollo del proyecto el diseño de una herramienta interactiva para agilizar los trámites 
de salud a las mujeres embarazadas y una comunicación interactiva por medio de un APP 
para las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 
 
1.5.1 fuentes de información. 
A continuación, se relacionan las fuentes de información que se utilizaron para el 
desarrollo del proyecto: 
 
1.5.1.1 fuentes primarias. 
 
Se utilizaron las siguientes fuentes primarias para cumplir con los objetivos 
planteados en el proyecto 
 Encuestas en las diferentes IPS pertenecientes a las EPS a mujeres en estado de 
embarazo 
 Entrevista con el administrador de cada IPS.  
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1.5.1.2 fuentes secundarias:  
Se utilizaron las siguientes fuentes secundarias para cumplir con los objetivos 
planteados en el proyecto: 
 
 Revisión y consulta de la guía de metodológica de PMBOK@.  
 Catálogos y revistas de salud de los principales periódicos del país, donde se 
evidencie una progresiva investigación acerca de los procesos que se llevan a 
cabo en las EPS. 
 Portales Web. 
 Consulta de tesis realizadas por los Estudiantes de la Universidad Piloto de 
Colombia para lineamientos del proyecto. 
 
1.5.2 tipos y métodos de investigación. 
La propuesta de diseño de APP para las EPS, se enfoca en la investigación de estudio 
de caso, en el cual se reflexiona sobre la importancia de una herramienta en los 
dispositivos móviles en la atención a las madres embarazadas y los impactos positivos que 
se obtendrían, los beneficios que tanto los usuarios y la empresa prestadora de servicio 
podrán al realizar una solicitud de agendamiento de una cita médica o la obtención de una 
autorización de prioridad normal o especializada. 
 
En la siguiente página en la Tabla 2. Tipos de investigación se ilustran los mejores 
tipos y métodos de investigadas existentes:  
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Tabla 2. Tipos de investigación 
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 
 Histórica 
 
 Documental  
 
 Descriptiva 
 
 Correlacional  
 
 Explicativa  
 
 Estudios de caso 
 
 Seccional  
 
 Longitudinal  
 
 
 Experimental  
Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del 
presente. 
Analiza la información escrita sobre el tema objeto de estudio. 
 
Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de 
estudio. 
Mide grado de relación entre variables de la población estudiada. 
 
Da razones del porqué de los fenómenos. 
 
Analiza una unidad específica de un universo poblacional. 
 
Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. 
 
Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos 
de una misma población con el propósito de evaluar cambios. 
Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o 
más variables independientes sobre una o varias dependientes.  
 
Fuente: (Martínez, 2011) 
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1.5.3 herramientas. 
En la siguiente página se muestran las herramientas utilizadas para el análisis del 
proyecto: 
 
1.5.3.1 entrevistas. 
Se realizarán entrevistas a las mujeres embarazadas que se encuentren en la IPS 
realizando sus trámites de autorización, al igual que a los funcionarios que realizan la 
labor, con el fin de conocer la percepción del proceso que actualmente realizan.  
 
1.5.3.2 método de observación. 
Se realizarán pruebas de recorrido de autorizaciones, para identificar en dónde se 
generan los encolamientos o en dónde se evidencia inconformidad en el servicio; lo 
anterior con el fin de identificar la viabilidad del proyecto. 
 
1.5.3.3 encuestas 
Se creará un formato de encuestas para realizar a las mujeres embarazadas, 
independientemente de la EPS a la que se encuentren afiliadas, para conocer las 
necesidades puntuales que necesitan y compararlas con los objetivos del proyecto. 
 Temas a tratar en la encuesta 
o Experiencias en la autorización 
o Facilidades de programación de citas y controles  
o Medios que conoce el usuario para realizar sus solicitudes 
o Atención  
o Expectativas de los usuarios 
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o Agilidad en los tramites de autorizaciones 
 
1.5.3.4 internet: 
Esta herramienta nos permite conocer información acerca de las nuevas alternativas 
que se evidencian en el mercado, es una fuente de información completa para recolectar 
información y direccionar al proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
1.5.3.5 juicios de expertos:  
Esta técnica nos permite analizar los datos que se puedan encontrar, ya sea de forma 
individual o general, estableciendo un diagnóstico que permita el análisis de la misma.  
 
1.5.4 supuestos y restricciones. 
A continuación, se describen los supuestos y restricciones que se presentan en el 
desarrollo del proyecto: 
 
1.5.4.1 supuestos. 
 La plataforma sería compatible con los servidores que tienen las EPS. 
 Las usuarias podrán seguir haciendo el trámite en las EPS si así lo desean. 
 La plataforma tendrá suficiente capacidad para la demanda exigida, sin afectar el 
correcto funcionamiento. 
 Los cambios que se realicen serán documentados, con el aval y la firma de todos los 
involucrados. 
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 Los cambios de información realizados en la plataforma por los usuarios se verán 
reflejados en forma inmediata en la base de datos de la EPS. 
 Se cumplirá con la ruta crítica proyectada en el cronograma de actividades del 
proyecto. 
 Se cumplirá con el presupuesto establecido al inicio del proyecto. 
 La plataforma será de fácil utilización por parte de las usuarias desde cualquier parte 
 Los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo móvil. 
 Se contará con la disponibilidad del equipo de desarrollo y equipo de cómputo para el 
desarrollo. 
 Se espera que las leyes, normas continúen siendo favorables para el desarrollo del 
proyecto. 
 El concepto favorable de la herramienta para los usuarios finales. 
 
1.5.4.2 restricciones. 
 En la herramienta APP el chat será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(horario de oficina). 
 La plataforma interactiva es de uso exclusivo para las autorizaciones y trámites de 
las mujeres embarazadas. 
 Los integrantes del proyecto tendrán una disponibilidad de seis horas semanales 
para el desarrollo del proyecto. 
 La propuesta de diseño deberá estar finalizada antes del 31 de diciembre del 2016. 
 Para el ingreso del usuario a la plataforma deberá contar con acceso a internet. 
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 El proyecto se regirá bajo el régimen normativo de Colombia en estos casos y las 
buenas prácticas del PMI. 
 La EPS tiene información limitada por su norma de confidencialidad. 
 El cronograma establecido no debe tener modificaciones de ampliación. 
 Solo estará enfocado a mujeres en estado de embarazo en estado normal no para 
urgencias o embarazos de alto riesgo. 
 
1.5.5 entregables del trabajo . 
Los entregables del proyecto contemplarán la siguiente información: 
 
 Especificaciones de requerimientos. 
 Diseño. 
 Desarrollo. 
 Pruebas. 
 Implementación. 
 Gerencia de proyectos. 
 
Es importante aclarar que una vez se inicie con la nueva herramienta el alcance del 
proyecto no contempla los informes, capacitaciones y evaluaciones posteriores realizadas a 
los involucrados, tampoco contempla la productividad de los resultados obtenidos. De 
igual manera los entregables del proyecto se verán reflejados en el Project Charter (ver 
project chárter). 
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1.5.5.1 contribución e impacto social trabajo de grado. 
A continuación, se especifica el impacto social que tendrá del proyecto propuesta de 
diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades promotoras de salud 
para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres embarazadas 
 
1.5.5.2 programa académico al cual pertenece el trabajo de grado. 
 Especialización en Gerencia de Proyectos 
 
1.5.5.3 director del proyecto. 
El docente responsable de la aprobación del trabajo de grado es Edgar Velasco 
 
1.5.5.4 miembros del grupo (máximo 5 miembros). 
Ángela Johana Aguilar Nova  CC 53.002.868 Bogotá D.C. 
Edwin Santiago Bautista Quiroga CC 1.023.863.468 Bogotá D.C. 
Diego Ferney Suescún Peña CC 1.070.751.165 San Bernardo Cundinamarca. 
 
1.5.5.5 identificación del trabajo de grado o título del trabajo de grado. 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
1.5.5.6 línea de investigación en la cual se inscribe el trabajo de grado. 
El proyecto está enfocado a la línea Innovación y tecnología. 
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1.5.5.7 su trabajo de grado está enfocado principalmente hacia. 
El trabajo está enfocado a Proyección social. 
 
1.5.5.8 el producto de su proyecto es. 
Innovación y desarrollo – Comercialización. 
 
1.5.5.9 carácter investigativo del trabajo de grado. 
De intervención (se identifican y correlacionan las causas y consecuencias de un 
fenómeno en determinado tiempo y lugar y se proponen alternativas viables de solución). 
 
1.5.5.10 identifique la población objeto del trabajo de grado (a quien(es) va 
dirigido el proyecto). 
 Organización. 
 
1.5.5.11 contexto al cual va dirigido el trabajo de grado. 
Nacional. 
 
1.5.5.12 ¿qué tipo de impacto considera que su trabajo de grado puede alcanzar?. 
 Tecnológico (generación de saberes de carácter teórico y/o prácticos que permiten 
implementar técnicas y/o diseñar nuevos productos)  
 Organizacional (Identificación de estrategias que posibilitan mayores niveles de 
productividad y competitividad) 
 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     35 
 
1.5.5.13 el desarrollo del trabajo de grado involucró acciones de socialización y/o 
divulgación de conocimiento generado hacia la población objeto del proyecto. 
 No. 
 
1.5.5.14 si respondió afirmativamente, que acciones de socialización fueron 
utilizadas. 
 Ninguna. 
 
1.5.5.15 ¿el desarrollo del trabajo de grado involucró acciones de transferencia del 
conocimiento hacia la población objeto del proyecto?. 
No  
1.5.5.16 indique que acciones de transferencia fueron utilizadas. 
Ninguna. 
1.5.5.17 por favor indique los datos de contacto de la entidad, comunidad o 
población donde se va a transferir o transfirió el conocimiento, para posterior 
seguimiento. 
No aplica. 
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2 Estudios y evaluaciones 
 
A nivel mundial y con el desarrollo de las TIC, la creación de aplicaciones que ayuden 
a mejorar la calidad de vida de los seres humanos está creciendo día a día, es por esto que 
la adopción de las nuevas tecnologías es vital para organizaciones privadas y públicas, para 
el caso del sector salud se han desarrollado diversas maneras de comunicación entre 
entidades y usuarios, pero muchas veces los servicios se ven colapsados, con el desarrollo 
de la APP para mujeres en estado de embarazo se mejorará su calidad de vida y la 
seguridad del futuro bebe, así como se disminuirán las congestiones de trámites para este 
sector en específico.  
 
Por lo anterior y para tener un análisis más profundo de este proyecto, se detallan los 
estudios y las evaluaciones necesarias para su desarrollo: 
 
a) Estudio técnico 
b) Evaluación de sostenibilidad 
c) Estudio económico – financiero 
 
2.1 Estudio técnico 
 
El estudio técnico permite conocer las especificaciones del proyecto, así como las 
metodologías a usar para su desarrollo: 
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2.1.1 institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. 
La organización donde se presenta la necesidad es en la empresa GEYCOE LTDA, 
donde se requiere crear un nuevo producto que sea innovador y comercialmente llamativo, 
que esté acorde a las nuevas tendencias tecnológicas del mercado y que solucione 
necesidades específicamente para el sistema de salud de Colombia. 
 
2.1.2 descripción general de la organización. 
Constituida en el año 2010 GEYCOE LTDA surge como una alternativa a la actual 
crisis económica, dedicada al desarrollo de herramientas informáticas para facilitar la 
cobertura personal, actualizada y eficaz de los usuarios o clientes finales mejorando así las 
necesidades administrativas de las organizaciones, las pautas en el trabajo son la eficiencia 
y atención oportuna, con el fin de ofrecer las herramientas necesarias para que los gerentes 
puedan dedicarse a su verdadera misión. 
La empresa GEYCOE LTDA, es un grupo de profesionales visionarios, unidos por un 
firme compromiso, ser un grupo interdisciplinario que aporte conocimientos a las empresas 
colombianas. 
La organización se mueve en un entorno cambiante debido al desarrollo constante de 
nuevas tecnologías, que a su vez permiten generar procesos de innovación en la creación y 
desarrollo de aplicaciones, esto se convierte en un aprendizaje continuo para la 
organización, lo que brinda un valor agregado a los clientes, debido a que se está a la 
vanguardia en temas informáticos, usando tecnologías de última generación.  
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2.1.3 direccionamiento estratégico. 
A continuación, se formulan las finalidades y propósitos de la empresa como base del 
direccionamiento estratégico: 
 
Misión 
Somos una empresa reconocida a nivel nacional en la prestación de servicios de 
óptima calidad, desarrollo de aplicaciones informáticas de gestión para el sector privado, 
con personal técnico y profesional competente, con un alto grado de responsabilidad y 
confiabilidad en todos sus procesos, como herramienta indispensable en la toma de 
decisiones, comprometido con la mejora continua, el crecimiento y la satisfacción de sus 
clientes. Todas las actividades se harán con un gran sentido de responsabilidad con la 
comunidad beneficiaria y usuaria de nuestra labor. 
 
Visión  
Consolidarnos como una empresa líder en el desarrollo de herramientas informáticas, 
de reconocido prestigio nacional e internacional en la prestación de servicios en el área de 
las TIC, para el sector público y el sector privado, respondiendo a las exigencias del 
mercado para satisfacer las expectativas de los clientes en los mercados siendo reconocida 
por su alto compromiso social. 
 
Valores 
Los profesionales de GEYCOE LTDA, desarrollan sus actividades basados en los 
valores de la organización con el fin de generar buenas relaciones con el cliente. 
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Los valores de trabajo, compromiso y fidelidad hacen parte de la formación integral 
de los funcionarios de la compañía. 
 
El respeto y honestidad hacia las personas son nuestros pilares para desarrollar la 
visión y los objetivos de la organización, contribuyendo al desarrollo sostenible. 
 
 La transparencia y la honestidad con los clientes para generar confianza y mantener 
el nombre de la compañía en el mejor concepto. 
 El trabajo en equipo es fundamental para cumplir con cada uno de los procesos y 
procedimientos logrando en conjunto el acompañamiento al cliente para la lograr la 
satisfacción del mismo. 
 El liderazgo es importante para nuestra organización, debido a que si se lleva a 
cabo de forma correcta frente a los clientes se logrará una integración de los 
involucrados.  
 
Políticas 
A continuación, se detallan las políticas aplicadas a la empresa GEYCOE LTDA. 
 
1. Informar a todos los empleados sobre los reglamentos, normas y procesos, para que 
todo el personal tenga plenamente identificado cuáles son sus funciones dentro de la 
organización. 
2. La empresa dará estricto cumplimiento a los requisitos acordados con el cliente.  
3. Todos los integrantes de la empresa deben tener un comportamiento ético en todas las 
actividades de la organización. 
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4. Todos los productos de la empresa deberán cumplir con los estándares de calidad 
establecidos. 
5. Los empleados deben tomar a un curso de capacitación una vez se realice su 
contratación. 
6. Los empleados no podrán tener visitas que no sean de carácter laboral durante la 
jornada de trabajo. 
7. Se deberá propender por el aprendizaje continuo de la compañía. 
8. El empleado no podrá hacer uso de los datos personales de los clientes, estos son de 
uso exclusivo de la compañía. 
9. Se reconocerá a los empleados por su buen desempeño en la empresa. 
10. Fomentar las buenas relaciones laborales para generar un buen clima de trabajo en la 
empresa. 
11. Fomentar el cuidado del medio ambiente por medio de las buenas prácticas de 
consumo y ahorro. 
12. La empresa deberá promover la aplicación de sugerencias que generen mejoras 
continuas a la organización. 
13. Los cambios que se realicen a una actividad o producto deberá estar previamente 
revisado y aprobado por la dirección de la empresa. 
14. Se deben aplicar estándares de manejo seguro de las bases de datos que maneje la 
empresa. 
15. Se deberá estar al tanto de las regulaciones y normas legales existentes en el país para 
cumplir con cada una de las que apliquen a la organización. 
16. La elaboración de manuales de procedimientos será responsabilidad de las gerencias de 
cada departamento de la empresa. 
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17. El sistema de remuneración de la organización se valorará de acuerdo con el mercado 
laboral local del sector de empresas creadoras de herramientas informáticas. 
 
Objetivos de la compañía 
 Diseñar productos y servicios innovadores con una alta calidad para ser reconocidas 
en el mercado.  
 Ser reconocidos a nivel nacional como una de las empresas líderes en el campo de 
las herramientas informáticas, utilizando tecnologías modernas.  
 Lograr altos niveles de rentabilidad.  
 Generar un equipo de trabajo honesto, con un alto sentido de pertenencia logrando 
un alto nivel de satisfacción. 
 Crear soluciones especializadas que generen optimización en el manejo de la 
información. 
 
Mapa de procesos 
En la Figura 3. Mapa de procesos se muestran los procesos de la organización. 
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Figura 3. Mapa de procesos 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Estructura organizacional 
En la Figura 4. Estructura organizacional se muestra la estructura organizacional de la 
empresa GEYCOE LTDA, en esta estructura se muestran los niveles de autoridad, así 
como cada una de las divisiones que la componen en un esquema jerárquico. 
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Figura 4. Estructura organizacional 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.1.4 análisis y descripción del proceso o del bien o del producto o del 
resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
 
Con el auge tecnológico que se ha venido generando en los últimos años, 
especialmente en las telecomunicaciones y con el desarrollo de equipos telefónicos 
llamados Smartphone o teléfonos inteligentes, se ha creado una necesidad creciente por el 
uso de estas nuevas herramientas, que con el uso de internet se puede obtener ilimitadas 
fuentes de información, de productos y servicios solo con un toque a la pantalla. 
Aunque en la actualidad las entidades prestadoras de servicios de salud cuentan con 
diferentes medios de comunicación con sus pacientes, estos suponen un esfuerzo adicional, 
las llamadas telefónicas se extienden y no todas las veces se consigue obtener un resultado, 
las páginas web muchas veces son complicadas y con mucha información que puede no ser 
específica, ha generado que los usuarios prefieran asistir personalmente a pedir sus citas 
médicas, esta situación ha llevado a que se generen congestión de personas en las EPS, 
largos periodos de tiempo para una solicitud, extensas filas y un mal servicio a los 
usuarios. 
Las mujeres en estado de embarazo son vulnerables a los problemas expuestos 
anteriormente, por la condición en la que se encuentran, por lo cual necesitan una 
herramienta práctica que les permita acceder a los servicios de salud específicos para su 
etapa materna, estos servicios como lo son asignación de citas de seguimiento y control 
prenatal para este segmento de la población ayudan a que se reduzcan los riesgos del 
proceso de desplazamientos, tiempos extensos en filas de solicitud de citas y exposición a 
enfermedades en centros médicos. 
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Con el desarrollo de la propuesta de diseño de una herramienta APP para las 
Entidades Promotoras de Salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas se busca crear un canal de comunicación más efectivo entre las EPS y las 
mujeres en estado de embarazo que permita un adecuado seguimiento, generando un 
mejoramiento en la calidad de vida las mismas, así mismo, la herramienta permitirá hacer 
eficiente el trabajo de las EPS agilizando trámites y reduciendo tiempos de respuesta. 
 
Por lo anterior se espera de este proyecto: 
 
 Disminución de tiempo en la asignación de citas de control para mujeres en estado 
de embarazo. 
 Uso práctico de una aplicación para lograr eficiencia en el trámite de citas médicas. 
 Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en estado de embarazo. 
 Disponer de información de horarios para citas en tiempo real en cualquier lugar 
donde estén ubicadas las usuarias. 
 Creación de un canal de comunicación más efectivo entre mujeres en estado de 
embarazo y las EPS. 
 
La herramienta a desarrollar contará con las siguientes características: 
 
PARA USUARIOS: 
 
 Creación de usuario para el ingreso seguro a la plataforma. 
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 Información de calendario con fechas disponibles para solicitud de citas. 
 Chat interactivo para solicitud de información y aclaraciones. 
 Actualización de información de usuarios. 
 Seguimiento de citas y controles prenatales. 
 
PARA ADMINISTRADORES DE LAS EPS: 
 
 Usuario administrador de aplicación. 
 Base de datos de usuarios actualizada. 
 Informes de rendimiento de la aplicación. 
 Trámite de solicitudes.  
 
2.1.5 estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso, bien, producto 
o resultado). 
 
En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones móviles ha tenido un crecimiento 
exponencial, hay diversidad de aplicaciones que permiten realizar infinitas tareas e 
investigaciones facilitando y agilizando los procesos de las empresas, para el sector salud 
el desarrollo de software que permita llevar un control más eficaz de las actividades 
administrativas, esto incluye tramites de citas, resultado de exámenes, chats interactivos, 
autorizaciones, entre otras. 
El objetivo principal del desarrollo de una aplicación móvil es lograr un producto 
eficaz y eficiente que contemple las necesidades y los requisitos del cliente, la creación de 
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una aplicación móvil se puede realizar con el uso de diferentes modelos de desarrollo de 
software como los que se describen a continuación: 
 
 Mobile-D: consta de cinco fases: exploración, iniciación, producción, 
estabilización y prueba del sistema. Cada una de estas fases tiene un número de 
etapas, tareas y prácticas asociadas. (Universidad el Bosque, 2013) 
 Metodología de diseño híbrido: Esta metodología utiliza el modelo iterativo 
incremental para el proceso de desarrollo y así lograr la rápida entrega de software y 
mejorar las capacidades de gestión de riesgos. Algunas de las características ágiles 
que se destacan y que también se alinean con las necesidades de desarrollo de 
aplicaciones móviles son, desarrollo basado en pruebas, participación continúa del 
cliente, establecimiento de prioridades en los requisitos, comunicación efectiva, 
calidad garantizada, desarrolladores expertos, revisión de todo el proceso y sesiones 
de aprendizaje, proceso de adaptación. (Universidad el Bosque, 2013) 
 Proceso de desarrollo para móviles en espiral: Esta propuesta metodológica 
utiliza el modelo de desarrollo en espiral como base, e incorpora procesos de 
evaluación de la usabilidad, priorizando la participación del usuario en todos los 
procesos del ciclo de vida de diseño, con el fin de garantizar un diseño centrado en el 
usuario, aun cuando se trata de un modelo de proceso orientado a proyectos grandes y 
costosos, debido a que está destinado a ser un modelo de reducción de riesgos. 
(Universidad el Bosque, 2013) 
Dentro del análisis y reconocimiento de aplicaciones existentes en el mercado que 
cubran total o parcialmente las necesidades del sector salud, específicamente en la relación 
entre las EPS y las mujeres en estado de embarazo, son pocas las que reúnen todas las 
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características necesarias para ser una herramienta donde el usuario pueda realizar todas las 
acciones requeridas para la obtención de información, citas médicas, autorizaciones, entre 
otras. 
Entre las aplicaciones que prestan alguno de los servicios propuestos y que existen en el 
mercado actual se encuentran: 
 AESOP: Esta aplicación permite llevar el control de los controles médicos, solicitar 
información para aclarar inquietudes o hacer un diario fotográfico de los momentos 
importantes durante el embarazo, está disponible en inglés, chino, francés y español, 
es una aplicación de pago, aplica para plataformas Android 4.0.EmbaMed: Esta 
aplicación brinda información a las mujeres en estado de embarazo, sobre que 
medicamentos pueden consumir y cuáles podrían ser perjudiciales para la salud del 
bebe, esta aplicación está disponible en español para plataformas Android. 
 In Shape Moms Prenatal: Esta aplicación da pautas para que las mujeres en estado de 
embarazo lleven una dieta saludable, que beneficie el adecuado desarrollo al bebe que 
permita que la futura madre este en óptimas condiciones para llevar a buen término el 
embarazo. 
 
2.1.6 aplicación del estado del arte. 
 
El diseño conceptual del producto se realiza teniendo como punto de partida la 
arquitectura del APP la cual se ilustra en la Figura 5. Arquitectura del APP: 
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Figura 5. Arquitectura del APP 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Los usuarios tendrán acceso a las utilidades del APP por medio de un dispositivo 
móvil, que a su vez tendrá que estar conectado a internet para poder acceder a la 
información en tiempo real y a las herramientas que le permitan realizar operaciones como; 
solicitud de citas, chats informativos, autorizaciones, calendarios, control y seguimiento de 
estado del embarazo, noticias de interés, resultados de laboratorios y estado de afiliación. 
 
Los procesos de manejo de la información deberán estar soportados por estándares de 
seguridad establecidos por los programadores del APP para que una vez esta información 
llegue a la base de datos se garantice su protección, la base de datos se mantendrá 
actualizada para que los usuarios tengan acceso a contenidos vigentes que generen 
acciones oportunas. 
 
Una vez ingresada una solicitud por parte del usuario esta será analizada y respondida 
de manera rápida, segura y eficiente generando así una retroalimentación directa entre las 
EPS y las mujeres en estado de embarazo, logrando reducir tiempos de respuesta, 
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disminución de trámites y papeleos, disminución de riesgos a mujeres en estado de 
embarazo por causas como transportes a lugares alejados del sitio de residencia, 
prolongados periodos de tiempo en salas de espera y contacto con virus en centros 
médicos. 
 
Requerimientos funcionales del APP 
 El ambiente gráfico de la aplicación debe ser dinámico y de fácil uso para el 
usuario. 
 La APP debe generar informes de rendimiento para el administrador de la misma. 
 Debe permitir la actualización de datos de los usuarios. 
 Debe generar alertas en caso de solicitudes fallidas. 
 Debe generar copias de seguridad como contingencia por posible pérdida de 
información causada por fallas en el sistema. 
 La APP debe permitir la creación de un usuario por afiliado 
 La APP debe contener un módulo de seguridad para modificación y 
restablecimiento de contraseñas. 
 
Requerimientos no funcionales del APP 
 La APP debe funcionar correctamente y estar activa en los horarios establecidos 
para prestar el servicio. 
 La APP debe tener un sistema de seguridad informática que proteja la información 
de los usuarios. 
 La APP debe adaptarse a esquemas de imagen corporativa del administrador. 
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 La APP debe ser estable y soportar un número ilimitado de usuarios conectados. 
 
Especificación de componentes 
 
En la Tabla 3. Especificación de componentes se especifican los componentes que 
hacen parte de la arquitectura del APP y que son fundamentales para su adecuado 
funcionamiento: 
 
Tabla 3. Especificación de componentes 
COMPONENTE TIPO DESCRIPCIÓN 
App móvil  
Software 
Lenguaje Android y iOS 
Base de datos  
Base de datos y servidores 
EPS 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.2 Estudio de mercado 
El estudio de mercado se realiza con el fin de determinar si el diseño y desarrollo de la 
herramienta APP son viables, éste proporcionará los datos necesarios para enfocar el 
desarrollo en las necesidades del mercado. 
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2.2.1 población. 
El diseño de la herramienta se realizará únicamente para las EPS- POS para régimen 
contributivo y las que mayor número de afiliados activos poseen en Colombia, tal y como 
se relacionan en la Tabla 4. EPS Régimen contributivo a continuación: 
 
Tabla 4. EPS Régimen contributivo 
N° EPS COBERTURA 
CANTIDAD 
DE 
AFILIADOS 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
1 Cafesalud Nacional 4.578.245 23,30% 
2 Nueva EPS Nacional 2.759.896 14,05% 
3 Coomeva Nacional 2.718.220 13,83% 
4 EPS/SURA Nacional 2.175.808 11,07% 
5 Salud Total Nacional 2.100.519 10,69% 
6 Famisanar Nacional 1.649.525 8,39% 
7 Sanitas Nacional 1.505.289 7,66% 
8 Compensar Nacional 1.147.246 5,84% 
9 Cruz Blanca Nacional 532.998 2,72% 
10 
Comfenalco 
Valle 
Nacional 243.797 1,24% 
11 SaludVida    Nacional 81.301 0,00% 
12 Capital Salud Nacional 42.362 0,00% 
13 COOSALUD Medellín, Bogotá, Barranquilla 39.554 0,00% 
14 
EMSSANAR 
E.S.S.-CM 
Nariño, Putumayo, Valle 37.008 0,00% 
15 ASMET Cauca, Caldas 19.597 0,00% 
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SALUD 
16 Commparta Nacional 10.756 0,00% 
TOTAL     19.642.121  100% 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Las anteriores entidades son nuestros clientes potenciales para la compra de la 
herramienta APP, dado que su infraestructura es adaptable a la herramienta que se está 
desarrollando en el proyecto y que estas EPS cuentan con el 90% de los afialiados a 
régimen contributivo en Colombia. 
 
Por otra parte, al evaluar el mercado objetivo que la utilizaría la herramienta se evalua 
frente a  la cantidad de habitantes en Colombia con 48.737.105 del cual el 50,4% 
corresponde a mujeres, según encuesta DANE adicionalmente en la Tabla 5. Natalidad en 
Colombia muestra el comportamiento de los últimos años con respecto a los nacimientos 
en Colombia. Adicionalmente en la Tabla 6. Nacimientos por sitio de parto, según 
departamento, municipio de ocurrencia y régimen de seguridad social de la madre., 
se muestran los 152.703 nacimientos ocurridos en lo corrido del año 2016 el 45% (69.219 
nacimientos) de madres se encuentran dentro del régimen contributivo indicando un 
porcentaje alto para la utilización del APP.  
 
A continuación, se muestra la Tabla 5. Natalidad en Colombia: 
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Tabla 5. Natalidad en Colombia        
Colombia – Natalidad 
Fecha Nacidos 
Nacidos 
Hombres 
Nacidos 
Mujeres 
Tasa 
Natalidad 
Índice 
de 
Fecund. 
2014       15,77‰ 1,9 
2013 649742 333299 316443 16,08‰ 1,92 
2012 676471 346890 329581 16,39‰ 1,95 
2011 665499 341406 324093 16,73‰ 1,98 
2010 654627 337025 317602 17,08‰ 2,01 
2009 699775 360578 339197 17,45‰ 2,04 
2008 715453 369752 345701 17,84‰ 2,08 
2007 709253 364352 344901 18,25‰ 2,12 
2006 714450 366728 347722 18,66‰ 2,16 
2005 719968 370628 349340 19,08‰ 2,2 
2004 723099 371229 351870 19,48‰ 2,24 
2003 710702 364907 345795 19,87‰ 2,27 
2002 700455 359315 341140 20,23‰ 2,31 
2001 724319 371846 352473 20,59‰ 2,35 
2000 752834 387020 365814 20,96‰ 2,39 
1999 746194 382606 363588 21,36‰ 2,43 
1998 720984 369378 351606 21,80‰ 2,48 
 
Fuente: (DANE, 2016) 
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Tabla 6. Nacimientos por sitio de parto, según departamento, municipio de ocurrencia 
y régimen de seguridad social de la madre. 
NACIMIENTOS POR SITIO DE PARTO, SEGÚN DEPARTAMENTO, MUNICIPIO DE 
CORRENCIA Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MADRE. AÑO 2016 
PRELIMINAR 
Departamento y municipio de 
ocurrencia 
Total 
Sitio de parto 
Institución 
de salud 
Domicilio 
Otro 
sitio 
Sin 
información 
Total 152.703 151.831 699 172 1 
Contributivo 69.219 69.128 65 26 0 
Subsidiado 75.813 75.104 576 135 1 
Excepción 4.103 4.096 5 2 0 
Especial 47 47 0 0 0 
No asegurado 3.508 3.456 43 9 0 
Sin información 10 0 10 0 0 
 
Fuente: (DANE, 2016) 
 
2.2.2 dimensionamiento de la demanda. 
La herramienta APP está dirigida a las Entidades Prestadoras de Salud EPS cuya 
participación está en el régimen contributivo sea superior en número de afiliados activos 
con el fin de encontrar el mercado objetivo de mujeres que se encuentren en periodo de 
gestación. 
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Actualmente se encuentran 56 EPS afiliadas al régimen contributivo sin embargo el 
mayor número de afiliados activos se concentran en 16 Entidades Prestadoras de Salud  
según Registro Único de Afiliados – RUAF y las cuales serán nuestro mercado objetivo,  
tal y como se evidencia en la siguiente página en la Tabla 7. EPS Régimen contributivo y 
estado de afiliados. 
Tabla 7. EPS Régimen contributivo y estado de afiliados 
Registro Único de Afiliados - RUAF  
REGIME
N 
EPS 
ESTADO DE LA AFILIACIÓN 
TOTAL 
 
% 
Participacio
n 
FALLECI
DO 
DESAFILIA
DO 
RETIRA
DO 
SUSPEN
DIDO 
ACTIVO 
S
A
L
U
D
: 
C
O
N
T
R
IB
U
T
IV
O
 
 
CAFESALUD 
E.P.S. S.A. 
29,045 457,628 54,451 61,52        4.578.245  
           
5.181.020  
21% 
LA NUEVA EPS 
S.A. 
263,09 231,792 227,156 5        2.759.896  
            
3.481.939  
14% 
COOMEVA 
E.P.S. S.A. 
83,506 76,46 447,48 29,662        2.718.220  
            
3.355.335  
14% 
EPS Y 
MEDICINA 
PREPAGADA 
SURAMERICAN
A S.A 
22,529 26,209 93,15 168,49        2.175.808  
            
2.486.186  
10% 
SALUD TOTAL 
S.A. E.P.S. 
43,88 163,863 196,333 62,814        2.100.519  
            
2.567.637  
10% 
E.P.S. 
FAMISANAR 
LTDA. 
20,98 55,583 215,545 21,54        1.649.525  
            
1.963.179  
8% 
E.P.S. SANITAS 
S.A. 
34,452 26,103 139,723 69,047        1.505.289  
            
1.779.634  
7% 
COMPENSAR 
E.P.S. 
13,019 19,244 127,439          1.147.246  
            
1.307.038  
5% 
EPS SERVICIO 
OCCIDENTAL 
DE SALUD S.A. - 
EPS S.O.S. S.A. 
19,667 63,682 108,943 59           880.201  
            
1.072.552  
4% 
CRUZ BLANCA 
EPS S.A. 
14,031 58,428 15,711 35,42           532.998  
               
656.736  
3% 
COMFENALCO 
VALLE E.P.S. 
4,847 14,99 39,738 4           243.797  
               
303.396  
1% 
SALUDVIDA 
S.A .E.P.S 
2,581 9,344 15,833 8,354             81.301  
               
117.413  
0% 
FONDO DE 
PASIVO SOCIAL 
DE LOS 
FERROCARRILE
S NALES 
11,218 2,162 1,359               42.814  
                
57.562  
0% 
CAPITAL 
SALUD EPSS 
SAS 
18   5,347               42.362  
                
47.727  
0% 
COOPERATIVA 
DE SALUD Y 
DESARROLLO 
INTEGRAL 
ZONA SUR 
ORIENTAL DE 
CARTAGENA 
3   82               39.554  
                
39.639  
0% 
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LTDA. 
COOSALUD 
E.S.S.-CM 
ASOCIACIÓN 
MUTUAL 
EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SALUD DE 
NARIÑO E.S.S. 
EMSSANAR 
E.S.S.-CM 
4   318               37.008  
                
37.330  
0% 
ASOCIACIÓN 
MUTUAL SER 
EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SALUD ESS-CM 
2 1 36 1,086             23.520  
                
23.558  
0% 
ASOCIACIÓN 
MUTUAL LA 
ESPERANZA 
ASMET SALUD-
CM 
4   35               19.597  
                
19.636  
0% 
CAPITAL 
SALUD-CM 
2   17               13.603  
                
13.622  
0% 
COOPERATIVA 
DE SALUD 
COMUNITARIA-
COMPARTA-CM 
2   44 174             10.756  
                
10.802  
0% 
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN-
DEPARTAMENT
O MEDICO 
401 136 414 2             10.528  
                
11.343  
0% 
EPS CONVIDA-
CM 
    204                9.191  
                  
9.395  
0% 
ASOCIACIÓN 
MUTUAL 
BARRIOS 
UNIDOS DE 
QUIBDÓ E.S.S.-
CM 
1   18                8.134  
                  
8.153  
0% 
CAPRESOCA 
EPS-CM 
1   38                5.969  
                  
6.008  
0% 
CAJA DE DE 
COMPENSACIO
N FAMILIAR 
CAJACOPI 
ATLANTICO-
CM 
    6                4.683  
                  
4.689  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR 
DEL HUILA 
"COMFAMILIAR
"-CM 
2   133                4.061  
                  
4.196  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIO
N FAMILIAR DE 
CORDOBA 
COMFACOR-CM 
    6                3.485  
                  
3.491  
0% 
MALLAMAS-
CM 
    5                3.165  
                  
3.170  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR DE 
NARIÑO 
"COMFAMILIAR 
NARIÑO"-CM 
1   5                2.839  
                  
2.845  
0% 
NN 1                    1.759                    0%
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1.760  
EMPRESA 
MUTUAL PARA 
EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
LA SALUD 
E.S.S. 
EMDISALUD 
ESS-CM 
    5                1.715  
                  
1.720  
0% 
MANEXKA 
EPSI-CM 
    4 8              1.103  
                  
1.107  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR 
DEL CHOCÓ 
COMFACHOCO-
CM 
    4 13              1.049  
                  
1.053  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR DE 
CUNDINAMARC
A 
COMFACUNDI-
CM 
    3                   897  
                     
900  
0% 
ANASWAYUU-
CM 
1   10                   831  
                     
842  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR DE 
BOYACÁ 
COMFABOY-CM 
    10                   691  
                     
701  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR DE 
LA GUAJIRA-
CM 
                        550  
                     
550  
0% 
PIJAOS SALUD 
EPSI-CM 
                        469  
                     
469  
0% 
ASOCIACIÓN 
INDÍGENA DEL 
CESAR Y LA 
GUAJIRA 
DUSAKAWI-CM 
    1                   432  
                     
433  
0% 
ENTIDAD 
COOPERATIVA 
SOL.DE SALUD 
DEL NORTE DE 
SOACHA 
ECOOPSOS-CM 
    3                   365  
                     
368  
0% 
ASOCIACIÓN 
INDÍGENA DEL 
CAUCA-CM 
                        316  
                     
316  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ
N FAMILIAR DE 
SUCRE-CM 
                        286  
                     
286  
0% 
CAPRECOM EPS     9                   233  
                     
242  
0% 
GOLDEN 
GROUP S.A. EPS 
1,085 6,775 1,434                     14  
                       
17  
0% 
HUMANA VIVIR 
S.A. E.P.S. 
5,454 24,14 1,981                       1  
                        
8  
0% 
MULTIMEDICA
S SALUD CON 
CALIDAD EPS 
S.A. 
67 1,6 1,19                       1  
                       
69  
0% 
SALUDCOLOM
BIA EPS S.A. 
897 6,689 934                       1  
                  
1.832  
0% 
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ALIANSALUD 
ENTIDAD 
PROMOTORA 
DE SALUD S.A. 
6,569 50,094 4,088 6,525   
                       
11  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIO
N FAMILIAR 
CAFAM-CM 
    3     
                        
3  
0% 
CAJA DE 
COMPENSACIO
N FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA 
COMFAMA - 
HOY SAVIA 
SALUD EPS 
6         
                        
6  
0% 
COLSUBSIDIO-
CM 
    2     
                        
2  
0% 
E.P.S. 
SALUDCOOP 
114,944 407,48 92,462     
                     
207  
0% 
EPS 
PROGRAMA 
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 
4,122 15,586 15,551     
                       
20  
0% 
INSTITUTO DE 
SEGUROS 
SOCIALES EPS 
46,772 9 10     
                       
57  
0% 
RED SALUD 
ATENCION 
HUMANA EPS 
S.A. 
906 8,072 1,605     
                     
908  
0% 
SALUD 
COLPATRIA 
E.P.S. 
1,661 2,377 2,092     
                        
4  
0% 
TOTAL 3062,452 1874,301 4167,611 729,458      20.665.027  
          
24.589.121  
100% 
 
Fuente: (Sispro, Ruaf) 
 
Mercado Objetivo  
El mercado objetivo del diseño de una herramienta APP para las entidades promotoras 
de salud para agilizar los trámites de autorizaciones para mujeres embarazada se enfocará 
en las 16 EPS como lo describe Tabla 7. EPS Régimen contributivo y estado de afiliados, 
con el fin de poder hacer uso de los módulos creados en la herramienta para el 
seguimiento, control, autorizaciones y contacto que puedan tener las mujeres en su periodo 
de gestación, según el análisis del DANE los nacimientos y la edad promedio de las 
mujeres embarazadas para el año 2016 se encuentran en un total de 152.703 nacimientos y 
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la edad con mayor nacimientos se encuentran en el rango de 20-24 años con 44.442 
nacimientos ver Tabla 8. Nacimientos por área de ocurrencia y sexo, según grupos de 
edad de la madre. 
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Tabla 8. Nacimientos por área de ocurrencia y sexo, según grupos de edad de la madre. 
NACIMIENTOS POR ÁREA DE OCURRENCIA Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, TOTAL NACIONAL. AÑO 2016 PRELIMINAR 
Grupo de 
edad de la 
madre 
Total 
Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso 
Hombr
es 
Mujer
es 
Indeterminad
os 
Hombr
es 
Mujer
es 
Indeterminad
os 
Hombr
es 
Mujer
es 
Indeterminad
os 
Hombr
es 
Mujer
es 
Indeterminad
os 
TOTAL 
NACION
AL 
152.70
3 
78.400 74.285 18 77.853 73.743 18 233 216 0 314 326 0 
De 10- 14 
años 
1.234 634 600 0 628 596 0 3 2 0 3 2 0 
De 15- 19 
años 
30.375 15.589 14.784 2 15.466 14.641 2 70 60 0 53 83 0 
De 20- 24 
años 
44.442 22.821 21.615 6 22.642 21.460 6 78 64 0 101 91 0 
De 25- 29 
años 
35.459 18.320 17.136 3 18.204 17.029 3 44 45 0 72 62 0 
De 30- 34 
años 
24.820 12.786 12.030 4 12.712 11.959 4 27 31 0 47 40 0 
De 35- 39 
años 
13.041 6.606 6.433 2 6.571 6.389 2 10 12 0 25 32 0 
De 40- 44 
años 
3.049 1.505 1.543 1 1.498 1.527 1 1 2 0 6 14 0 
De 45-49 
años 
243 117 126 0 116 125 0 0 0 0 1 1 0 
De 50-54 
años 
33 16 17 0 15 17 0 0 0 0 1 0 0 
Sin 
informació
n 
7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 
 
Fuente: (DANE, 2016) 
El proyecto estaría direccionado a las EPS Colombianas que tengan afiliadas al régimen contributivo y que estas cuenten 
con un dispositivo móvil y acceso a internet para realizar sus trámites desde la comodidad de su hogar. 
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2.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 
Se realizó un Benchmarking sobre las EPS en donde se pueden ver los desarrollos 
tecnológicos que posee cada una de las entidades, al realizar el análisis de los productos 
que ofrecen versus la herramienta APP que se desarrollará se encuentra una ventaja 
competitiva dado que ninguna de ellas posee las ventajas innovadoras que ofrece el 
proyecto, ver Tabla 9. Benchmarking entidades promotoras de salud - EPS.
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     63 
 
Tabla 9. Benchmarking entidades promotoras de salud - EPS. 
 
N° EPS 
Reputaci
on de la 
EPS 
APP 
Medicina 
prepagada 
Zona 
Transaccio
nal 
Programas 
Gestaciona
l 
APP 
Herramientas que se encuentran en el APP 
Directori
o 
Citas Autorizaciones 
Noticias 
de 
Interes 
Resultados 
de 
Laboratorio 
Chat 
Calendario 
y 
Recordatori
o 
Seguridad 
Estado 
de 
afiliacion 
1 Cafesalud Baja  X   SI SI x x               
2 Nueva EPS Baja    SI SI SI x     x           
3 Coomeva Alta X SI SI NO                   
4 EPS/SURA Alta X NO SI SI x x             x 
5 Salud Total Alta X   SI SI x x x   x       x 
6 Famisanar Alta X SI SI SI x x   x x   x   x 
7 Sanitas Alta X SI SI SI x x             x 
8 Compensar Alta X     NO                   
9 Cruz Blanca  Baja    SI SI SI x x   x           
10 
Comfenalco 
Valle 
Baja    NO SI SI       x           
11 SaludVida Baja    SI SI SI   x               
12 
Capital 
Salud 
Baja    NO SI no                   
13 
COOSALU
D 
Baja  X SI SI NO                   
14 
EMSSANA
R E.S.S.-CM 
Baja      SI NO                   
15 Asmet Salud Baja  x   SI SI                   
16 Comparta Baja    NO   NO                   
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Competidores directos: Empresas desarrolladoras de APPs móviles. Apple App 
Store, Google Play, Ovie Nokia, Samsung APPs y empresas desarrolladoras de Software y 
APPs. 
 
Competidores indirectos: Celulares, videojuegos (Xbox, Play Station, entre otros) 
 
2.2.4 precios. 
Se realiza un análisis de la competencia con el fin de conocer los servicios que presta 
los competidores y los precios que ofrecen, en la Tabla 10. Estudio de mercado - precio de 
la competencia., se evidencia el estudio de mercado objetivo realizado con las empresas 
representativas en el desarrollo de la APP.   
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Tabla 10. Estudio de mercado - precio de la competencia. 
Empresa Metodología Servicios Ofrece Valor 
 
 
Escuchar las necesidades SOFTWARE A LA MEDIDA. 
A la medida del cliente 
oscila entre $5.000.000 
y  $80.000.000 
Proceso de contratación de acuerdo al requerimiento  COMERCIO ELECTRÓNICO 
Diseño base de datos APLICACIONES EN FACEBOOK 
implementación del sistema por módulos WEB MÓVIL 
pruebas preliminares DISEÑO E IMAGEN CORPORATIVA 
implementación de cambios SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
Pruebas finales 
 
Manual de instalación 
 
capacitación a usuarios  
 
Garantía y Servicio Post Venta 
 
 
 
Nuestro objetivo fundamental, es brindarle a su 
organización la solución que se ajuste a sus necesidades y 
presupuesto.  
El secreto del desarrollo de software a medida está en el 
análisis de su negocio. La correcta comprensión de este, 
permite la creación del software que usted necesita 
DESARROLLO DE SOFTWARE 
Valor mínimo de 
desarrollo $8.000.000 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio 
 
 
 
Base de Datos Creación de Software 
valor dependiendo el 
desarrollo 
Sistema Operativo Diseño WEB 
Navegador Aplicaciones Móviles 
Lenguaje de programación publicidad 
  SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
 
 
Administración Desarrollo de Software 
Valor mínimo de 
$2.000.000 
Roles Diseño de paginas WEB 
Permisos Imagen Corporativa 
inventario  Posicionamiento SEO 
Edición Google Adwords 
Herramientas  
 
Estadísticas   
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Para la empresa GEYCOE LTDA, en el desarrollo del proyecto inicialmente se 
realizará la creación de la herramienta con los módulos de acceso, chat, autorizaciones, 
recuperación de contraseñas y configuraciones, así mismo esta direccionado únicamente a 
las EPS de régimen contributivo y enfocado a las mujeres embarazadas. 
El precio de esta herramienta será acorde a la negociación y especificaciones 
tecnológicas de cada una de las EPS y los servicios que quieran contratar, cada uno de los 
módulos tendrá un valor diferente y se negociará con cada una de las EPS teniendo en 
cuenta sus necesidades. 
 
2.2.5 punto de equilibrio entre oferta y demanda. 
La evaluación del punto de equilibrio se desarrolla con base en la encuesta realizada a 
las EPS sobre el desarrollo de la herramienta APP. 
Teniendo en cuenta que la inversión total del proyecto es de $ 66.514.775 y se 
encuentra dividido de la siguiente manera: 
 
Costos Fijos  $      59.807.775  
Costos Variables  $        9.707.000  
Total costos del proyecto  $      69.514.775  
Reserva de contingencia  $        6.951.478  
Costo por módulo  $      13.902.955 
  
Precio de venta 
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Herramienta completa   $ 38.000.000 
Valor por cada Módulo  $ 9.000.000 
 
Lo anterior permite evidenciar que para el cumplimiento del punto de equilibrio para 
obtener la recuperación de la inversión se deben vender un total de 8 módulos o 2 
herramientas completas. Las demás ventas corresponden a utilidad. 
 Para realizar el punto de equilibrio entre oferta y demanda se realizó la encuesta 
relacionada en el Anexo D Encuesta sobre herramienta innovadora para mujeres 
embarazadas entre 25 EPS a nivel nacional realizado con los directivos correspondientes 
para la toma de decisiones obteniendo el siguiente resultado: 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta: 
 
 
Gráfica 1. Resultados de la encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3 Sostenibilidad  
En la Tabla 11. Matriz PESTLE se realiza el respectivo análisis de la 
correspondiente matriz. 
 
Tabla 11. Matriz PESTLE 
COMPONENTE FACTOR 
DESCRIPCIÓN 
DEL FACTOR 
EN EL 
ENTORNO 
DEL 
PROYECTO 
FASE DE ANÁLISIS 
NIVEL DE 
INCIDENCIA 
DESCRIBA 
CÓMO INCIDE 
EN EL 
PROYECTO I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Político 
Sector con 
poca 
regulación 
En Colombia 
existe poca 
regulación para 
el desarrollo 
APP. 
  X             X   
No tiene mucha 
afectación en el 
proyecto, debido a 
que existe poca 
normatividad para el 
desarrollo de APP 
Tratados 
comerciales 
Los tratados 
internacionales 
no afectan el 
desarrollo de la 
APP, debido a 
que se vende a un 
cliente en 
específico. 
  X             X   
Baja incidencia, 
debido a que ya se 
definió un cliente 
específico 
Económico 
TRM 
Sujeto a la TRM 
para las 
adquisiciones del 
proyecto 
X               X   
Si la TRM sube 
influye 
negativamente para 
el proyecto, de lo 
contrario su 
influencia será 
positiva 
Ciclos 
económicos 
Crecimiento 
económico, 
donde se buscan 
nuevos 
mercados. 
X X             X   
Es algo positivo 
para el proyecto, 
debido a que genera 
nuevas 
oportunidades en el 
mercado   
Precio del 
dinero 
Tasas de interés 
altas 
X X         X       
Es un aspecto 
fundamental que 
influye en el costo 
del proyecto, y 
puede generar 
malestar en los 
clientes 
Financiación 
Apoyo a los 
proyectos por 
parte del Estado 
y a nivel privado 
X X               X 
Influye 
sustancialmente 
porque existen 
varias fuentes de 
financiación que se 
pueden adoptar para 
desarrollar el 
proyecto 
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Infraestructura 
Oficinas amplias, 
con espacio 
suficiente para el 
desarrollo del 
proyecto, la cual 
cuenta con áreas 
alineadas a la 
normatividad 
vigente  
X X X X X   X       
La infraestructura 
incide de manera 
positiva, dado que 
permite el correcto 
desarrollo de las 
actividades 
necesarias para la 
ejecución del 
proyecto  
Alta 
competitividad 
Alta competencia 
en el desarrollo 
APP 
X X X   X   X       
En la actualidad la 
competencia es algo 
que puede afectar el 
proyecto, debido al 
nivel de exigencia 
que requiere para 
sobrevivir en el 
mercado 
Social 
Ingresos de la 
sociedad 
El ingreso medio 
de las familias ha 
incrementado 
X X               X 
Mayor población 
tiene acceso a los 
celulares Android y 
APPle 
Nuevo estilo 
de vida 
Las personas han 
adoptado el 
celular como un 
elemento de vital 
importancia en su 
diario vivir 
X X             X   
Acceso alto a las 
APP por parte de la 
sociedad 
Cultura 
organizacional 
Las personas que 
desarrollan bajo 
los valores 
establecidos por 
la  compañía. 
X X X X X       X   
La cultura 
organizacional 
incide en el proyecto 
de manera positiva, 
debido a que el 
equipo del proyecto 
actuara de acuerdo a 
los objetivos 
definidos por la 
organización 
Clima 
organizacional 
Se percibe 
trabajo en 
equipo, 
ambientes 
tranquilos para el 
desarrollo del 
proyecto y el 
reconocimiento 
de las habilidades 
de cada uno de 
los miembros del 
equipo 
X X X X X       X   
El clima 
organizacional 
incide de manera 
positiva, debido a la 
adaptación del 
equipo de trabajo al 
entorno que lo rodea 
Uso de la zona Residencial X X X X X     X     
No tiene mayor 
incidencia para la 
ejecución del 
proyecto 
Estructura 
organizacional 
Manejo de 
estructura 
jerárquica 
X             X     
La estructura 
jerárquica define el 
nivel de autoridad 
de cada cargo en el 
desarrollo del 
proyecto 
Movilidad 
Buena afluencia 
de transporte, en 
donde los 
interesados del 
proyecto pueden 
acceder con 
facilidad 
X X X X X       X   
No incide de manera 
significante, debido 
a que al final del 
proyecto es donde se 
almacena la 
información del 
APP 
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Acceso a 
servicios 
Es una zona 
residencial 
estrato 4, que 
cuenta con alto 
acceso a 
restaurantes, 
centros 
comerciales, 
colegios, 
universidades, 
comercio, 
parques y linda 
con las vías 
principales Av. 
El Dorado y Av. 
Boyacá 
X X X X X     X     
No tiene mayor 
incidencia para la 
ejecución del 
proyecto 
Seguridad 
Cuenta con red 
vigilancia 
privada y 
constante 
acompañamiento 
de patrullas de la 
policía nacional 
en el sector 
X X X X X     X     
No tiene mayor 
incidencia para la 
ejecución del 
proyecto 
Mayor 
exigencia de la 
sociedad 
La demanda cada 
vez es más 
exigente con las 
aplicaciones que 
instalan en su 
dispositivo móvil 
X X X   X   X       
El proyecto debe ser 
competitivo a nivel 
de interfaz, de 
navegabilidad y que 
le genere valor al 
usuario. 
Tecnológico 
Rápida 
evolución de 
la tecnología 
Oportunidad de 
negocio en el 
mejoramiento de 
los dispositivos 
móviles y de las 
APP 
X X X X X   X       
Mejoramiento 
constante de la APP 
para estar a la 
vanguardia de la 
tecnología 
Bases de datos 
Las bases de 
datos de la 
organización 
conservaran 
copia de las APP. 
Además se 
almacenaran los 
manuales de 
usuario y  
técnicos de las 
herramientas 
  X X X       X     
No incide de manera 
significante, debido 
a que al final del 
proyecto es donde se 
almacena la 
información del 
APP 
Android y iOS 
Están inundando 
en el mercado 
X X             X   
Facilidad de acceso 
a las tecnologías 
permite mayor 
accesibilidad a la 
APP 
Legal 
Licencias 
Generación de 
las licencias bien 
estructuradas 
X X         X       
Deben ser bien 
definidas para evitar 
problemas 
contractuales a 
futuro 
Exigencias de 
Android y 
Apple 
Condiciones 
legales que 
imponen en las 
tiendas Google 
Play o APP Store 
X X         X       
Cumplimiento de las 
condiciones legales 
para que el proyecto 
no tenga 
inconvenientes a 
futuro 
Protección de 
datos 
En la actualidad 
es un tema de 
gran relevancia 
para los usuarios 
X X X   X   X       
Garantizando la 
protección de la 
información de los 
usuarios se evitan 
problemas legales y 
crece la probabilidad de 
aumento de los 
usuarios  
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Normatividad 
La organización 
se regirá por las 
normas vigentes 
para el desarrollo 
de software 
X X X X X   X       
Posibles cambios 
pueden cambiar el 
alcance del 
proyecto, causando 
modificaciones en el 
cronograma 
Normatividad 
vigente 
Alineados a la 
normatividad 
colombiana en 
cuanto al 
desarrollo de 
proyectos 
X             X     
Incide positiva o 
negativamente de 
acuerdo a los 
cambios que se 
realicen a favor o en 
contra del desarrollo 
del proyecto 
Propiedad 
intelectual 
Aumento de 
costo de las 
patentes 
X X         X       
Puede influir en el 
costo del proyecto 
Ecológico 
Reducción de 
papel 
El tema 
ambiental es 
fundamental, 
donde se busca la 
utilización 
mínima de papel. 
X X X X X       X   
Reducción de costos 
para los clientes 
Política 
Cero papel, 
confidencialidad 
del equipo del 
proyecto, 
personal a cargo 
del proyecto con 
experiencia 
mínima de 2 años 
X               X   
Lineamientos 
direccionados a la 
conservación del 
medio ambiente 
Nivel de 
contaminación 
Ruidos 
constantes, 
debido a la 
cercanía del 
aeropuerto 
internacional. 
Emisión de gases 
por alto grado de 
movilidad de 
automóviles 
X X X X X     X     
No tiene mayor 
incidencia para la 
ejecución del 
proyecto 
Normatividad 
ambiental 
Regulación del 
uso indebido de 
los recursos 
naturales 
X X X           X   
Moderación en el 
uso adecuado de los 
recursos naturales 
 
Fuente: Construcción del autor.
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2.3.1 involucrados. 
A continuación, se relacionan las partes interesadas del proyecto: 
 
2.3.1.1 matriz de interesados compromiso/estrategia. 
En la Tabla 27. Análisis de involucrados, se realizó el análisis de cada uno de las 
personas involucradas en el proyecto, este análisis nos permite clasificar el interés actual y 
deseado de dichos involucrados, con el fin de generar las estrategias encaminadas a dar 
soporte al proyecto y minimizar los efectos negativos de los involucrados en el proyecto. 
 
2.3.1.2 matriz dependencia- influencia. 
La matriz dependencia- influencia permite ver las necesidades de los involucrados 
referentes a la forma de interactuar entre ellos: 
 
 
Figura 6. Matriz de influencia - dependencia 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.1.3 matriz de temas y respuestas. 
En la Tabla 28. Matriz temas - respuestas se especifican los temas a evaluar con cada 
uno de los involucrados según su competencia. 
  
2.3.2 estructura de desagregación de los riesgos. 
De acuerdo a la EDT del proyecto, para el alcance, el cronograma y el presupuesto se 
determinaron las siguientes categorías del riesgo: 
 
Riesgos técnicos: Cambios tecnológicos. (Mulcahy, 2013) 
Riesgos externos: Regulatorio, ambiental, gobierno y movimiento del mercado. 
(Mulcahy, 2013) 
 
Riesgos organizacionales: Cambios al tiempo, costo o alcance; poca experiencia; 
poca planificación; personas; asignación de personal; materiales y equipo. (Mulcahy, 2013) 
 
Riesgos gerencia de proyectos: Todo lo referente a la planificación, la ejecución y el 
control de los riesgos.  
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En la Figura 7. Estructura de Desagregación de los Riesgos (RBS)se muestra la 
Estructura de Desagregación de los Riesgos (RBS) del proyecto: 
 
 
Figura 7. Estructura de Desagregación de los Riesgos (RBS) 
 
Fuente: Construcción del autor.
Propuesta de diseño
e implementación de
una herramienta APP
para las entidades
promotoras de salud
para agilizar los
trámites de
autorizaciones de las
mujeres
embarazadas
Técnico
Omisión de
requerimientos del
cliente
Falta de
licenciamientos
Falla en el cargue
de la información
Externo
Demanda
insuficiente
Suministros
Legislación
Variación de las
tasas financieras
Interno
Fuga de
información
Falta de
disposición del
equipo de trabajo
Autorizaciones
Rotación del
personal
Calidad de la
información
Presupuesto
Priorización
Dirección de
Proyectos
Planificación y/o
enfoque errado del
desarrollo del
proyecto
Falta de gestión de
los riesgos
identificados
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2.3.2.1 matriz de registro de riesgos. 
En la Tabla 48. Matriz registro de riesgos se describen los riesgos identificados. 
 
Análisis cualitativo y cuantitativo 
A continuación, se muestra el análisis cualitativo de los riesgos en la Tabla 49. 
Análisis cualitativo de los riesgos. 
 
2.3.2.2 análisis cuantitativo de los riesgos.. 
A continuación, se muestra el análisis cuantitativo de los riesgos en la Tabla 50. 
Análisis cuantitativo de los riesgos. 
 
2.3.3 sostenibilidad. 
A continuación, se relacionan los aspectos más importantes y las herramientas para 
evaluar la sostenibilidad del proyecto: 
 
2.3.3.1 social. 
 El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de GEYCOE LTDA, 
en la trasversal 76b # 51-15 Normandía, por lo tanto, no produce impacto alguno de tipo 
social. Sin embargo, el impacto social se verá reflejado en el momento que se ponga en 
marcha la aplicación APP, debido a que las mujeres embarazadas afiliadas a las entidades 
promotoras de salud, podrán hacer uso de la herramienta para mejorar su calidad de vida y 
evitar desplazamientos innecesarios a las EPS. 
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2.3.3.2 ambiental. 
 Durante el desarrollo del proyecto el impacto ambiental es mínimo, debido a que los 
equipos que se utilizan son de última tecnología y el consumo de energía es similar al que 
se utiliza en una residencia familiar, además, con la puesta en marcha del APP se ahorrará 
papel, dado que las madres gestantes al generar las citas y las autorizaciones a través del 
APP, no necesitarán papel físico para asistir a la cita, esto reducirá costos a las entidades 
promotoras de salud. 
  
2.3.3.3 económico. 
 La financiación del proyecto será asumida en su totalidad por la empresa GEYCOE 
LTDA, en donde se distribuirán los recursos en cada una de las fases del ciclo de vida del 
proyecto. Por otra parte, el proyecto generará ahorros a las entidades promotoras de salud 
en reducirán los costos de papelería, energía y recurso humano. 
 
2.3.3.4 matriz resumen de sostenibilidad. 
En la Tabla 54. Matriz P5 se muestra la matriz de resumen de sostenibilidad. 
 
2.3.4 ciclo de vida y ecoindicadores. 
En la Figura 8. Ciclo de vida del producto y ecoindicadores, se puede observar el ciclo 
de vida del producto, donde se evidencian unas entradas generadas por el desarrollo propio 
del proyecto, de igual forma se relacionan los efectos producidos por la utilización de los 
elementos en el diseño del APP. 
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Figura 8. Ciclo de vida del producto y ecoindicadores 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.4.1 análisis ciclo de vida del producto, o el bien, o el servicio, o el resultado. 
En la Figura 8. Ciclo de vida del producto y ecoindicadores se establecen 5 fases para 
el ciclo de vida del proyecto, las cuales son iterativas permitiendo ejecutar de manera 
adecuada cada una de las actividades establecidas para el diseño e implementación de la 
herramienta. Cada una de las fases debe cumplir con los requerimientos establecidos al 
inicio del proyecto, con el fin de cumplir con el cronograma, el costo y el alcance. 
Por otra parte, el impacto ambiental que emite el desarrollo de la herramienta es 
mínimo, debido a que los recursos que se utilizan no son significativos, además están 
diseñados para cumplir con los estándares y con la normatividad ambiental colombiana.  
El impacto ambiental, aumentará en el momento de la implementación de la APP, 
dado que la utilización de equipos móviles por parte de los usuarios se incrementará al 
hacer uso de los servicios ofrecidos, sin embargo, esta dentro del impacto ambiental 
determinado por la creación de los celulares.  
 
2.3.4.2  definición y cálculo de ecoindicadores. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados generales del cálculo de la huella de 
carbono del proyecto al igual que el impacto de este desarrollo generaría en su salida a 
producción: 
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A continuación, se muestra la huella de carbono emitida en el desarrollo del proyecto. Ver  
Tabla 12. Cálculo de huella de carbono del proyecto: 
 
Tabla 12. Cálculo de huella de carbono del proyecto 
 
Fases Componente Cantidad 
N° 
horas 
día 
Duració
n en 
días por 
fase 
Total 
horas 
por 
fase 
Consum
o/kWh 
 
Consum
o total   
Unidad  
Factor 
de 
emisió
n 
Huella de 
carbono 
% de 
participa
ción 
Plan de gestión del 
producto 
Computador 3 9,5 29 826,5 0,36 
              
297,5  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 29 275,5 0,15 
               
41,3  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 29 275,5 180 49590 kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 29 275,5 7 
           
1.928,5  m3 0,788                  5,52  
 
Combustible 2 9,5 29 551 45 
         
24.795,0  gal  8,15               366,75  
 
TOTAL FASE                             396,82  19% 
Especificaciones de 
requerimientos 
Computador 3 9,5 26 741 0,36 
              
266,8  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 26 247 0,15 
               
37,1  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 26 247 180 
         
44.460,0  kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 26 247 7 
           
1.729,0  m3 0,788                  5,52  
 
Combustible 2 9,5 26 494 45 
         
22.230,0  gal  8,15               366,75  
 
TOTAL FASE                             396,82  19% 
Diseño 
Computador 3 9,5 35 997,5 0,36 
              
359,1  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 35 332,5 0,15 
               
49,9  kWh 0,136                  0,02  
 
Celular 2 9,5 35 665 0,0108 
                 
7,2  kWh 0,136                  0,00  
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Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 35 332,5 180 
         
59.850,0  m3 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 35 332,5 7 
           
2.327,5  gal  0,788                  5,52  
 
TOTAL FASE                               30,07  1% 
Desarrollo 
Computador 3 9,5 20 570 0,36 
              
205,2  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 20 190 0,15 
               
28,5  kWh 0,136                  0,02  
 
Celular 2 9,5 20 380 0,0108 
                 
4,1  kWh 0,136                  0,00  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 20 190 180 
         
34.200,0  m3 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 20 190 7 
           
1.330,0  gal  0,788                  5,52  
 
TOTAL FASE                               30,07  1% 
Pruebas 
Computador 3 9,5 10 285 0,36 
              
102,6  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 10 95 0,15 
               
14,3  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 10 95 180 
         
17.100,0  kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 10 95 7 
              
665,0  m3 0,788                  5,52  
 
Combustible 2 9,5 10 190 45 
           
8.550,0  gal  8,15               366,75  
 
Celular 2 9,5 10 190 0,0108 
                 
2,1  
 
0,136                  0,00  
 
TOTAL FASE                             396,82  19% 
Implementación 
Computador 3 9,5 15 427,5 0,36 
              
153,9  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 15 142,5 0,15 
               
21,4  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 15 142,5 180 
         
25.650,0  kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 15 142,5 7 
              
997,5  m3 0,788                  5,52  
 
Combustible 2 9,5 15 285 45 
         
12.825,0  gal  8,15               366,75  
 
Celular 2 9,5 15 285 0,0108 
                 
3,1  
 
0,136                  0,00  
 
TOTAL FASE                             396,82  19% 
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Uso y 
mantenimiento 
Computador 3 9,5 20 570 0,36 
              
205,2  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 20 190 0,15 
               
28,5  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 20 190 180 
         
34.200,0  kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 20 190 7 
           
1.330,0  m3 0,788                  5,52  
 
Combustible 2 9,5 20 380 45 
         
17.100,0  gal  8,15               366,75  
 
Celular 2 9,5 20 380 0,0108 
                 
4,1  kWh 0,136                  0,00  
 
TOTAL FASE                             396,82  19% 
Cierre 
Computador 3 9,5 10 285 0,36 
              
102,6  kWh 0,136                  0,05    
Impresora 1 9,5 10 95 0,15 
               
14,3  kWh 0,136                  0,02  
 Consumo de energía 
eléctrica 1 9,5 10 95 180 
         
17.100,0  kWh 0,136                 24,48  
 
Consumo de agua 1 9,5 10 95 7 
              
665,0  m3 0,788                  5,52  
 
TOTAL FASE 
        
              30,07  1% 
            Huella de carbono          2.074,28  
             
1,00  
 
Fuente: Construcción del autor.
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Eliminación de huella ambiental por salida en producción del app 
En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede ver la 
eliminación de la huella ambiental en un gran porcentaje, debido al ahorro de papel por la 
no impresión de las autorizaciones o citas: 
 
 
Figura 9. Cálculo de huella ambiental- salida en producción 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Embarazos presentados primer  semestre año 2016 de régimen contributivo
Total embarazos ene - jun /2016 139.070
5,68 kg de CO2
0,05 kg de CO2
5,63 kg de CO2
Descripción Número de  hojas Descripción Cantidad
Controles 12 Promedio de recorridos  para autorizaciones 3
Autorizaciones de exámenes 10 Promedio de kilómetros por trayecto 10 km
Otras autorizaciones 7 Total de kilómetros 30 km
TOTAL 29
Total de hojas 4.033.030             
Emisión huella de carbón por galón compuesto de 
45km
8,15
gal
Total de resmas 8.066                      Conversión de  galón por persona 0,67 gal
Peso por resma 2,34                        kg Total de emisión por persona 5,43 kg de CO2
Total peso de resmas 18.874,58             kg
Peso por hoja 0,00468 kg
Consumo individual por mujer 0,13572 kg Descripción Número hojas
Emisión huella de carbono 1,84 Consumo en kWh por utilizar una APP en el celular 0,0108 kWh
Total de emisión por persona 0,2497248 kg de CO2
Promedio de horas a utilizar el APP por persona 
en 9 meses
5 horas
Total de emisión por persona en 9 meses 0,05 kg de CO2
Consumo de combustible
Cálculo de utilización del APP en el celular
Consumo de papel
CÁLCULO DE HUELLA AMBIENTAL  SALIDA EN PRODUCCIÓN
Huella de carbono generada por persona sin el proyecto:
Huella de carbono generada por persona con el proyecto:
DISMINUCIÓN DE HUELLA DE CARBONO POR PERSONA:
Cálculo por embarazada de eliminación de impresiones Cálculo por eliminación de desplazamientos por embarazada
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 Los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto se concentran en su 
mayor volumen en los recorridos que se realizan en automóvil en las fases de 
planeación de gestión del proyecto, especificación de requerimientos, pruebas e 
implementación. 
 Al realizar el desarrollo del APP encontramos que la generación de huella 
de carbón es mínima 2.074 kg de CO2 el cual por medio de una correcta utilización 
y estrategias de concientización del equipo de trabajo se continuará trabajando con 
la disminución de este indicador. 
 La implementación del proyecto contribuiría a la eliminación de huella de 
carbono en un 5,63 kg de CO2 por persona y teniendo en cuenta las estadísticas de 
nacimiento del primer semestre del año 2016 se dejaría de generar 782,964 kg de 
CO2 lo cual beneficiaria al medio ambiente. 
 
2.4  Estudio económico - financiero  
A continuación, se realiza el estudio económico y financiero del proyecto: 
 
2.4.1 EDT del proyecto. 
En la Figura 15. EDT del proyecto muestra gráficamente la desagregación del trabajo 
del proyecto. 
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2.4.2 definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la 
cuenta de planeación. 
 
Para el proyecto se tendrá como cuenta de control el nivel dos de la EDT y el tercer 
nivel corresponderá a las cuentas de planeación, las cuales se enunciarán a continuación.  
 
2.4.2.1 cuentas de control. 
 
Para ejercer una adecuada contabilidad del proyecto se seleccionan las cuentas de 
control de segundo nivel de la EDT, las cuales controlan la gestión administrativa del 
proyecto y se detallan en la Tabla 13. Cuentas de control: 
 
Tabla 13. Cuentas de control 
 
EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
1 Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP 
1.1 Inicio del proyecto 
1.2 Caso de negocio 
1.4 Especificaciones de requerimientos 
1.6 Diseño 
1.8 Desarrollo 
1.10 Pruebas 
1.12 Entrega del APP 
1.14 Gerencia de proyectos 
1.15 Fin del proyecto 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.2.2 cuentas de planeación. 
 
Las cuentas de planeación que se encuentran en el tercer nivel de desagregación de la 
EDT tal y como se detallan en la Tabla 14. Cuentas de planeación: 
 
Tabla 14. Cuentas de planeación 
EDT Nombre de la tarea 
1 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para 
las entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de 
autorizaciones de las mujeres embarazadas 
1.2.1 Creación legal 
1.2.2 Plan estratégico 
1.2.3 Plan de comunicación organizacional 
1.2.4 Plan operativo 
1.2.5 Plan de mercadeo 
1.2.6 Plan administrativo 
1.4.1 Diagnóstico de requerimientos 
1.4.2 Evaluación de requerimientos 
1.6.1 Software 
1.8.1 Definición de herramienta de programación 
1.8.2 Definición de herramienta de logueo 
1.8.3 Control de versiones 
1.8.4 Herramientas de gestión de compilaciones 
1.8.5 Módulo de acceso al APP 
1.8.6 Módulo de Chat 
1.8.7 Módulo de Autorizaciones 
1.8.8 Módulo de recuperación de contraseñas 
1.8.9 Módulo de configuraciones 
1.10.1 Pruebas unitarias 
1.10.2 Pruebas integrales 
1.12.1 Instalación 
1.12.2 Pase a producción 
1.14.1 Inicio 
1.14.2 Planificación 
1.14.3 Ejecución 
1.14.4 Monitoreo y control 
1.14.5 Cierre 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.3 estructura de desagregación de recursos -EDRe-. 
En la Figura 27. Estructura de desagregación de recursos se muestra la estructura de 
desagregación de recursos, en donde se tienen en cuenta los correspondientes al proyecto, 
es importante aclarar que del gerente de proyecto depende el personal. La compañía 
GEYCOE LTDA, suministra el personal de consulta jurídica, contable y de mercadeo. 
 
2.4.4 estructura de desagregación de costos -EDC-. 
La EDC se hace con tres categorías (costos fijos, recurso humano y materiales) en 
donde se resumen los costos del proyecto. La dirección del proyecto la realiza en su 
totalidad el Gerente del proyecto. El costo estimado del proyecto es de $69.514.775. 
 
A continuación, en Figura 10. Estructura de desagregación de costos se muestra la 
estructura de desagregación de costos: 
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Figura 10. Estructura de desagregación de costos 
Fuente: Construcción del autor.
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2.4.5 presupuesto del proyecto.  
El presupuesto del proyecto es de $69.514.775 como lo muestra la Tabla 39 
Presupuesto del proyecto en donde se detalla el valor y duración de cada una de las 
actividades, además se puede observar el costo del caso de negocio que equivale a 
$6.391.040. 
 
2.4.6 fuentes y usos de fondos. 
La fuente de financiación del proyecto será asumida por recursos propios de la 
empresa GEYCOE LTDA, con el fin de poder desarrollar el proyecto por completo. A 
continuación, se puede observar en la Tabla 15. Uso de fondos el valor correspondiente al 
desagregado total del proyecto. 
 
Tabla 15. Uso de fondos 
USO DE FONDOS 
WBS Nombre Duración Costo 
1 
Propuesta de diseño e 
implementación de una herramienta 
APP 
175,5 días $ 69.514.775  
1.2  Caso de negocio 29 días $ 6.391.040  
1.4  Especificaciones de requerimientos 26 días $ 4.687.648  
1.6  Diseño 57 días $ 20.342.736  
1.8  Desarrollo 39 días $ 6.429.875  
1.10  Pruebas 16 días $ 3.987.072  
1.12  Entrega del APP 8,5 días $ 4.731.064  
1.14  Gerencia de proyectos 147 días $ 22.945.340  
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.7 flujo de caja del proyecto. 
 
A continuación, se muestra el flujo de caja definido para el proyecto en la Tabla 16. 
Flujo de caja. 
 
Tabla 16. Flujo de caja 
Mes Inversión Costos Fijos Costos Operativos Flujo Neto 
Marzo 
 
$30.000.000  
  
 
$  8.857.000  
 
$21.143.000  
Abril   
 
$      203.422  
 
$  7.383.546  
 
$13.556.032  
Mayo   
 
$      203.422  
 
$  5.783.546  
 
$7.569.063  
Junio   
 
$      203.422  
 
$  5.783.546  
 
$1.582.095  
Julio 
 
$20.000.000  
 
$      203.422  
 
$  5.783.546  
 
$15.595.126  
Agosto   
 
$      203.422  
 
$  5.833.546  
 
$9.558.158  
Septiembre   
 
$      203.422  
 
$  5.783.546  
 
$3.571.189  
Octubre 
 
$10.000.000  
 
$      203.422  
 
$  5.833.546  
 
$7.534.221  
Noviembre 
 
$6.089.722  
 
$      203.422  
 
$  7.433.546  
 
$5.986.974  
Diciembre   
 
$      203.422  
 
$  5.783.546  
 $            -  
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.8 evaluación financiera. 
Teniendo en cuenta que el proyecto es el diseño de una herramienta innovadora que 
actualmente no se encuentra en el mercado y con el fin de determinar la rentabilidad de la 
herramienta se realizaron reuniones con expertos y se utilizó información histórica de 
proyectos similares, de igual forma se definió una TIO con un valor del 18%. 
Con la TIO establecida se realizó la evaluación financiera, analizando la viabilidad del 
proyecto desde el punto de vista económico- financiero obteniendo los siguientes 
indicadores que se muestran en la siguiente página en la Tabla 17. Indicadores costo – 
beneficio: 
Tabla 17. Indicadores costo – beneficio 
  Tasa de oportunidad 18% 
Periodo Flujo Futuro (FF)  Flujos Descontados (FD)  
inversión -$ 34.500.000  -$  34.500.000  
1  $ 21.143.000   $  17.917.797  
2  $ 13.556.032   $    9.735.731  
3  $   7.569.063   $    4.606.765  
4  $   1.582.095   $       816.027  
5  $ 15.595.126   $    6.816.773  
6  $   9.558.158   $    3.540.643  
7  $   3.571.189   $    1.121.086  
8  $   7.534.221   $    2.004.390  
9  $   5.986.974   $    1.349.800  
10  $                  -   $                   -  
   Sumatoria de Flujos Descontados  $                  47.909.012  
Inversión en Valor Absoluto  $                  34.500.000  
Costo Beneficio                                 1,39  
VAN  $                  13.409.012  
TIR 33% 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Después de realizar el análisis a los indicadores de la Tabla 17. Indicadores costo – 
beneficio se puede concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista económico- 
financiero, debido a que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la Tasa Interna de 
Oportunidad (TIO) en un 15%. El proyecto genera utilidades y la relación costo beneficio 
es de 1,39 lo que significa que por cada peso que se invierte en el proyecto se obtendrá una 
ganancia de 0,39 pesos. 
 
2.4.9 análisis de sensibilidad. 
Para realizar el análisis de sensibilidad se evaluaron tres escenarios, el pesimista, el 
más probable y el optimista, donde se modificó el costo de la inversión inicial. A 
continuación, en la Tabla 18. Comparación de escenarios – Optimista sin aumento de 
costos,Tabla 19. Comparación de escenarios – Escenario mas probalbe con aumento del 
15% de costo y Tabla 20. Comparación de escenarios – Escenario pesimista con aumento 
del 80% de costo se muestran las tablas que reflejan los tres escenarios: 
 
Tabla 18. Comparación de escenarios – Optimista sin aumento de costos 
 
  Tasa de oportunidad 18% 
Periodo Flujo futuro (FF)  Flujos descontados (FD)  
inversión -$ 30.000.000  -$  30.000.000  
1  $ 21.143.000   $  17.917.797  
2  $ 13.556.032   $    9.735.731  
3  $   7.569.063   $    4.606.765  
4  $   1.582.095   $       816.027  
5  $ 15.595.126   $    6.816.773  
6  $   9.558.158   $    3.540.643  
7  $   3.571.189   $    1.121.086  
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8  $   7.534.221   $    2.004.390  
9  $   5.986.974   $    1.349.800  
10  $                  -   $                   -  
   Sumatoria de Flujos Descontados  $                  47.909.012  
Inversión en Valor Absoluto  $                  54.000.000  
Costo Beneficio                                 0,89  
VAN  $                  17.909.012  
TIR 41% 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 19. Comparación de escenarios – Escenario mas probalbe con aumento del 
15% de costo 
  Tasa de oportunidad 18% 
Periodo Flujo Futuro (FF)  Flujos Descontados (FD)  
inversión -$ 34.500.000  -$  34.500.000  
1  $ 21.143.000   $  17.917.797  
2  $ 13.556.032   $    9.735.731  
3  $   7.569.063   $    4.606.765  
4  $   1.582.095   $       816.027  
5  $ 15.595.126   $    6.816.773  
6  $   9.558.158   $    3.540.643  
7  $   3.571.189   $    1.121.086  
8  $   7.534.221   $    2.004.390  
9  $   5.986.974   $    1.349.800  
10  $                  -   $                   -  
   Sumatoria de Flujos Descontados  $                  47.909.012  
Inversión en Valor Absoluto  $                  34.500.000  
Costo Beneficio                                 1,39  
VAN  $                  13.409.012  
TIR 33% 
 
 Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 20. Comparación de escenarios – Escenario pesimista con aumento del 80% de 
costo 
  Tasa de oportunidad 18% 
Periodo Flujo Futuro (FF)  Flujos Descontados (FD)  
inversión -$  54.000.000  -$54.000.000  
1  $   21.143.000   $17.917.797  
2  $   13.556.032   $  9.735.731  
3  $     7.569.063   $  4.606.765  
4  $     1.582.095   $     816.027  
5  $   15.595.126   $  6.816.773  
6  $     9.558.158   $  3.540.643  
7  $     3.571.189   $  1.121.086  
8  $     7.534.221   $  2.004.390  
9  $     5.986.974   $  1.349.800  
10  $                   -   $                 -  
   Sumatoria de Flujos Descontados  $                47.909.012  
Inversión en Valor Absoluto  $                30.000.000  
Costo Beneficio                               1,60  
VAN  $                17.909.012  
TIR 14% 
 
 Fuente: Construcción del autor. 
 
Analizando los escenarios se puede deducir que para el fracaso del proyecto se tiene 
que aumentar el costo de inversión en más de un 80%, en donde cumpliría con las 
expectativas del proyecto. Lo anterior se puede evidenciar en en la Tabla 18. Comparación 
de escenarios – Optimista sin aumento de costos,Tabla 19. Comparación de escenarios – 
Escenario mas probalbe con aumento del 15% de costo y Tabla 20. Comparación de 
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escenarios – Escenario pesimista con aumento del 80% de costo  y en el análisis de la 
comparación en la Tabla 21. Análisis de sensibilidad. 
 
Tabla 21. Análisis de sensibilidad 
  Optimista Mas probable Pesimista 
Aumento de costo inversión 
inicial 
0% 15% 80% 
Valor inversión inicial 
 
$54.000.000  
 
$34.500.000  
 
$30.000.000  
TIR 14% 33% 41% 
VAN 
 
$17.909.012  
 
$13.409.012  
 
$17.909.012  
Costo / Beneficio 
                  
1,60  
                 
1,39  
                   
0,89  
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.5 Viabilidad  del proyecto para el cliente 
Para determinar la viabilidad del proyecto para el cliente se realizó una encuesta a las 
mujeres en estado de embarazo, en donde se utilizó el método de muestreo no 
probabilístico denominado muestreo discrecional, teniendo encuenta que se determinarón y 
definierón criterios por parte del grupo de trabajo con el fin de recolectar información de 
interés para la investigación y donde se determinó que el número de encuestas a realizar 
según el Anexo F Encuesta realizada a las mujeres embarazas como usuarias finales y el 
Anexo G Resultado de la encuesta a usuario final.  
Al realizar el análisis del caso de negocio y generar la estrategia de venta al cliente 
frente al beneficio que obtiene por la inversión en la compra de la herramienta APP por el 
promedio de nacimientos para régimen contributivo el cual asciende a 69.219 nacimientos 
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en el 2016  tal y como se evidencia en Tabla 6. Nacimientos por sitio de parto, según 
departamento, municipio de ocurrencia y régimen de seguridad social de la madre., de lo 
cual se puede establecer lo siguiente: 
Empresas objetivo venta de herramienta: se evalúan 16 EPS dentro de las cuales se 
resaltan Cafesalud con una participación del 21%, Nueva EPS con 14%, Coomeva con 
13% seguida de SURA y Salud Total con un 10% y 10% respectivamente, siendo la 
empresas con mayor número de afiliados de régimen contributivo a nivel nacional con un 
total de 68% frente al mercado, tal y como lo muestra la Tabla 4. EPS Régimen 
contributivo.  
 
Datos estadísticos a nivel nacional 
Población total de Colombia     49.047.737 
Población femenina      24.924.277 
Población masculina      24.123.460 
Afiliados por régimen contributivo activos   20.665.027 
Afiliados por régimen contributivo estrato 1  1.446.552 
Afiliados por régimen contributivo estrato 2  4.546.306 
Afiliados por régimen contributivo estrato 3  4.752.956 
Afiliados por régimen contributivo estrato 4  1.239.902 
Porcentaje de afiliados de régimen contributivo  58% 
Teléfonos inteligentes     18.200.000 
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Población que posee un teléfono inteligente frente a la población nacional es del 37%. 
Por cada tres personas hay una que tiene teléfono inteligente. En cada una de las familias 
hay un teléfono inteligente concentrado en estratos 2 y 3. 
A continuación se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
 
 
Tabla 22. Promedio de nacimientos por año y por mes de las EPS mas representativas 
EPS  N° de afiliados  % 
Promedio 
nacimiento 
por año 
Promedio 
nacimient
o por  
mes 
Cafesalud           4.339.656  21% 
                       
9.884  824 
Nueva EPS           2.893.104  14% 
                       
6.590  549 
Coomeva           2.686.454  13% 
                       
6.119  510 
SURA           2.066.503  10% 
                       
4.707  392 
Salud Total           2.066.503  10% 
                       
4.707  392 
Total de afiliados por régimen 
contributivo en las entidades          14.052.218  68% 
                     
32.007  
             
2.667  
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Nacimientos año 2016     152.703 
Nacimientos por régimen contributivo   69.219 
Población según porcentaje de participación  47.069 
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A continuación se detalla en la Tabla 23 Beneficios económicos parte 1 y en la Tabla 
24 Beneficios económicos parte 2 la propuesta de ganancia para la EPS al comprar la 
herramienta APP: 
Tabla 23 Beneficios económicos parte 1 
EPS 
Beneficios económicos 
Ahorro 
mensual 
Ahorro 
anual  
Disminuci
ón de 
atención 
de clientes 
(RRHH) 
Total de 
hojas 
Disminución 
en compra de 
papel 
Diminución 
en artículos 
para 
impresión 
Cafesalud* 
          
6.840.000  
              
3.031  
                     
48.900  
           
15.000  
                  
6.903.900  
       
82.846.800  
Nueva EPS 
          
6.840.000  
              
2.021  
                     
32.600  
           
15.000  
                  
6.887.600  
       
82.651.200  
Coomeva 
          
6.840.000  
              
1.876  
                     
30.271  
           
15.000  
                  
6.885.271  
       
82.623.257  
SURA 
          
3.420.000  
              
1.443  
                     
23.286  
           
15.000  
                  
3.458.286  
       
41.499.429  
Salud Total 
          
3.420.000  
              
1.443  
                     
23.286  
           
15.000  
                  
3.458.286  
       
41.499.429  
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 24 Beneficios económicos parte 2 
 
EPS 
Valor de inversión 
por la herramienta 
Retorno de la 
inversión  
(meses) 
Ganancia 
proyectada 
después del pago 
de la inversión a 
2 años 
Costo/ beneficio 
Cafesalud         38.000.000  6       127.693.601  3,36 
Nueva EPS         38.000.000  6       127.302.400  3,35 
Coomeva         38.000.000  6       127.246.515  2,34 
SURA         38.000.000  11          44.998.857  1,18 
Salud Total         38.000.000  11          44.998.857  1,18 
  
Fuente: Construcción del autor. 
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APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     99 
 
El costo beneficio para las EPS dependiendo el número de afiliados se encuentra en un 
rango de 1,18 % a 3,36 % lo que significa que por cada peso invertido por las EPS pueden 
ganar entre 0,18 pesos hasta 2,36 pesos, lo que a futuro se convertirá en un ahorro para la 
entidad que implemente la herramienta APP.  
 
Datos contemplados 
 
 Para las EPS con mayor participación se promedia la liberación de dos personas a 
nivel nacional, depende del proceso de cada una de las EPS. 
Cálculo de personal sobre disminución de una persona con un sueldo promedio de 
1.900.000 para un total de 3.420.000. 
 Disminución en papelería: Al evaluar los costos generados por las impresiones 
 
Beneficios adicionales:  
 Descongestionamiento de puntos de atención de EPS. 
 Mejorar el indicador de satisfacción de sus usuarios. 
 Actualización de información en tiempo real. 
 Contribución con la protección del medio ambiente (cero papel). 
 
Por lo anterior el retorno promedio de la inversión para la EPS por la compra de la 
herramienta completa es entre 6 y 11 meses después del periodo corresponde a ahorros. 
 
Realizando la proyección a 2 años la EPS generaría un ahorro desde 44.998.857 hasta   
127.693.601, según la EPS como lo muestra la Tabla 24 Beneficios económicos parte 2,     
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adicional permitiría el incremento de afiliados por brindar este servicio nuevo en el 
mercado, lo cual incrementaría los ingresos y ahorros. 
 
Los datos estadísticos se basan en la encuesta realizada a nivel nacional como lo muestra el 
Anexo F Encuesta realizada a las mujeres embarazas como usuarias finales 
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3 Inicio y planeación de proyecto 
   
Los planes del proyecto son los lineamientos y criterios base para llevar a cabo la 
planeación y ejecución del proyecto, para el correcto desarrollo de las actividades en el 
proyecto desde el inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, por lo que a 
continuación se desarrollaran los siguientes planes: 
 
3.1 Documentos del proyecto  
 
 A continuación, se relacionan los planes desarrollados para el proyecto: 
 
3.1.1 project chárter. 
 
Título del proyecto:  
 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
Patrocinador del proyecto: Gerente de la Nueva EPS  Fecha: 08/02/2017 
 
Gerente de proyecto: Edwin Santiago Bautista     Clientes del proyecto: EPS 
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Propósito o justificación del proyecto: 
Las EPS son las entidades prestadoras de salud y requieren una herramienta APP para 
facilitar los trámites que no requieren presencia del usuario, como autorizaciones y 
controles médicos para madres gestantes, generando mayor bienestar para las mismas y a 
la vez descongestión sus puntos de atención y mejorando la calidad del servicio. 
 
Descripción del proyecto: 
El proyecto se basa en realizar la especificación de los requerimientos, el diseño, el 
desarrollo, las pruebas y la entrega del APP permitiendo una mejor gestión que facilite el 
control y el seguimiento del proyecto, con el fin de lograr los resultados esperados 
brindando una propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las 
entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
Requerimientos de alto nivel: 
Requerimientos del proyecto: 
 
1. El desarrollo del proyecto estará basado en los estándares ISO 10006 y 21500. 
2. Se realizará seguimiento quincenal en donde se evidencie el estado actual del 
proyecto frente a lo planeado. 
3. Se deben remitir reportes a los involucrados donde se relacionen los tiempos y los 
costos para evidenciar los indicadores de calidad del proyecto. 
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4. Con base a la información consolidada a través del estudio de mercado se 
desarrollará el producto. 
5. Confiabilidad del proyecto al tener un adecuado manejo de la información. 
6. Recopilación de buenas prácticas que permitan mayor eficacia y eficiencia en la 
organización. 
 
Requerimientos de la prganización: 
 
1. Rentabilidad generada por la comercialización. 
2. Cumplimiento del presupuesto establecido para el desarrollo. 
3. Solo se adjudicarán tres personas para el proyecto. 
4. El desarrollo se hará bajo la marca de la empresa. 
5. Desarrollo adecuado del cronograma del proyecto. 
 
Riesgos de Alto Nivel: 
 
1. Desistimiento del gerente del proyecto con la continuación del mismo. 
2. Que no se cumplan los tiempos establecidos para la entrega del proyecto. 
3. Sobrecostos en el desarrollo del proyecto. 
4. Que no haya compatibilidad entre la herramienta y la infraestructura de las EPS. 
5. Incumplimiento de los proveedores. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 
 
Alcance: 
 Recolección de la 
información. 
  Diseño de la 
herramienta. 
 Cumplimiento de los 
requerimientos del 
cliente. 
 Control del alcance 
en la ejecución del 
proyecto. 
 Documentación de 
los mecanismos de 
control de cambios. 
 Identificación de los 
posibles cambios de 
alcance en las 
reuniones. 
Gerente del proyecto 
 
Tiempo: 
175,5 días una varianza de ± 
3% 
 
El proyecto se debe llevar a 
cabo durante el tiempo 
establecido en el 
cronograma.  
Gerente de la EPS y director 
del proyecto 
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Costo: 
$ 69.517.775 el costo tendrá 
una varianza de ± 10% 
Cumplir con el presupuesto 
establecido al inicio 
del proyecto. 
Gerente de la EPS y director 
del proyecto 
 
Calidad: 
 Garantizar la gestión 
de calidad 
establecida al inicio 
del proyecto 
 
 Monitorear y 
controlar el proyecto 
en su ejecución. 
Aplicación de las normas: 
 
NTC- ISO 10006 
Directrices para la gestión 
de calidad en proyectos. 
 
ISO 21500 Directrices para 
la dirección y gestión de 
proyectos. 
 
Cumplimiento con lo 
acordado con el cliente para 
la ejecución del Proyecto 
 
Entrega de informes 
periódicos e informe final 
con el balance del Proyecto. 
Director del proyecto 
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Presupuesto estimado: 
 
Al realizar el análisis de las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo de 
la herramienta APP, se estima un presupuesto aproximado de $ 79.941.991, con una 
varianza de ± 10%.  
WBS Nombre Costo 
1 
Propuesta de diseño e implementación 
de una herramienta APP 
$69.514.775 
1.2 Caso de negocio $6.391.040 
1.4 Especificaciones de requerimiento $4.687.648 
1.6 Diseño $20.342.736 
1.8 Desarrollo $6.429.875 
1.10 Pruebas $3.987.072 
1.12 Entrega del APP $4.731.064 
1.14 Gerencia de proyectos $22.945.340 
Resumen de hitos Fecha de vencimiento 
Inicio del proyecto 28/03/2016 
Terminación caso de negocio 05/05/2016 
Terminación de las especificaciones de los 
requerimientos 
10/06/2016 
Finalización del diseño 30/08/2016 
Finalización del desarrollo 24/10/2016 
Fin de pruebas 15/11/2016 
Entrega formal del APP 28/11/2016 
Fin del proyecto 28/11/2016 
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Reserva de contingencia 10% $6.951.478 
Reserva de gestión 5% $3.475.739 
Valor total del proyecto $79.941.991 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
PARTES INTERESADAS PAPEL 
Edwin Bautista Gerente de proyecto 
Laura Camila Vargas Analista funcional 
Julián Andrés Torres Ingeniero de desarrollo 
Administradores Clientes 
Manuel García Beltrán Secretario alcaldía 
Carlos Genaro Cárdenas Jefe de planeación y estrategia 
Luz Adriana Beltrán Directora de normatividad y legislación  
Jeison Ruiz Analista factibilidad 
Viviana Rincón Directora de mercadeo 
Mujeres embarazadas Usuarios finales 
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Nivel de autoridad del director de proyectos 
 
Puede asignar y desincorporar el recurso humano que participa en el desarrollo del 
proyecto, ajeno a la operación de la EPS, de igual forma tiene autoridad controlada con 
respecto al presupuesto; es el mediador de los conflictos presentados en la organización; da 
escalamiento al gerente de proyecto. Es importante resaltar que las decisiones que 
comprometan y afecten el desarrollo del proyecto deben estar en conocimiento de la junta 
directiva.  
 
Decisiones del personal 
El director del proyecto tomará todas las decisiones acerca del personal, deberá 
estudiarlas y enfrentarlas con el fin de solucionar cualquier situación que se presente, todo 
esto con el propósito de que las disposiciones que se generen sean inequívocas y justas.  
 
Decisiones técnicas: 
 Monitoreo de las actividades. 
 Toma de decisiones que no afecten el alcance, el tiempo y el costo establecido. 
 
Resolución de conflictos: 
La solución de conflictos estará en cabeza del director del proyecto, el equipo de 
trabajo tendrá reglas, normas y prácticas que deberán cumplir, con el fin de minimizar los 
conflictos. Se utilizarán dos técnicas para la resolución de problemas con el fin de reducir 
fenómenos que afecten el desarrollo normal del proyecto: 
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1. Consensuar/conciliar: Se buscará cierto grado de satisfacción para las partes 
involucradas con el fin de solucionar el conflicto. 
2. Colaborar/resolver el problema: Establecer un diálogo con el fin de 
encontrar un consenso y un compromiso por parte de los involucrados. 
 
Aprobaciones: 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Firma director del proyecto   Firma patrocinador originador 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Nombre director del proyecto  Nombre patrocinador originador 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Fecha      Fecha 
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3.2 PLanes de gestión del proyecto 
 
El plan de gestión del proyecto, muestra el ciclo de vida del proyecto permitiendo 
conocer, gestionar y utilizar las herramientas y técnicas que se van a utilizar durante el 
mismo: 
 
3.2.1 plan del proyecto. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
  
Fecha: 08 de Febrero de 2017   
 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Productos principales 
Inicio 
 Acta de constitución del proyecto 
 Definición de alcance y objetivos del proyecto. 
Análisis 
 Definición de interesados e involucrados del proyecto 
 Definición del presupuesto del proyecto 
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 Definición del cronograma del proyecto 
 Registro de interesados 
Diseño  Plan de gestión del proyecto. 
 Entrega de la estructura de desglose del trabajo (EDT). 
 Planificación y definición de la línea base. 
 Planes de las áreas del conocimiento. 
 Product scope statement 
 Project scope statement 
 Diseño conceptual 
Desarrollo y pruebas  Adquisición de los recursos 
 Adquisición de las compras: Software y equipos. 
 Elaboración del APP 
 Creación de módulos del APP 
Cierre 
 Acta de entrega 
 Cierre de contratos de las adquisiciones y del equipo de 
trabajo. 
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Proceso de dirección de proyectos y decisiones de ajuste 
Área de conocimiento Procesos Decisión de ajuste 
Integración 
El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Revisión al desarrollo del plan 
de dirección y ajustes 
autorizados por el líder del 
proyecto. 
Alcance 
El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
En caso de presentarse algún 
cambio en la línea base del 
proyecto . 
Tiempo 
El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Ajustes autorizados por el 
presidente del proyecto los 
cuales afecten el cronograma. 
Costo El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Ajustes autorizados por el 
presidente del proyecto los 
cuales afecten el presupuesto 
deben estar documentados. 
Calidad El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Ajustes autorizados por el 
presidente que afecten el plan 
de calidad los cuales deben 
estar documentados. 
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Recursos humanos El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Por aprobación del líder del 
proyecto. 
Comunicaciones El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Cambio en los procesos de la 
organización. 
Monitoreo del plan de 
comunicaciones. 
Riesgo El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Actualización y registro de 
riesgos que afecten el 
desarrollo del proyecto 
Adquisiciones El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Verificación del plan de 
adquisiciones mitigando 
riesgos. 
Interesados El proyecto tendrá en cuenta los 
procesos de la metodología PMI. 
Revisión del análisis del 
entorno, determinando los 
involucrados para no afectar el 
proyecto. 
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Técnicas y herramientas de los procesos 
Área de 
conocimiento 
Herramientas y técnicas 
Integración  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Control integrado de cambios 
Alcance  Juicio de expertos 
 Entrevistas 
 Encuestas 
 Estudios comparativos 
 Análisis del producto 
 Benchmarking 
 Reuniones 
Tiempo  Estimación ascendente 
 Método de diagramación PDM 
 Nivelación de recursos.  
 Desagregación 
 Método de ruta crítica.  
 Métodos de estimación 
 Reuniones 
Costo  Gestión del valor Ganado 
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 Índices de medición de rendimiento. (valor ganado, costo y 
variación de costo) 
 Estimaciones análogas 
 Análisis de propuesta de ofertas de proveedores.  
 Juicio de expertos 
 Técnicas analíticas 
 Reuniones 
 Software de programación y control Microsoft Project ® Project 
 Análisis de reserve 
 Estimación ascendente 
Calidad  Análisis costo-beneficio 
 estudios comparativos 
 Análisis de la herramienta APP 
 Muestreos estadísticos 
 Revisión de cambios 
 Siete herramientas de la calidad 
 
Recursos 
humanos 
 
 
 Evaluaciones del rendimiento del proyecto 
 Habilidades Gerenciales 
 Juicio de expertos 
 Manejo de conflictos 
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 Negociaciones 
 reuniones 
 Organigramas y descripciones de cargos 
 Relaciones interpersonales 
Comunicaciones  Juicio de expertos 
 Manejo de conflictos 
 Negociaciones 
 Organigramas y descripciones de cargos 
 Relaciones interpersonales 
 Evaluaciones del rendimiento del proyecto 
 Habilidades Gerenciales 
Riesgo  Evaluación de los riesgos 
 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
 Juicio de expertos 
 Matriz de probabilidad de impacto 
 Reuniones 
 Técnicas analíticas 
 Técnicas de recopilación de información 
Adquisiciones  Auditorías 
 Investigación del mercado 
 Juicio de expertos 
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 Reuniones 
 Revisión oferente 
 Técnicas de negociación 
 Tipos de contratos 
Interesados  Análisis de interesados 
 Habilidades de gestión 
 Habilidades interpersonales 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Sistema de información 
 
Gestión de la línea base y de las variaciones 
Variación del alcance 
Inclusión de un módulo 
adicional o cambio de 
estructuración en módulos 
existentes. 
Gestión de la línea bases de alcance 
En caso de presentarse la solicitud de inclusión de un 
nuevo módulo o el cambio de uno ya existente, se debe 
realizar la validación del impacto en el alcance del 
proyecto, con la finalidad de ser presentada a la junta 
directiva para la aprobación del cambio. 
Variación del cronograma 
Solicitud por parte del cliente 
para la modificación de fechas 
Gestión de la línea de base del cronograma 
Se debe remitir a la junta directiva el impacto de la 
solicitud, con el fin de analizar los cambios y generar el 
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de presentación de los 
entregables. 
plan de acción para el cumplimiento de la solicitud del 
cliente o para informarle las razones por las cuales no es 
posible acceder a dicha solicitud. 
Variación del costo 
Aumento de costos en el 
presupuesto del proyecto por 
solicitud del cliente. 
Gestión de la línea bases del costo 
En caso de presentarse un aumento de costos en el 
presupuesto del proyecto por modificaciones o 
implementaciones por parte del cliente, se debe presentar 
informe a la junta directiva para analizar su impacto en el 
desarrollo del mismo y establecer la viabilidad del 
requerimiento. 
 
Revisiones del proyecto 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán las siguientes revisiones:  
Revisiones de calidad: Se realizarán quincenalmente con el fin de garantizar las 
especificaciones técnicas planteadas por el cliente. 
Revisión del cronograma: Se realizará semanalmente para hacer seguimiento y 
control de las fechas establecidas para el desarrollo del proyecto. 
Revisión del presupuesto: Se hará quincenalmente, con el fin de garantizar el uso 
adecuado de los recursos financieros, para esta revisión se tendrá en cuenta el costo actual 
versus el valor planeado.  
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3.2.1.1 plan de gestión de cambios. 
 
Título del proyecto:  
 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
Solicitud de cambios 
 
Los cambios relacionados que puedan afectar el desarrollo del proyecto deben estar 
registrados y documentados, el gerente del proyecto debe garantizar que la documentación sea 
conservada de manera adecuada.  
Los interesados pueden generar solicitudes de cambio siempre y cuando estas garanticen y 
soporten la consecución de los objetivos del proyecto. 
 
 
Definiciones de cambios 
 
Cambio en el cronograma: Se presenta por retrasos en actividades de investigación 
o desarrollo tecnológico de los proyectos y en caso de presentarse una modificación al 
requerimiento es necesario validar el impacto frente al cronograma o costos y así mismo 
asignar el recurso. 
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Cambio en el presupuesto: Se realizará bajo las siguientes situaciones: 
 El nuevo desarrollo el cual impacte el presupuesto y deba incluir el 
cálculo de las horas, recursos y materiales a utilizar. 
 Aumento o rebaja en los precios de los materiales por el precio en el 
dólar. 
 Ejecución tardía de los proyectos haciendo que la fecha cambiando la 
asignación del presupuesto y modificando los precios. 
 
Cambio en el alcance: Son las actividades que se realizan fuera de lineamientos del 
alcance inicial por inconvenientes presentados en el desarrollo del Proyecto. 
 
 
Tarjeta de control de cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Director de proyectos 
Aprobador del 
cambio 
Aprobación de cambios 
que impacten el 
cronograma o costos del 
Proyecto. 
Aprobar, rechazar o 
aplazar cambios que 
tengan un impacto superior 
a un 5% en tiempos, costos 
o alcance. 
Gerente de proyectos Aprobador del Aprobar o rechazar Aprobar o rechazar 
Cambio en el documento del proyecto: Los cambios se realizarán en el documento 
cuando estos sean aceptados y sean integrados al proyecto. 
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cambio solicitudes de cambios en 
las que se vea modificado 
el Alcance, costo y tiempo. 
solicitudes de cambios en 
las que se vea modificado 
el Alcance, tiempo o costo 
del proyecto que no supere 
el 5%. 
Equipo de trabajo 
Solicitante de 
cambio 
Descubrir cambios que 
afectan la línea base 
evaluando los impactos en 
las solicitudes de cambios 
y hacer recomendaciones. 
Miembros del comité 
Entidades externas 
Solicitante de 
cambios  
Detección de posibles 
cambios 
N/A 
 
Proceso de control de cambios 
Presentación de solicitud de 
cambios 
Las solicitudes de cambios deben ser solicitadas utilizando el 
formato de registro de cambios. 
Seguimiento de solicitud de 
cambios 
Se realizarán seguimientos semanales en donde se llevarán 
por medio de formato de control de cambios 
Revisión de solicitud de cambios. 
La solicitud de la gestión de cambios la realizará el gerente 
de proyecto, el cual identificará modificaciones en tiempo, 
costo y alcance 
Disposición de solicitud de cambios 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto por 
medio del registro de cambios. 
 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     122 
 
 
3.2.2 plan de involucrados. 
 
Título del proyecto: 
 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
A continuación, se relaciona el plan de interesados en donde se especifican el nivel de 
influencia que tienen dentro del proyecto. 
Interesado 
D
es
co
n
o
ce
 
S
e 
re
si
st
e
 
N
eu
tr
a
l 
P
a
rt
id
a
ri
o
 
L
íd
er
 
Gerentes de proyectos         CD 
Analistas funcionales       C   
Ingenieros de desarrollo     C D   
SURA     C D   
Logística TI     C D   
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
    C D   
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
    C   D 
ONU – ONG       CD   
Napoleón Franco & 
Compañía S.A.S. 
    C     
Mujeres embarazadas C     D   
 
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
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Interesados 
Necesidades de 
comunicación 
Método/Medio Tiempo/Frecuencia 
Gerente de 
proyecto 
Requerimientos, 
avance del proyecto, 
cambios previamente 
establecidos y 
normatividad actual. 
Reunión, correo 
y comunicados 
escritos. 
Desde el inicio al 
final/Quincenalmente. 
Analista 
funcional 
Requisitos de calidad, 
requisitos de 
seguridad y plan del 
proyecto. 
Reunión, correo 
y comunicados 
escritos 
Desde el inicio al 
final/Quincenalmente. 
Ingenieros de 
desarrollo 
Requisitos de calidad, 
requisitos de 
seguridad y plan del 
proyecto. 
Reunión, correo 
y comunicados 
escritos. 
Desde el inicio al 
final/Quincenalmente. 
Gerente de 
innovación 
EPS 
Requerimientos y 
cambios. 
Reunión, correo 
y comunicados 
escritos. 
Desde el inicio al 
final/Quincenalmente. 
Proveedor 
servicios TI 
Requerimientos y 
fechas de entrega. 
Reunión, correo 
y comunicados 
escritos. 
Al inicio del 
proyecto, 
mensualmente. 
Secretario 
alcaldía 
Necesidades y 
requerimientos. 
Reuniones y 
correo. 
En cambios del 
proyecto. 
Jefe de 
planeación y 
estrategia 
Necesidades y 
requerimientos. 
Reuniones y 
correo. 
En cambios del 
proyecto 
Directora de 
normatividad 
y legislación 
Normatividad Correo 
En cambios del 
proyecto. 
Analista 
factibilidad 
Información de 
factibilidad del 
proyecto. 
Reuniones e 
informes. 
Antes de iniciar el 
proyecto. 
Directora de 
mercadeo 
Publicidad 
Reuniones e 
informes 
Al inicio del 
proyecto, cada quince 
días. 
Clientes 
Funcionamiento del 
producto resultado 
del proyecto. 
Redes sociales, 
mail, volantes, 
radio y prensa. 
Puesta en marcha o 
lanzamiento 
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Cambios pendientes de las partes interesadas 
 
 
 
 
Relaciones entre las partes interesadas 
Relaciones con las partes interesadas 
Enfoque de participación de los interesados 
 
 
 
 
Los siguientes ítems fueron evaluados y quedan pendientes sin ingresar dentro del 
alcance:  
 
 Video Chat para mayor comunicación. 
 Módulo de actualización de noticias de interés para el estado de embarazo. 
 
 
 
4 
 
 
A continuación, se describen las relaciones entre las partes interesadas: 
 Gerente de proyecto - Gerente de innovación EPS: La interacción de estos 
interesados permite conocer las necesidades de las EPS a nivel de comunicación con 
sus afiliados, fortaleciendo el modelo de la creación de la herramienta APP y pueden 
establecer proyectos sociales a futuro. 
 
 Gerente de proyecto - Directora de normatividad y legislación: Esta relación 
permite evidenciar con anticipación los cambios importantes en la normatividad de 
seguridad social que afecte el desarrollo del proyecto en la comercialización de los 
módulos.  
 
 Gerente de proyecto - Directora de mercadeo: Permite el análisis de las variables a 
entregar en los módulos, teniendo en cuenta los comentarios y percepciones del 
usurario final (mujeres embarazadas), con el fin de garantizar el bienestar del usuario 
final. 
 
 Alcaldía de Bogotá – Gerente de proyecto: Esta relación puede generar proyectos 
sociales para beneficio de la sociedad con el apoyo de la tecnología. 
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En la Tabla 25. Relacionamiento de intereses siguiente se describe los involucrados del proyecto y su nivel de influencia 
en el mismo: 
 
Tabla 25. Relacionamiento de intereses 
N° CARGO 
Calificación 
Interesado 
COMPROMISO 
Poder/ 
Influencia 
Interés Estrategia 
D
E
S
C
O
N
O
C
E
 
S
E
 R
E
S
IS
T
E
 
N
E
U
T
R
A
L
  
A
P
O
Y
A
 
L
ÍD
E
R
 
1 Gerentes de proyecto Interno         X A A B-B 
3 Analistas funcionales Interno       X    B A B-B 
4 Ingenieros de desarrollo Interno     X D   B A A-A 
2 Gerente de innovación EPS Cliente   X   D   A A A-B 
5 Proveedor Proveedor X         B B B-A 
6 Secretario alcaldía Externo     X D   B B B-B 
7 Jefe de planeación y estrategia Externo X   D     A B A-B 
8 Directora de normatividad y legislación  Externo   X D     A B A-B 
9 Analista factibilidad Externo X   X     B B B-B 
10 Directora de mercadeo Proveedor     X D   B B A-A 
convenciones:  
X: Actual;    D: deseado ;     A: alto;    B: bajo 
Estrategias:  Gestionar de cerca (A-A);  Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);  Monitorear (B-B) 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.2.1 matriz de registro de interesados. 
 
En la Tabla 26. Matriz de registro de involucrados se detallan los participantes del proyecto:  
Tabla 26. Matriz de registro de involucrados 
N° INTERESADO CARGO 
Calificación 
Interesado 
COMPROMISO 
Poder/ 
Influencia 
Interés Estrategia 
D
E
S
C
O
N
O
C
E
 
S
E
 R
E
S
IS
T
E
 
N
E
U
T
R
A
L
  
A
P
O
Y
A
 
L
ÍD
E
R
 
1 Edwin Bautista Gerentes de proyecto Interno         X A A B-B 
3 Laura Camila Vargas Analistas funcionales Interno       X    B A B-B 
4 Julián Andres Torres Ingenieros de desarrollo Interno     X D   B A A-A 
2 Calos Murcia Gerente de innovación EPS Cliente   X   D   A A A-B 
5 David Martinez Proveedor Proveedor X         B B B-A 
6 
Manuel Garcia 
Beltrán 
Secretario alcaldía Externo     X D   B B B-B 
7 
Carlos Genaro 
Cardenas 
Jefe de planeación yeEstrategia Externo X   D     A B A-B 
8 Luz Adriana Beltrán 
Directora de normatividad y 
legislación  
Externo   X D     A B A-B 
9 Jeisson Ruiz Analista factibilidad Externo X   X     B B B-B 
10 Viviana Rincon Directora de mercadeo Proveedor     X D   B B A-A 
convenciones:  
X: Actual;    D: deseado ;     A: alto;    B: bajo 
Estrategias:  Gestionar de cerca (A-A);  Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);  Monitorear (B-B) 
 
Fuente: Construcción del autor.
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3.2.2.2 análisis de involucrados. 
 
A continuación, en la Tabla 27. Análisis de involucrados se encuentra el impacto 
negativo y positivo que generan al proyecto los involucrados identificados:  
 
Tabla 27. Análisis de involucrados 
Matriz de Interesados 
Tipo  Objetivo 
Nivel de 
Interés 
Nivel de 
Influencia 
Acciones Posibles 
Estrategias De impacto 
Positivo 
De impacto 
Negativo 
Interno 
Desarrollar el 
APP y 
comercialización 
de la misma bajo 
los lineamientos 
solicitados por el 
cliente 
Alto Alto 
Culminación 
de App antes 
de lo 
acordado. 
Cambio de 
funcionarios 
generando 
tiempo y 
costos 
adicionales 
Comunicación  
Cliente 
Obtener el APP 
para 
autorizaciones y 
controles de las 
mujeres 
embarazadas 
Alto Alto 
Aprobación 
del desarrollo 
Cambio en 
la estructura 
del 
desarrollo 
Comunicación  
Cara- Cara 
Proveedor 
Proporcionar los 
suministros 
necesarios para 
el desarrollo de 
los proyectos. 
Bajo Bajo 
Entrega de 
suministros 
Entrega 
tarde de 
suministros 
cambio de 
tiempo de 
finalización 
del 
proyectos 
Seguimiento 
correo y 
telefónico de 
la entrega por 
suministros 
Externo Revisar las leyes Bajo Alto 
No presentar 
inconveniente 
para el 
desarrollo del 
App 
Cambio de 
política que 
afecta el 
desarrollo 
del APP 
Realizar 
visitas a las 
personas 
encargadas y 
seguimiento 
en periódicos 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.2.3 matriz temas – respuestas. 
 
A continuación, en la Tabla 28. Matriz temas - respuestas se especifican los temas a 
evaluar con cada uno de los involucrados según su competencia: 
  
Tabla 28. Matriz temas - respuestas 
Temas y respuestas 
Involucrados Intereses Expectativas 
Criterios de 
éxito 
Plan de 
acción 
Gerentes de proyecto 
Desarrollar el proyecto 
con altos índices de 
calidad. 
Entrega de un 
producto que 
cumpla con las 
especificaciones 
técnicas solicitadas 
y que satisfaga las 
necesidades del 
cliente. 
Desarrollo del 
cronograma de 
actividades en los 
tiempos 
establecidos. 
Realizar 
planificación 
del proyecto. 
Gerente de la Nueva 
E.P.S de Bogotá 
Implementar el uso de una 
aplicación móvil que 
agilice los trámites de la 
entidad y al mismo tiempo 
genere una prestación del 
servicio más efectiva y 
con calidad. 
Mejora de la 
prestación de sus 
servicios. 
Disminución en 
tiempos de 
atención a 
mujeres en estado 
de embarazo en 
las EPS. 
Solicitar 
proyecto de 
mejoramiento 
de prestación 
de servicios 
por medio de 
aplicación 
móvil. 
Equipo de trabajo 
Realizar las actividades 
correspondientes para que 
el desarrollo del proyecto 
sea exitoso y bajo los 
criterios y 
especificaciones 
establecidos. 
Entrega de un 
producto que 
cumpla con las 
especificaciones 
técnicas solicitadas 
y que satisfaga las 
necesidades del 
cliente. 
Desarrollo del 
cronograma de 
actividades en los 
tiempos 
establecidos. 
Seguir 
lineamientos 
establecidos 
en la 
planificación 
del proyecto. 
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Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
Protección Social 
Que las entidades del 
sector salud presten un 
servicio oportuno y de 
calidad a los usuarios. 
Mejoramiento de la 
calidad del servicio 
prestado a los 
ciudadanos. 
Disminución 
de quejas y 
reclamos por 
parte de 
mujeres en 
estado de 
embarazo por 
mal servicio 
en EPS. 
Realizar 
actividades de 
control y 
seguimiento a 
entidades 
prestadoras de 
servicios de salud 
para garantizar 
que el servicio 
prestado sea de 
calidad.  
ONU Y ONG 
Encargados de velar por la 
protección y los derechos 
de la mujer y el niño 
Garantizar la 
seguridad y buen 
desarrollo de las 
mujeres en estado 
de embarazo 
Disminución en 
tiempos de 
atención en las 
EPS mujeres en 
estado de 
embarazo. 
Hacer las 
respectivas 
invitaciones a 
los países a 
que apoyen el 
cumplimiento 
de los 
objetivos del 
milenio. 
Mujeres 
embarazadas 
Utilizarán los servicios 
que se implementen para 
garantizar la seguridad de 
las mujeres y los niños 
Agilizar los 
trámites y servicios 
que aplican a su 
estado de gestación 
y tener un servicio 
de calidad de 
manera oportuna. 
Atención 
oportuna y de 
calidad. 
Solicitar las 
herramientas 
para facilitar 
el acceso a 
los servicios 
de las EPS. 
 
Fuente: Construcción del autor.
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3.2.3 plan de gestión del alcance. 
 
Título del proyecto:  
 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
Declaración de alcance  
Este proyecto es el primer paso a la modernización de la EPS mejorando la 
comunicación con sus aportantes permitiendo el acceso a solicitud de citas, controles, 
autorizaciones de citas con especialistas y exámenes médicos por medio de una aplicación 
APP la cual se encontrará en cualquier dispositivo que posea un sistema Android o IOS. Esta 
aplicación será a través de módulos lo cual permitirá a las EPS la creación de aplicaciones a la 
medida de sus necesidades, adicionalmente el alcance de este proyecto estará enfocado en las 
mujeres embarazadas afiliada a las entidades con régimen contributivo a nivel nacional 
Estructura de la EDT 
La Estructura de Desagregación del Trabajo se desarrolló por paquetes de trabajo, los cuales, 
son los siguientes: 
 Especificaciones de requerimientos.  
 Diseño.  
 Desarrollo.  
 Pruebas.  
 Implementación.  
 Gerencia de proyectos. 
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Diccionario de la EDT  
El Diccionario de la EDT contiene los siguientes datos: 
 Título 
 Fecha 
 Nombre del paquete 
 Código 
 Descripción de trabajo 
 Supuestos y restricciones 
 Operaciones 
 Fechas de cumplimiento de las operaciones 
 Requerimientos de calidad 
 Criterios de aceptación 
 Acuerdos de reportes a los interesados. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance  
 
Se deben analizar los cambios que puedan afectar el alcance tales como identificación de 
causas que comprometan los tiempos o costos del proyecto una vez sean identificados los 
factores el gerente de proyecto debe realizar control y monitoreo. Si se presenta un retraso 
superior a 10 días se debe informar al presidente de la empresa. 
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CAMBIOS EN EL ALCANCE 
Se deben realizar reuniones quincenales, para la fase de diseño revisiones semanales para la 
aprobación para la aprobación se realizarán en donde participarán los directores del 
proyecto. 
Para la revisión y control del alcance se realizará reunión mensual el último viernes de cada 
mes verificando la ejecución y pruebas en cada uno de los módulos desarrollados para el 
APP. 
Al realizar la identificación de cambios se debe utilizar el formato y solicitud formal para 
entregarla al presidente de la empresa para llegar a un común acuerdo con respecto al 
cambio.  
 
Aceptación de los entregables 
La aceptación se realizará bajo la aprobación y Vo. Bo de gerente del proyecto y estos 
deben cumplir con los lineamientos de la norma 21500 y bajo la metodología del 
PMBOK®. 
Alcance y requisitos de aceptación 
 Aprobación del diseño de los módulos por parte del patrocinador.  
 Aprobación al presupuesto del modelo por parte del presidente de la empresa.  
 Aprobación de los paquetes de trabajo y entregables. 
 Aprobación de la estructura organizacional del proyecto por parte de la empresa. 
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3.2.3.1 plan de gestión de requerimientos. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas.  
Levantamiento 
 
Identificar los requerimientos del proyecto se realizarán de la siguiente manera: 
 
 Estudio de mercado identificando las necesidades de los usuarios. 
 Juicio de expertos con creación de APP  
 Observación de las necesidades en las EPS 
 Encuestas a las mujeres embarazadas 
 
 
Análisis 
El análisis del requerimiento se realizará basado en la entrevista a los usuarios y en el 
estudio de mercado realizado sobre el sector de modo que cree la herramienta APP 
cubriendo las necesidades del sector y mercado objetivo. 
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Categorías 
 
 Requisitos de la gerencia de proyecto: relacionados con los estándares de la 
gerencia de proyectos 
 Requisitos del negocio: relacionados con el mercado objetivo a donde se quiere 
comercializar el APP 
 Requisitos de implementación: relacionado con las pruebas tecnologías en cada 
uno de los módulos para la venta a las EPS 
 
Documentación 
 
Para la documentación de los requerimientos del proyecto se utilizará un formato 
establecido el cual debe tener como mínimo la siguiente información: 
 
 Identificación del requerimiento 
 Tipo de requerimiento 
 Fecha de requerimiento 
 Descripción del requerimiento 
 Justificación del requerimiento 
 Quien propone el cambio 
 Criterios de validación 
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Priorización 
 
La priorización del requerimiento se realizará dado el impacto que cada uno de ellos 
tenga sobre el proyecto el cual será catalogado en alto, medio, bajo. La valoración será 
catalogada por los involucrados dependiendo la complejidad. 
 
 
Métricas 
 
El desarrollo de la herramienta bajo el cumplimiento de las necesidades evaluadas en 
los estudios de mercado y juicio de expertos, los cuales definirán los criterios con 
indicadores que permitan medir cada uno de los módulos de la herramienta APP. Las 
métricas que se utilizarán son las siguientes: 
 
 Líneas de código: Todos los módulos deben ser desarrollados con un máximo de 
350 líneas de código. No se tendrán en cuenta las líneas de comentarios. 
 Correcciones: El máximo de correcciones permitidas serán 3 por cada módulo. 
 
 
Estructura de trazabilidad 
La trazabilidad del proyecto, se encontrará en la elaboración de especificaciones 
funcionales, desarrollo, pruebas de calidad en donde se debe especificar la siguiente 
información: 
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 Nombre del proyecto 
 Gerente del proyecto 
 Código 
 Descripción del requerimiento 
 Versión del requerimiento  
 Estado actual 
 Fecha del registro del requerimiento 
 Pautas de aceptación 
 Relación con los objetivos del proyecto 
 Actividades para cumplimiento 
 Estrategia y escenario de pruebas 
 Responsable del requerimiento 
 Prioridad del requisito 
 
Seguimiento 
Se realizarán reuniones quincenales para el seguimiento del proyecto y en la etapa de 
diseño cambiarán a reuniones semanales.  
Se llevará el registro de los avances en donde el proceso necesario para el desarrollo de la 
aplicación se deberá etiquetar con la siguiente información:  
ET-0: Etiqueta de recepción de materiales informáticos  
ET-1: Etiqueta de aprobado  
ET-2: Etiqueta de negación  
Con cada etiqueta se deberá ingresar la información necesaria para identificar el 
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proceso y estos datos deberán registrarse en la Figura 11. Registro de requerimientos que 
permitirá hacer el registro de las actividades realizadas, adicionalmente se tendrá que 
relacionar el código para registros establecido que es MEL-REG-001:  
En la Figura 11. Registro de requerimientos se muestra el formato para el registro de 
identificación y trazabilidad  
 
Figura 11. Registro de requerimientos 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Informes 
Se realizará la presentación formal al presidente de la empresa cada 15 días y a la 
junta directiva se debe presentar mensualmente, en este se debe informar el estado del 
proyecto con la trazabilidad y el registro de avances de os requerimientos para el 
proyecto. 
 
Validación 
 Se realizarán pruebas funcionales y técnicas a cada uno de los módulos 
 Se realizarán pruebas de integración del aplicativo en la WEB y en los celulares 
 Se realizarán inspecciones en el diseño y desarrollo de la herramienta APP 
 Se realizarán auditorías sobre la documentación y los entregables instaurados. 
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Gestión de la configuración  
 
Planeación: 
 Se debe contemplar los requerimientos el estudio de mercado realizado frente el 
desarrollo de la herramienta. 
  Las maquinarias que se deben comprar deben cumplir con las especificaciones 
para desarrollar el proyecto. 
 Se debe garantizar el desarrollo de los módulos con las especificaciones 
establecidas. 
Seguimiento: 
 El desarrollo del proyecto se realizar con Microsoft Project ® como herramienta 
de seguimiento de la línea base para los diferentes entregables. 
 Se realizará el seguimiento mientras el uso de informes para determinar el avance 
del proyecto. 
Gestión: 
 Con la herramienta Microsoft Project ® se realizará un adecuado seguimiento a la 
línea base. 
Informes: 
 Los informes se realizarán con la información suministrada por el Microsoft 
Project ® en donde mostrarán los seguimientos de avances del proyecto junto con 
los costos y recursos utilizados. 
Auditoría: 
 Mensualmente se realizarán a los procesos del proyecto las cuales serán 
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encaminadas a validar el cumplimiento de los objetivos y alcance del proyecto.  
 
3.2.3.1.1 documentación de requerimientos 
Para documentar los requerimientos del proyecto se deberá diligenciar el siguiente formato 
de la Figura 12. Formato para documentación de requerimientos, con el fin de dejar 
evidencia de cada uno de ellos: 
 
 
Figura 12. Formato para documentación de requerimientos 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
A continuación, se detallará la forma en que se hará la recolección de los requerimientos 
del proyecto: 
 
Identificador del requerimiento Tipo de requerimiento: Fecha del requerimiento
Descripción del requerimiento:
Justificación del requerimiento:
Quién propone el cambio:
Criterios de validación:
MEL- MAMÁ EN LÍNEA Página: 
DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Versión: 
DR- XX Fecha:
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 Recopilación de requisitos: 
  
La recopilación de los requisitos para el proyecto MEL se realizará por medio de los 
siguientes métodos.  
 Fuentes primarias:  
 
Se utilizaron las siguientes fuentes primarias para cumplir con los objetivos planteados en 
el proyecto: 
 Encuestas en las diferentes IPS pertenecientes a las EPS a mujeres en estado de embarazo  
 Entrevista con el administrador de cada IPS.  
 
Fuentes secundarias:  
Se utilizaron las siguientes fuentes secundarias para cumplir con los objetivos planteados 
en el proyecto:  
 Revisión y consulta de la guía de metodológica de PMBOK@.  
 Catálogos y revistas de salud de los principales periódicos del país, donde se 
evidencie una progresiva investigación acerca de los procesos que se llevan a cabo 
en las EPS.  
 Portales Web.  
 Consulta de tesis realizadas por los Estudiantes de la Universidad Piloto de 
Colombia para lineamientos del proyecto.  
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     141 
 
   
Adicionalmente se utilizarán herramientas como entrevistas, método de observación, 
encuestas y juicio de expertos. 
 
3.2.3.1.2 matriz trazabilidad de requerimientos 
Durante la ejecución del proyecto se utilizará la siguiente matriz de Figura 13. Matriz 
de trazabilidad, con el fin de hacerle seguimiento y control al estado de los requerimientos 
en determinado momento: 
 
Figura 13. Matriz de trazabilidad 
Fuente: Construcción del autor. 
Código
Descripción 
del requisito
Versión del 
requerimiento
Estado actual 
Fecha del 
registro del 
Estado
Pautas de 
aceptación
Relación con 
los objetivos 
del proyecto
Actividades 
para 
cumplimiento
Estrategía o 
escenario de 
pruebas
Responsable 
del requisito
Prioridad del 
requisito
Gerente de Proyecto: ÁNGELA AGUILAR
Página: 
1 de 1
Versión: 1
Fecha: 07/11/2016
MEL- MAMÁ EN LÍNEA 
Cuida a tu Bebé con un solo clic
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
MT- 01
Nombre del proyecto: Propuesta de diseño e implementación de una herramienta app para las entidades promotoras de salud para agilizar los 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     142 
 
   
3.2.3.2 línea base de alcance. 
A continuación, se presenta la línea base del alcance del proyecto: 
 
3.2.3.2.1 estructura de desagregación del producto 
 
A continuación se muestra la Figura 14. Estructura de desagregación del producto: 
 
 
Figura 14. Estructura de desagregación del producto 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.3.2.2 EDT 
En la Figura 15. EDT del proyecto muestra gráficamente la desagregación del trabajo del proyecto. 
 
 
Figura 15. EDT del proyecto 
     
Fuente: Construcción del autor. 
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1.14.2.7.1
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1.14.2.8
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1.14.2.8.4
1.14.2.9
1.14.2.9.1
1.14.2.9.2
1.14.2.10
1.14.2.10.1
1.14.3
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1.14.3.2
1.14.3.3
1.14.3.4
1.14.3.5
1.14.3.6
1.14.3.7
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1.14.4.2
1.14.4.3
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1.14.4.8
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1.14.5
1.14.5.1
1.14.5.2
1.15
Propuesta de diseño e
implementación de una
herramienta APP
$69.514.775 13.771 horas
 INICIO PROYECTO
$0 0 horas
 Caso de negocio
$6.391.040 1.248 horas
 Creación legal
$943.296 192 horas
 Tipo de sociedad
$157.216 32 horas
 Procedimientos para la
conformación de la
sociedad
$157.216 32 horas
 Análisis ambiental
$314.432 64 horas
 Responsabilidad social
empresarial
$314.432 64 horas
 Plan estratégico
$786.080 160 horas
 Misión, Visión y Valores
$157.216 32 horas
 Políticas de la compañía
$157.216 32 horas
 Objetivos de la compañía
$157.216 32 horas
 Estructura
organizacional
$314.432 64 horas
 Plan de comunicación
organizacional
$1.020.437 171 horas
 Metodología
$1.020.437 171 horas
 Planeación
$494.645 75 horas
 Políticas de
comunicación
$525.792 96 horas
 Plan operativo
$512.160 96 horas
 Procedimientos
$512.160 96 horas
 Plan de mercadeo
$512.160 96 horas
 Estrategia
$512.160 96 horas
 Plan administrativo
$2.616.907 533 horas
 Áreas de apoyo
$2.616.907 533 horas
 TERMINACIÓN CASO DE
NEGOCIO
$0 0 horas
 Especificaciones de
requerimientos
$4.687.648 568 horas
 Diagnóstico de
requerimientos
$3.257.888 328 horas
 Levantamiento de
información
$933.200 144 horas
 Estudio de mercado
$1.600.000 88 horas
 Análisis de información
$724.688 96 horas
 Evaluación de
requerimientos
$1.429.760 240 horas
 Viabilidad de los
requerimientos
$1.429.760 240 horas
 TERMINACIÓN DE LAS
ESPECIFICACIONES DE
LOS REQUERIMIENTOS
$0 0 horas
 Diseño
$20.342.736 4.044 horas
 Software
$20.342.736 4.044 horas
 Documento de análisis
$3.341.280 660 horas
 Módulo de chat
$665.056 116 horas
 Especificación funcional
$416.464 64 horas
 Requerimientos
funcionales
$123.896 24 horas
 Requerimientos no
funcionales
$124.696 28 horas
 Módulo de
autorizaciones
$669.056 136 horas
 Especificación funcional
$419.664 80 horas
 Requerimientos
funcionales
$124.696 28 horas
 Requerimientos no
funcionales
$124.696 28 horas
 Módulo de consultas
$669.056 136 horas
 Especificación funcional
$419.664 80 horas
 Requerimientos
funcionales
$124.696 28 horas
 Requerimientos no
funcionales
$124.696 28 horas
 Módulo de recuperación
de contraseña
$669.056 136 horas
 Especificación funcional
$419.664 80 horas
 Requerimientos
funcionales
$124.696 28 horas
 Requerimientos no
funcionales
$124.696 28 horas
 Módulo de
configuraciones
$669.056 136 horas
 Especificación funcional
$419.664 80 horas
 Requerimientos
funcionales
$124.696 28 horas
 Requerimientos no
funcionales
$124.696 28 horas
 Documento de diseño
$17.001.456 3.384 horas
 Módulo de chat
$3.936.816 792 horas
 Diseño funcional
$1.678.656 320 horas
 Diseño técnico
$999.168 232 horas
 Casos de prueba
$419.664 80 horas
 Planificación
$839.328 160 horas
 Módulo de
autorizaciones
$3.266.160 648 horas
 Diseño funcional
$1.258.992 240 horas
 Diseño técnico
$748.176 168 horas
 Casos de prueba
$419.664 80 horas
 Planificación
$839.328 160 horas
 Módulo de consultas
$3.266.160 648 horas
 Diseño funcional
$1.258.992 240 horas
 Diseño técnico
$748.176 168 horas
 Casos de prueba
$419.664 80 horas
 Planificación
$839.328 160 horas
 Módulo de recuperación
de contraseña
$3.266.160 648 horas
 Diseño funcional
$1.258.992 240 horas
 Diseño técnico
$748.176 168 horas
 Casos de prueba
$419.664 80 horas
 Planificación
$839.328 160 horas
 Módulo de
configuraciones
$3.266.160 648 horas
 Diseño funcional
$1.258.992 240 horas
 Diseño técnico
$748.176 168 horas
 Casos de prueba
$419.664 80 horas
 Planificación
$839.328 160 horas
 FINALIZACIÓN DEL
DISEÑO
$0 0 horas
 Desarrollo
$6.429.875 1.375 horas
 Definición de
herramienta de
programación
$419.664 80 horas
 Definición de
herramienta de Logueo
$375.896 68 horas
 Control de versiones
$419.664 80 horas
 Herramientas de gestión
de compilaciones
$419.664 80 horas
 Módulo de acceso al APP
$798.992 176 horas
 Programación de
pantallas 
$266.331 59 horas
 Proceso de acceso
$266.331 59 horas
Programación del flujo
operativo
$266.331 59 horas
 Módulo de chat
$1.065.323 235 horas
 Proceso de acceso
$399.496 88 horas
 Programación de pantalla
$399.496 88 horas
 Programación del flujo
operativo
$266.331 59 horas
 Módulo de
autorizaciones
$1.083.216 240 horas
 Programación de
pantallas
$266.331 59 horas
 Proceso de
autorizaciones
$266.331 59 horas
 Proceso de conectividad
base de datos 
$266.331 59 horas
 Programación del flujo
operativo
$284.224 64 horas
 Módulo de recuperación
de contraseñas
$994.784 224 horas
 Proceso de acceso
$284.224 64 horas
 Programacion de
pantallas
$284.224 64 horas
 programación módulo de
seguridad
$284.224 64 horas
 Programación del flujo
operativo
$142.112 32 horas
 Módulo de
configuraciones
$852.672 192 horas
 Proceso de acceso
$284.224 64 horas
Programación de
pantallas
$284.224 64 horas
 Programación del flujo
operativo
$284.224 64 horas
 FINALIZACIÓN DEL
DESARROLLO
$0 0 horas
 Pruebas
$3.987.072 880 horas
 Pruebas unitarias
$1.991.936 432 horas
 Módulo de acceso al APP
$495.584 96 horas
 Módulo de chat
$374.088 84 horas
 Módulo de
autorizaciones
$374.088 84 horas
 Módulo de recuperación
de contraseñas
$374.088 84 horas
 Módulo de
configuraciones
$374.088 84 horas
 Pruebas integrales
$1.995.136 448 horas
 Probar menús de acceso
$498.784 112 horas
 Probar seguridad
$498.784 112 horas
 Probar conectividad con
base de datos
$498.784 112 horas
 Probar desempeño
$498.784 112 horas
 FIN DE PRUEBAS
$0 0 horas
 Entrega del APP
$4.731.064 576 horas
 Instalación
$1.455.608 264 horas
 Instalación programas
$832.928 128 horas
 Instalación de servicios
$622.680 136 horas
 Módulo de acceso al APP
$123.896 24 horas
 Módulo de chat
$124.696 28 horas
 Módulo de
autorizaciones
$124.696 28 horas
 Módulo de recuperación
de contraseñas
$124.696 28 horas
 Módulo de
configuraciones
$124.696 28 horas
 Pase a producción
$3.275.456 312 horas
 Configuración de
servicios
$2.016.464 72 horas
 Generación de usuarios
$419.664 80 horas
 Instalar programas
$419.664 80 horas
 Generación de usuarios
$419.664 80 horas
 ENTREGA FORMAL DEL
APP
$0 0 horas
 Gerencia de proyectos
$22.945.340 5.080 horas
 Inicio
$337.344 128 horas
 Desarrollo acta de
constitución
$126.504 48 horas
 Identificar a los
involucrados
$210.840 80 horas
 Planificación
$4.174.632 1.584 horas
 Plan para la dirección de
proyectos
$421.680 160 horas
 Planificación gestión de
alcance
$210.840 80 horas
 Recopilar requisitos
$42.168 16 horas
 Definir el Alcance
$42.168 16 horas
 Crear la EDT/WBS
$84.336 32 horas
Crear diccionario de la
EDT
$42.168 16 horas
 Planificar la gestión del
cronograma
$1.054.200 400 horas
 Definir las actividades
$210.840 80 horas
 Secuenciar las
actividades
$210.840 80 horas
 Estimar los recursos de
las actividades
$210.840 80 horas
 Estimar la duración de
las actividades
$210.840 80 horas
 Desarrollar el
cronograma
$210.840 80 horas
 Planificar la gestión de
los costos
$1.265.040 480 horas
 Estimar los costos
$632.520 240 horas
 Determinar el
presupuesto
$632.520 240 horas
 Planificar la gestión de la
calidad
$210.840 80 horas
Determinar los parámetros
de calidad del proyecto
$84.336 32 horas
Realizar el plan de
gestión de calidad
$126.504 48 horas
 Planificar la gestión de
los recursos humanos
$210.840 80 horas
Definir el perfil del
recurso humano
$84.336 32 horas
Realizar el plan de gestión
de los recursos humanos
$126.504 48 horas
 Planificar la gestión de
las comunicaciones
$210.840 80 horas
Determinar los medios de
comunicación
$42.168 16 horas
Realizar el plan de
gestión de las
comunicaciones
$168.672 64 horas
 Planificar la gestión de
los riesgos
$168.672 64 horas
 Identificar los riesgos
$42.168 16 horas
 Realizar el análisis
cualitativo de los riesgos
$42.168 16 horas
 Realizar el análisis
cuantitativo de los
riesgos
$42.168 16 horas
 Planificar la Respuesta a
los Riesgos
$42.168 16 horas
 Planificar la gestión de
las adquisiciones
$210.840 80 horas
Determinar las
adquisiciones del
proyecto
$42.168 16 horas
Realizar el plan de
gestión de las
adquisiciones
$168.672 64 horas
 Planificar la gestión de
los interesados
$210.840 80 horas
Realizar plan de gestión
de los interesados
$210.840 80 horas
 Ejecución
$11.665.400 800 horas
 Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto
$210.840 80 horas
 Realizar el aseguramiento
de calidad
$210.840 80 horas
 Adquirir el equipo del
proyecto
$253.008 96 horas
 Desarrollar el equipo del
proyecto
$253.008 96 horas
 Dirigir el equipo del
proyecto
$253.008 96 horas
 Gestionar las
comunicaciones
$253.008 96 horas
 Efectuar las
adquisiciones
$9.978.680 160 horas
 Gestionar la
participación de los
interesados
$253.008 96 horas
 Monitoreo y control
$6.725.796 2.552 horas
 Monitorear y controlar el
trabajo del proyecto
$6.093.276 2.312 horas
 Realizar el control
integrado de cambios
$0 0 horas
 Validar el alcance
$421.680 160 horas
 Controlar el alcance
$0 0 horas
 Controlar el cronograma
$0 0 horas
 Controlar los costos
$0 0 horas
 Controlar la calidad
$0 0 horas
 Controlar las
comunicaciones
$0 0 horas
 Controlar los riesgos
$0 0 horas
 Controlar las
adquisiciones
$210.840 80 horas
 Controlar la participación
$0 0 horas
 Cierre
$42.168 16 horas
 Cerrar proyecto o fase
$0 0 horas
 Cerrar las adquisiciones
$42.168 16 horas
 FIN DEL PROYECTO
$0 0 horas
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3.2.3.2.3 project scope statement 
 
Título del Proyecto: Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP 
para las entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las 
mujeres embarazadas. 
Fecha: 08\02\2017 
 
Descripción del alcance del proyecto: 
El proyecto se basa en realizar la especificación de los requerimientos, el diseño, 
el desarrollo, las pruebas y la entrega del APP  que es una aplicación de software para 
uso en teléfonos inteligentes o en una tablet que permite realizar de manera más 
eficiente una labor concreta, permitiendo una mejor gestión que facilite el control y el 
seguimiento del proyecto, con el fin de lograr los resultados esperados brindando una 
propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas 
 
Entregables del proyecto: 
 Especificaciones de requerimientos. 
 Diagnóstico de requerimientos 
 Especificación de requerimientos 
 Diseño. 
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 Software 
 Desarrollo. 
 Definición de herramienta de programación  
 Definición de herramienta de logueo 
 Control de versiones 
 Herramienta de gestión de compilaciones 
 Módulo de acceso al APP 
 Módulo de chat 
 Módulo de autorizaciones  
 Módulo de recuperación de contraseñas 
 Módulo de configuraciones 
 Pruebas. 
 Pruebas unitarias 
 Pruebas integrales 
 Entrega del APP 
 Instalación  
 Pase a producción  
 Gerencia de proyectos 
 Inicio 
 Planificación 
 Ejecución  
 Monitoreo y control  
 Cierre 
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Criterios de aceptación del proyecto: 
 La herramienta interactiva debe cumplir con las definiciones establecidas por el 
cliente. 
 El desarrollo de la herramienta no debe superar los costos aprobados para el 
proyecto. 
 Se cumplirá con el alcance y definiciones establecidas en el proyecto. 
 
Exclusiones del proyecto: 
 Cambios que impliquen modificaciones en costos, tiempos y alcance del 
proyecto. 
 
Restricciones del proyecto: 
El desarrollo del proyecto no debe superar o minimizar lo acordado en el alcance 
definido al inicio del mismo: 
 
 La APP tendrá funcionamiento de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
3:00 p.m. a 7:00 p.m. (horario de oficina). 
 La herramienta APP es de uso exclusivo para las autorizaciones y trámites de 
las mujeres embarazadas. 
 Los integrantes del proyecto tendrán una disponibilidad de nueve horas 
semanales para el desarrollo del proyecto. 
 La propuesta de diseño deberá estar finalizada antes del 17 de febrero del 2017. 
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 Para el ingreso del usuario a la plataforma deberá contar con acceso a internet. 
 El proyecto se regirá bajo el régimen normativo de Colombia en estos casos y 
las buenas prácticas del PMI. 
 La EPS tiene información limitada por su norma de confidencialidad. 
 Solo estará enfocado a mujeres embarazadas en condiciones normales, no para 
urgencias o embarazos de alto riesgo. 
 
Supuestos del proyecto 
El proyecto se realizará cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos al 
inicio del mismo: 
 
 La plataforma será compatible con los servidores que tiene la EPS. 
 Las usuarias podrán seguir haciendo el trámite en el punto de atención definido 
por la EPS si así lo desean. 
 La plataforma tendrá suficiente capacidad para la demanda exigida, sin afectar 
el correcto funcionamiento. 
 Los cambios que se realicen serán documentados, con el aval y la firma de 
todos los involucrados competentes. 
 Los cambios de información realizados en la plataforma por los usuarios se 
verán reflejados en forma inmediata en la base de datos de la EPS. 
 La plataforma será de fácil utilización por parte de las usuarias desde cualquier 
parte. 
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 Los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo móvil Smartphone o 
Android. 
 Se contará con la disponibilidad del equipo de desarrollo y de cómputo para su 
ejecución. 
 Se espera que las leyes y normas continúen siendo favorables para el desarrollo 
del proyecto. 
 El concepto favorable de la herramienta para los usuarios finales. 
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3.2.3.2.4 diccionario WBS 
El diccionario de la EDT del proyecto está compuesto por los paquetes de trabajo 
definidos hasta el nivel 3 y contendrán los atributos que muestra la siguiente Tabla 29. 
Diccionario de la EDT  los cuales se podrán observar con más detalle en el documento de 
Microsoft Project ® adjunto (al frente de cada uno de los atributos se enuncia la ruta para 
poderlos visualizar): 
 
Tabla 29. Diccionario de la EDT 
Diccionario de la EDT 
Atributos de los paquetes de 
trabajo 
Ruta para visualizar los atributos en Microsoft Project ® 
Título Diagrama de Gantt 
Fecha Diagrama de Gantt 
Nombre del paquete Diagrama de Gantt 
Código 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña 
Avanzado. 
Descripción de trabajo 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
En cuanto a horas de trabajo se da clic en el Diagrama 
de Gantt-> clic en Vista-> y en el icono de Tablas se 
selecciona trabajo. 
Supuestos y restricciones 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
Operaciones 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
Fechas de cumplimiento de las 
operaciones 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
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Requerimientos de calidad 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
Criterios de aceptación 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
Acuerdos de reportes a los 
interesados 
Clic en la tarea-> aparece una ventana de nombre 
Información de tarea-> se selecciona la pestaña Notas. 
 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.4 plan de gestión del tiempo. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
Metodología del cronograma  
La metodología implementada para la evaluación del tiempo del proyecto fue 
estimación de los tres valores de la distribución Beta PERT, debido a que permite 
establecer la duración de cada una de las actividades, así mismo se va sumando cada una 
de las duraciones desde el nivel más bajo de la EDT hasta llegar al cronograma total del 
proyecto, la secuencia de las actividades se realiza a través del PDM (Método de 
Diagramación por Precedencia). 
 
Herramientas del cronograma  
Se utilizó juicio de expertos, con la finalidad de que el nivel de precisión de la 
duración de cada una de las actividades fuera alto.  
Herramientas informáticas, como lo es Microsoft Project ® Project, que permite 
calcular la duración del proyecto, de acuerdo a los recursos asignados a cada una de las 
actividades y a la secuencia que se haya establecido, de igual forma muestra las fechas 
exactas para la realización de las tareas. 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     152 
 
   
Reuniones quincenales con el fin de hacer seguimiento y control del cronograma. 
Nivel de precisión    Unidades de medida   Umbral de varianza  
Se tendrá un máximo de dos 
décimas, debido a que la 
duración de las actividades 
es en días. Se debe tener en 
cuenta que los días sábados 
y domingos no son 
laborales.  
El proyecto se presenta en 
días, pero la estimación de 
los recursos en horas. 
± 3% es el porcentaje 
estimado para el éxito de los 
tiempos 
 
Informes y formatos del cronograma  
La herramienta Microsoft Project ® Project permite que se generen informes que 
muestran el estado actual del proyecto, en donde se puede observar el avance del mismo, 
detallando las fechas de inicio y de fin de cada una de las actividades, de los entregables y 
de los hitos propuestos. Se llevarán a cabo reuniones cada 15 días, con la finalidad de 
profundizar y retroalimentar aspectos que puedan afectar el alcance, el tiempo o el costo. 
 
Procesos de gestión 
Identificación de 
actividades 
 
La identificación de las actividades estará sujeta a la WBS Work Breakdown 
Structure, en donde se detallan los paquetes de trabajo y las actividades que 
componen el proyecto. 
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Secuenciación de 
actividades 
Después de identificadas las actividades, se deben seleccionar las que por su 
naturaleza e importancia son prioritarias, con el fin de generar un 
tratamiento adecuado que contribuya a establecer la secuencia que más 
favorezca el desarrollo del proyecto, para lo cual se utilizó el método de 
diagramación por precedencia PDM, de esta forma se podrán evitar 
reprocesos y pérdidas de tiempo que puedan afectar la ejecución normal del 
mismo.  
Estimación de 
recursos a las 
actividades 
En el momento que ya se tiene el listado de las actividades por orden de 
prioridad, se procede a la asignación de recursos de acuerdo a la naturaleza 
y a la complejidad de la actividad, todo esto debe ser aprobado por el 
director del proyecto, siempre y cuando sus decisiones no afecten 
significativamente el alcance, el tiempo y el costo. 
Estimación de 
duración y 
esfuerzo 
Estará sujeta al juicio de los expertos que a través de la asignación de tres 
puntos (optimista, esperado y pesimista) permiten hallar la probabilidad a 
través de la técnica PERT, con la siguiente formula:  
Tiempo Probable = (Optimista + 4 * Esperado + Pesimista) /6 el esfuerzo es 
calculado de acuerdo a la cantidad de horas/hombre y el porcentaje de 
asignación que tiene el recurso para la actividad. 
Seguimiento, 
control y 
actualización 
El gerente del proyecto será el encargado de hacer seguimiento y control del 
cumplimiento del cronograma estipulado para la consecución del proyecto y 
deberá tomar acciones preventivas o correctivas cuando la ocasión lo 
requiera, así mismo se realizarán reuniones cada 15 días con el equipo de 
trabajo para validar el cronograma versus el trabajo realizado. 
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3.2.4.1 línea base del tiempo. 
A continuación, se muestra la línea base del proyecto: 
 
3.2.4.1.1 red. 
El diagrama de red del proyecto se puede observar con más detalle en documento de 
Microsoft Project ® adjunto en la siguiente ruta: 
 
Clic en Tarea/posteriormente clic en Diagrama de red. 
 
3.2.4.1.2 memoria de cálculo y estimación duraciones con beta pert  
A continuación, en la Tabla 30. Memoria de cálculo y estimación de duraciones con 
Beta Pert se describe la forma en que se estimaron las duraciones de las actividades, 
mostrando hasta el nivel tres de la EDT: 
 
Tabla 30. Memoria de cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert 
Nombre de tarea 
PERT DE TIEMPOS  
Optimista Pesimista  
Mas 
probable  
PERT 
Propuesta de diseño e implementación de una 
herramienta APP 138,5 206 175,5      174,42  
   INICIO PROYECTO     0             -    
   Caso de negocio 19 36 29        28,50  
       Creación legal 4 7 6          5,83  
       Plan estratégico 3 6 5          4,83  
       Plan de comunicación organizacional 2 5 4          3,83  
       Plan operativo 1 3 2          2,00  
       Plan de mercadeo 1 3 2          2,00  
       Plan administrativo 8 11 10          9,83  
   TERMINACIÓN CASO DE NEGOCIO 0 1 0          0,17  
   Especificaciones de requerimientos 20 30 26        25,67  
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       Diagnóstico de requerimientos 18 23 21        20,83  
       Evaluación de requerimientos 2 7 5          4,83  
   TERMINACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS 
REQUERIMIENTOS 0 2 0          0,33  
   Diseño 54 59 57        56,83  
       Software 54 59 57        56,83  
   FINALIZACIÓN DEL DISEÑO 0 2 0          0,33  
   Desarrollo 27 49 39        38,67  
       Definición de herramienta de programación 
0,5 2 1          1,08  
       Definición de herramienta de Logueo 0,5 2 1          1,08  
       Control de versiones 0,5 2 1          1,08  
       Herramientas de gestión de compilaciones 
0,5 2 1          1,08  
       Módulo de acceso al APP 4 7 6          5,83  
       Módulo de chat 6 9 8          7,83  
       Módulo de autorizaciones 6 9 8          7,83  
       Módulo de recuperación de contraseñas 
5 8 7          6,83  
       Módulo de configuraciones 4 7 6          5,83  
   FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO 0 1 0          0,17  
   Pruebas 12 20 16        16,00  
       Pruebas unitarias 6 10 8          8,00  
       Pruebas integrales 6 10 8          8,00  
   FIN DE PRUEBAS 0 1 0          0,17  
   Entrega del APP 6,5 12 8,5          8,75  
       Instalación 3,5 6 4,5          4,58  
       Pase a producción 3 6 4          4,17  
   ENTREGA FORMAL DEL APP     0             -    
   Gerencia de proyectos 136,5 151,5 146,5      145,67  
       Inicio 7 10 8          8,17  
       Planificación 95 101 98        98,00  
       Ejecución 143 149 146      146,00  
       Monitoreo y control 142,5 146,5 144,5      144,50  
       Cierre 1 2 2          1,83  
   FIN DEL PROYECTO         
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.1.3 calendario  
En la Figura 16. Calendario del proyecto APP se muestra el calendario del proyecto, 
donde se muestra el horario laboral y los días no laborales: 
 
 
Figura 16. Calendario del proyecto APP 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.1.4 cronograma (mínimo 200 líneas)  
En la  Figura 17,Figura 18,Figura 19,Figura 20,Figura 21,Figura 22,Figura 23,Figura 24,Figura 25 y Figura 26 se muestra 
el cronograma total del proyecto, discriminando cada una de las fases de segundo nivel de la EDT: 
 
Figura 17. Cronograma fase caso de negocio 
Fuente: Construcción del autor: 
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Figura 18. Cronograma fase especificación de requerimientos 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 19. Cronograma de diseño primera parte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 20. Cronograma de diseño segunda parte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 21. Cronograma fase de desarrollo 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 22. Cronograma fase de pruebas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 23. Cronograma fase entrega del APP 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 24. Cronograma fase de gerencia de proyectos primera parte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 25. Cronograma fase de gerencia del proyecto segunda parte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 26. Cronograma fase de gerencia de proyectos tercera parte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.2 recursos.  
En este capítulo se mostrará todo lo relacionado con los recursos que se utilizarán para 
el desarrollo del proyecto, con el fin de lograr el éxito del mismo: 
 
3.2.4.2.1 estructura de desagregación de recursos  
En la Figura 27 se muestra la estructura de desagregación de recursos, en donde se 
tienen en cuenta los correspondientes al proyecto, es importante aclarar que del Gerente de 
proyecto depende el personal. La compañía GEYCOE LTDA, suministra el personal de 
consulta jurídica, contable y de mercadeo. 
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Figura 27. Estructura de desagregación de recursos 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.2.2 necesidades de recursos  
A continuación, en la Tabla 31. Necesidades de recursos se detalla la necesidad de 
cada uno de los recursos en el desarrollo del proyecto: 
Tabla 31. Necesidades de recursos 
NOMBRE DEL 
RECURSO 
NECESIDAD DEL RECURSO 
Transporte 
Este ítem es utilizado para el desplazamiento del Gerente de proyecto para 
realizar la investigación y comercialización del proyecto 
Estudio de mercado 
El estudio de mercado se realiza para poder determinar las necesidades que tienen 
los usuarios y con el fin de poder generar las especificaciones del proyecto. 
Teléfono e internet Mecanismo por el cual se realiza la comunicación e investigación del proyecto. 
Servicio público Recursos utilizados en las instalaciones para el uso de los funcionarios. 
Gerente Persona que lidera el proyecto y esta encargado de todas las fases del mismo. 
Gerente parafiscales   
Analista Función principal el apoyo al gerente y seguimiento de los planes del proyecto 
Analista parafiscales   
Ingeniero de desarrollo Encargado del desarrollo de la herramienta bajo las especificaciones establecidas 
Ingeniero de desarrollo 
parafiscales 
  
Notepad 
Editor de programación el cual será utilizado por el Ingeniero de desarrollo para 
la edición de la herramienta APP 
Licencia JAVA Programación de la herramienta por parte del Ingeniero de desarrollo 
Paquete de Office 
Utilizado por gerente, analista y desarrollador para comunicación y generación de 
archivos 
Celular Android Celulares utilizados en la etapa de pruebas e implementación del proyecto. 
Celular IPhone   
Impresora multifuncional Elementos de oficina de apoyo para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Computador1   
Computador2   
Computador2   
Papelería   
Gerencia de proyectos Es la gestión, control y monitoreo del desarrollo del proyecto en todas sus fases. 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.4.2.3 hoja de recursos 
En la Figura 28 se muestran los recursos que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, en donde se puede observar 
el costo de cada uno de ellos y la tasa estándar por hora de los recursos humanos:  
 
 
Figura 28. Hoja de recursos 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.4.2.4 uso de recursos por tarea 
A continuación, se muestran los recursos y el trabajo en horas que realiza cada uno de 
ellos en las diferentes actividades para el éxito del proyecto: 
Tabla 32. Uso de recursos primera parte 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Gerente 718 horas 
   Tipo de sociedad 8 horas 
   Procedimientos para la conformación de la sociedad 8 horas 
   Análisis ambiental 16 horas 
   Responsabilidad social empresarial 16 horas 
   Misión, Visión y Valores 8 horas 
   Políticas de la compañía 8 horas 
   Objetivos de la compañía 8 horas 
   Estructura organizacional 16 horas 
   Planeación 16 horas 
   Políticas de comunicación 16 horas 
   Procedimientos 16 horas 
   Estrategia 16 horas 
   Áreas de apoyo 80 horas 
   Levantamiento de información 48 horas 
   Análisis de información 32 horas 
   Viabilidad de los requerimientos 40 horas 
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   Especificación funcional 8 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Diseño funcional 32 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Definición de herramienta de programación 8 horas 
   Definición de herramienta de logueo 6 horas 
   Control de versiones 8 horas 
   Herramientas de gestión de compilaciones 8 horas 
   Instalación programas 16 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
   Instalar programas 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
Gerente parafiscales 718 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 33. Uso de recursos segunda parte 
 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Analista 868 horas 
   Viabilidad de los requerimientos 40 horas 
   Instalación programas 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 4 horas 
   Módulo de chat 4 horas 
   Módulo de autorizaciones 4 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 4 horas 
   Módulo de configuraciones 4 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
   Instalar programas 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
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   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Diseño funcional 32 horas 
   Diseño técnico 32 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Definición de herramienta de programación 8 horas 
   Definición de herramienta de logueo 8 horas 
   Control de versiones 8 horas 
   Herramientas de gestión de compilaciones 8 horas 
   Módulo de acceso al APP 16 horas 
   Módulo de chat 12 horas 
   Módulo de autorizaciones 12 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 12 horas 
   Módulo de configuraciones 12 horas 
   Probar menús de acceso 16 horas 
   Probar seguridad 16 horas 
   Probar conectividad con base de datos 16 horas 
   Probar desempeño 16 horas 
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   Políticas de comunicación 16 horas 
   Procedimientos 16 horas 
   Estrategia 16 horas 
   Áreas de apoyo 80 horas 
   Planeación 16 horas 
Analista parafiscales 862,67 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 34. Uso de recursos tercera parte 
 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Ingeniero de Desarrollo 964 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
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   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Diseño funcional 32 horas 
   Diseño técnico 32 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Definición de herramienta de programación 8 horas 
   Definición de herramienta de logueo 8 horas 
   Control de versiones 8 horas 
   Herramientas de gestión de compilaciones 8 horas 
   Programación de pantallas  16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 24 horas 
   Programación de pantalla 24 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
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   Programación de pantallas 16 horas 
   Proceso de autorizaciones 16 horas 
   Proceso de conectividad base de datos  16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación modulo de seguridad 16 horas 
   Programación del flujo operativo 8 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 16 horas 
   Módulo de chat 12 horas 
   Módulo de autorizaciones 12 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 12 horas 
   Módulo de configuraciones 12 horas 
   Probar menús de acceso 16 horas 
   Probar seguridad 16 horas 
   Probar conectividad con base de datos 16 horas 
   Probar desempeño 16 horas 
   Instalación programas 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 4 horas 
   Módulo de chat 4 horas 
   Módulo de autorizaciones 4 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 4 horas 
   Módulo de configuraciones 4 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
   Instalar programas 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
Ingeniero de Desarrollo parafiscales 910,67 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 35. Uso de recursos cuarta parte 
 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Transporte 120 horas 
   Levantamiento de información 48 horas 
   Análisis de información 32 horas 
   Viabilidad de los requerimientos 40 horas 
Estudio de mercado prueba plataforma 8 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
Estudio de mercado inicio 88 horas 
   Estudio de mercado 88 horas 
Teléfono e internet 1.121,33 horas 
   Tipo de sociedad 8 horas 
   Procedimientos para la conformación de la sociedad 8 horas 
   Análisis ambiental 16 horas 
   Responsabilidad social empresarial 16 horas 
   Misión, visión y valores 8 horas 
   Políticas de la compañía 8 horas 
   Objetivos de la compañía 8 horas 
   Estructura organizacional 16 horas 
   Políticas de comunicación 16 horas 
   Áreas de apoyo 53,33 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
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   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 4 horas 
   Diseño funcional 32 horas 
   Diseño técnico 32 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Diseño funcional 24 horas 
   Diseño técnico 24 horas 
   Casos de prueba 8 horas 
   Planificación 16 horas 
   Definición de herramienta de programación 8 horas 
   Definición de herramienta de logueo 8 horas 
   Control de versiones 8 horas 
   Herramientas de gestión de compilaciones 8 horas 
   Programación de pantallas  16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
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   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 24 horas 
   Programación de pantalla 24 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Proceso de autorizaciones 16 horas 
   Proceso de conectividad base de datos  16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación modulo de seguridad 16 horas 
   Programación del flujo operativo 8 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 16 horas 
   Módulo de chat 12 horas 
   Módulo de autorizaciones 12 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 12 horas 
   Módulo de configuraciones 12 horas 
   Probar menús de acceso 16 horas 
   Probar seguridad 16 horas 
   Probar conectividad con base de datos 16 horas 
   Probar desempeño 16 horas 
   Instalación programas 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 4 horas 
   Módulo de chat 4 horas 
   Módulo de autorizaciones 4 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 4 horas 
   Módulo de configuraciones 4 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
   Instalar programas 8 horas 
   Generación de usuarios 8 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 36. Uso de recursos quinta parte 
 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Servicio público 2.312 horas 
   Tipo de sociedad 8 horas 
   Procedimientos para la conformación de la sociedad 8 horas 
   Análisis ambiental 16 horas 
   Responsabilidad social empresarial 16 horas 
   Misión, visión y valores 8 horas 
   Políticas de la compañía 8 horas 
   Objetivos de la compañía 8 horas 
   Estructura organizacional 16 horas 
   Planeación 16 horas 
   Políticas de comunicación 16 horas 
   Procedimientos 32 horas 
   Estrategia 32 horas 
   Áreas de apoyo 160 horas 
   Viabilidad de los requerimientos 40 horas 
   Especificación funcional 8 horas 
   Requerimientos funcionales 4 horas 
   Requerimientos no funcionales 8 horas 
   Especificación funcional 24 horas 
   Requerimientos funcionales 8 horas 
   Requerimientos no funcionales 8 horas 
   Especificación funcional 24 horas 
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   Requerimientos funcionales 8 horas 
   Requerimientos no funcionales 8 horas 
   Especificación funcional 24 horas 
   Requerimientos funcionales 8 horas 
   Requerimientos no funcionales 8 horas 
   Especificación funcional 24 horas 
   Requerimientos funcionales 8 horas 
   Requerimientos no funcionales 8 horas 
   Diseño funcional 96 horas 
   Diseño técnico 72 horas 
   Casos de prueba 24 horas 
   Planificación 48 horas 
   Diseño funcional 72 horas 
   Diseño técnico 48 horas 
   Casos de prueba 24 horas 
   Planificación 48 horas 
   Diseño funcional 72 horas 
   Diseño técnico 48 horas 
   Casos de prueba 24 horas 
   Planificación 48 horas 
   Diseño funcional 72 horas 
   Diseño técnico 48 horas 
   Casos de prueba 24 horas 
   Planificación 48 horas 
   Diseño funcional 72 horas 
   Diseño técnico 48 horas 
   Casos de prueba 24 horas 
   Planificación 48 horas 
   Definición de herramienta de programación 24 horas 
   Definición de herramienta de logueo 16 horas 
   Control de versiones 24 horas 
   Herramientas de gestión de compilaciones 24 horas 
   Programación de pantallas  16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 24 horas 
   Programación de pantalla 24 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
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   Programación de pantallas 16 horas 
   Proceso de autorizaciones 16 horas 
   Proceso de conectividad base de datos  16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación modulo de seguridad 16 horas 
   Programación del flujo operativo 8 horas 
   Proceso de acceso 16 horas 
   Programación de pantallas 16 horas 
   Programación del flujo operativo 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 16 horas 
   Módulo de chat 24 horas 
   Módulo de autorizaciones 24 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 24 horas 
   Módulo de configuraciones 24 horas 
   Probar menús de acceso 32 horas 
   Probar seguridad 32 horas 
   Probar conectividad con base de datos 32 horas 
   Probar desempeño 32 horas 
   Instalación programas 16 horas 
   Módulo de acceso al APP 4 horas 
   Módulo de chat 8 horas 
   Módulo de autorizaciones 8 horas 
   Módulo de recuperación de contraseñas 8 horas 
   Módulo de configuraciones 8 horas 
   Configuración de servicios 8 horas 
   Generación de usuarios 24 horas 
   Instalar programas 24 horas 
   Generación de usuarios 24 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 37. Uso de recursos sexta parte 
 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 
Notepad 1 
Se instalará al inicio del proyecto para que el ingeniero 
de desarrollo realice sus actividades 
  
Licencia JAVA 1 
Se instalará al inicio del proyecto para que el ingeniero 
de desarrollo realice sus actividades 
  
Paquete de Office 1 
Se instalará al inicio del proyecto para que el equipo del 
proyecto desarrolle sus actividades 
  
Celular Android 1 
El celular lo utilizará generalmente el ingeniero de 
desarrollo a lo largo del desarrollo de las actividades del 
proyecto 
  
Celular IPhone 1 
El celular lo utilizará generalmente el gerente del 
proyecto a lo largo del desarrollo de las actividades del 
proyecto 
  
Impresora multifuncional 1 
La impresora será de uso del equipo de trabajo para el 
desarrollo de las actividades del proyecto 
  
Computador 1 1 
El computador 1 lo utilizará generalmente el analista a lo 
largo del desarrollo de las actividades del proyecto 
  
Computador 2 1 
El computador 2 lo utilizará generalmente el ingeniero 
de desarrollo a lo largo del desarrollo de las actividades 
del proyecto 
  
Computador 3 1 
El computador 3 lo utilizará generalmente el gerente del 
proyecto a lo largo del desarrollo de las actividades del 
proyecto 
  
Papelería 1 
   La papelería se utilizará por todo el equipo de trabajo 
del proyecto  
  
Gerencia de proyectos 1.256 horas 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     185 
 
   
   Desarrollo acta de constitución 24 horas 
   Identificar a los involucrados 40 horas 
   Plan para la dirección de proyectos 80 horas 
   Recopilar requisitos 8 horas 
   Definir el alcance 8 horas 
   Crear la EDT/WBS 16 horas 
   Crear diccionario de la EDT 8 horas 
   Definir las actividades 40 horas 
   Secuenciar las actividades 40 horas 
   Estimar los recursos de las actividades 40 horas 
   Estimar la duración de las actividades 40 horas 
   Desarrollar el cronograma 40 horas 
   Estimar los costos 120 horas 
   Determinar el presupuesto 120 horas 
   Determinar los parámetros de calidad del proyecto 16 horas 
   Realizar el plan de gestión de calidad 24 horas 
   Definir el perfil del recurso humano 16 horas 
   Realizar el plan de gestión de los recursos humanos 24 horas 
   Determinar los medios de comunicación 8 horas 
   Realizar el plan de gestión de las comunicaciones 32 horas 
   Identificar los riesgos 8 horas 
   Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 8 horas 
   Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 8 horas 
   Planificar la respuesta a los riesgos 8 horas 
   Determinar las adquisiciones del proyecto 8 horas 
   Realizar el plan de gestión de las adquisiciones 32 horas 
   Realizar plan de gestión de los interesados 40 horas 
   Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 40 horas 
   Realizar el aseguramiento de calidad 40 horas 
   Adquirir el equipo del proyecto 48 horas 
   Desarrollar el equipo del proyecto 48 horas 
   Dirigir el equipo del proyecto 48 horas 
   Gestionar las comunicaciones 48 horas 
   Efectuar las adquisiciones 80 horas 
   Gestionar la participación de los interesados 48 horas 
Gerencia de proyectos parafiscales 1.256 horas 
Seguimiento y control 1.276 horas 
   Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 1.156 horas 
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   Validar el alcance 80 horas 
   Controlar las adquisiciones 40 horas 
Seguimiento y control parafiscales 1.276 horas 
Cerrar las adquisiciones 8 horas 
   Cerrar las adquisiciones 8 horas 
Cerrar las adquisiciones parafiscales 8 horas 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.4.2.5 nivelación 
En la Gráfica 2, Gráfica 3, Gráfica 4,   Gráfica 5, Gráfica 6, Gráfica 7, Gráfica 
8, Gráfica 9, Gráfica 10,   Gráfica 11, Gráfica 12, Gráfica 13, Gráfica 14 y 
Gráfica 15 se muestra la nivelación de los recursos, en donde se evidencia que ninguno 
está sobre asignado para el desarrollo adecuado de las actividades del proyecto: 
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Gráfica 2. Nivelación gerente 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 3. Nivelación analista 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 4. Nivelación ingeniero de desarrollo 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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  Gráfica 5. Nivelación estudio de mercado prueba plataforma 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 6. Nivelación estudio de mercado inicio 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 7. Nivelación de transporte 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 8. Nivelación de teléfono e internet 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 9. Nivelación servicio público 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 10. Nivelación computador 1 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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 Gráfica 11. Nivelación computador 2 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 12. Nivelación computador 3 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 13. Nivelación impresora 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 14. Nivelación celular 1 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 15. Nivelación celular 2 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.3 desempeño. 
A continuación, se muestra el desempeño del trabajo del proyecto con la curva S de 
desempeño y el SPI (Índice de desempeño del cronograma): 
 
3.2.4.3.1 curva S desempeño 
En la Gráfica 16 se presenta el avance semanal para el proyecto en donde se puede 
evidenciar el desempeño del mismo: 
 
 
Gráfica 16. Curva S de desempeño 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.3.2 SPI  
El índice de desempeño del cronograma (SPI- IRP) muestra en cuando porcentaje se está avanzando en las actividades del 
proyecto: 
 
Figura 29. SPI 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.5 plan de gestión del costo. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
Nivel de precisión Unidades de medida Umbral de control 
Se estima con decimales 
para la precisión. 
Pesos Colombianos (COP) La desviación es de + 10% 
 
 
Reglas para la medición del desempeño 
Durante el desarrollo del proyecto se hará seguimiento y control permanentemente a 
los costos que se estimaron para cada una de las actividades y para cada fase del proyecto, 
lo anterior se llevará a cabo con la herramienta del valor ganado, en donde se tendrán en 
cuenta variables como el indicador de desempeño del cronograma (SPI) y el indicador de 
desempeño del costo (CPI) para detectar posibles desviaciones en el presupuesto 
ejecutado.  
 
Las variables mencionadas anteriormente van a mostrar el estado actual del proyecto 
en cuanto a costos, con el fin de determinar si lo que se está ejecutando va alineado con el 
presupuesto planeado. Para la medición del desempeño en el proyecto se utilizará la regla 
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del porcentaje completado de las actividades, lo cual se revisará en las reuniones que se 
llevarán a cabo quincenalmente.  
 
 
Reporte de costos y formatos 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto el Gerente de proyecto deberá generar reportes que 
muestren la realidad del proyecto versus el estado actual. Los reportes que deberá estar 
reportando y analizando son: 
 
 Flujo de caja del proyecto 
 Curva S de desempeño 
 Curva S de presupuesto  
 
Los reportes de desempeño referentes al cronograma y a los costos del proyecto se 
deberán realizar cada 15 días, a fin de realizar las acciones preventivas o correctivas según 
sea el caso, de igual manera dichos reportes se deberán presentar en el siguiente formato: 
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Fuente: Construcción del autor. 
Página: 
1 de 1
Versión: 1
Fecha:
PV CV EAC
EV CPI ETC
AC SV VAC
BAC SPI TCPI
Inicio 
actividad
Fin 
actividad
Costo 
planeado
Costo real Variaciòn
Nº Fase
Descripciòn 
del 
problema
Responsable Fecha
1
2
3
4
5
6
3.)
Realizado Aprobado
OBSERVACIONES
1.)
2.)
Soluciòn
PROBLEMAS PRESENTADOS
MEL- MAMÁ EN LÍNEA 
Cuida a tu Bebé con un solo clic
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO
MEL-INF - 01
 INDICADORES DE DESEMPEÑO
GRÀFICO ESTADO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES RELEVANTES
Nombre de actividad
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Gestión de los procesos 
Estimación de los 
costos: 
La estimación de los costos del proyecto por medio del método 
ascendente lo hará el gerente del proyecto, a través de 
cotizaciones con diferentes organizaciones que brinden la 
adquisición de los equipos, los estudios necesarios a todo costo 
y cualquier otro aspecto de índole administrativo que se pueda 
presentar.  
Además, para la estimación de los costos se tendrá en cuenta el 
salario de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Se 
dispondrá de un costo de contingencia dentro del presupuesto 
total, según el análisis de los riesgos que se deriven de la 
ejecución del proyecto. 
Desarrollo del 
presupuesto: 
Después de obtener las cotizaciones y los estudios necesarios 
de cada una de las organizaciones que se hayan seleccionado, 
se procede a realizar el presupuesto total, teniendo en cuenta 
cada una de las actividades a ejecutar para la consecución de 
los objetivos del proyecto. Se estimará a partir del nivel más 
bajo de la EDT de forma ascendente para ir alcanzando el 
presupuesto total, al cual se le deberá incluir el costo de 
contingencia. 
Actualización 
seguimiento y control  
El director del proyecto será el encargado de realizar el 
seguimiento y control del presupuesto, para lo cual utilizará la 
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Gestión de los procesos 
herramienta del valor ganado, en donde se establecerá la línea 
base del proyecto según lo planeado, de esta forma cada 15 días 
se comparará con el estado actual del mismo, a fin de poder 
establecer las variaciones que se puedan estar presentando para 
tomar las medidas necesarias que permitan que el proyecto 
avance con normalidad. 
 
Si las variaciones del proyecto superan el 10% del presupuesto 
total, el gerente del proyecto deberá reportarlo al patrocinador 
para tomar las decisiones pertinentes y realizar los cambios que 
sean necesarios. 
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3.2.5.1 estructura desagregación de costos. 
 
En la siguiente Figura 30. Estructura de desagregación de costos se muestra la desagregación de los costos utilizada para el proyecto:  
 
 
Figura 30. Estructura de desagregación de costos 
 
Fuente: Construcción del autor.
Propuesta de diseño e
implementación de una
herramienta APP
Costos directos
Equipos de cómputo y
comunicaciones
Computadores
Celulares
Impresora
Costos TIC
Telefonía e internet
Elementos de oficina
Papelería
Licencias
WBS Schedule Pro
Licencia JAVA
Paquete Office
Microsoft project
Salarios
Gerente
Analista
Ingeniero de Desarrollo
Parafiscales
Gerente
Analista
Ingeniero de Desarrollo
Costos indirectos
Transporte
Gerente
Analista
Ingeniero de Desarrollo
Estudios
Estudio de mercado
Estudio de plataforma
Otros gastos
Sevicios públicos
Publicidad
APLICACIÓN MÓVIL PARA EPS     209 
 
   
3.2.5.2 línea base del costo. 
La línea base de costos muestra los costos estimados para llevar a cabo el proyecto, lo que se evidencia en la siguiente  
 
 
Figura 31.  Línea base del costo 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.5.2.1 memoria de cálculo de la estimación de costos  
Se evaluaron tres escenarios para la estimación de costos como lo muestra la Tabla 38. 
Memoria de cálculo de la estimación de costos : 
Tabla 38. Memoria de cálculo de la estimación de costos 
Nombre de tarea 
 PERT DE COSTOS  
 Optimista   Pesimista   
 Mas 
probable   
 PERT  
Propuesta de diseño e implementación de 
una herramienta APP 
    
67.056.175  
    
71.973.379  
    
69.514.777  
    
69.514.777  
   INICIO PROYECTO                 -                    -                    -                    -    
   Caso de negocio      6.071.489       6.710.593       6.391.041       6.391.041  
       Creación legal         896.132          990.462          943.297          943.297  
       Plan estratégico         746.776          825.384          786.080          786.080  
       Plan de comunicación organizacional 
        969.415       1.071.459       1.020.437       1.020.437  
       Plan operativo         486.552          537.768          512.160          512.160  
       Plan de mercadeo         486.552          537.768          512.160          512.160  
       Plan administrativo      2.486.062       2.747.752       2.616.907       2.616.907  
   TERMINACIÓN CASO DE NEGOCIO 
                      -    
   Especificaciones de requerimientos 
     4.453.266       4.922.030       4.687.648       4.687.648  
       Diagnóstico de requerimientos      3.094.994       3.420.782       3.257.888       3.257.888  
       Evaluación de requerimientos      1.358.272       1.501.248       1.429.760       1.429.760  
   TERMINACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS 
REQUERIMIENTOS                       -    
   Diseño                     -                    -    
       Software 
    
20.342.736  
    
20.342.736  
    
20.342.736  
    
20.342.736  
   FINALIZACIÓN DEL DISEÑO 
    
19.325.599  
    
21.359.873  
    
20.342.736  
    
20.342.736  
   Desarrollo      6.108.381       6.751.369       6.429.875       6.429.875  
       Definición de herramienta de 
programación         398.681          440.647          419.664          419.664  
       Definición de herramienta de Logueo 
        357.101          394.691          375.896          375.896  
       Control de versiones         398.681          440.647          419.664          419.664  
       Herramientas de gestión de 
compilaciones         398.681          440.647          419.664          419.664  
       Módulo de acceso al APP         759.042          838.942          798.992          798.992  
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       Módulo de chat      1.012.057       1.118.589       1.065.323       1.065.323  
       Módulo de autorizaciones      1.029.055       1.137.377       1.083.216       1.083.216  
       Módulo de recuperación de 
contraseñas         945.045       1.044.523          994.784          994.784  
       Módulo de configuraciones         810.038          895.306          852.672          852.672  
   FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO                 -                    -                    -                    -    
   Pruebas      3.787.718       4.186.426       3.987.072       3.987.072  
       Pruebas unitarias      1.892.339       2.091.533       1.991.936       1.991.936  
       Pruebas integrales      1.895.379       2.094.893       1.995.136       1.995.136  
   FIN DE PRUEBAS                       -    
   Entrega del APP      4.494.511       4.967.617       4.731.064       4.731.064  
       Instalación      1.382.828       1.528.388       1.455.608       1.455.608  
       Pase a producción      3.111.683       3.439.229       3.275.456       3.275.456  
   ENTREGA FORMAL DEL APP                       -    
   Gerencia de proyectos 
    
21.798.074  
    
24.092.608  
    
22.945.341  
    
22.945.341  
       Inicio         320.477          354.211          337.344          337.344  
       Planificación      3.965.900       4.383.364       4.174.632       4.174.632  
       Ejecución 
    
11.082.130  
    
12.248.670  
    
11.665.400  
    
11.665.400  
       Monitoreo y control      6.389.506       7.062.086       6.725.796       6.725.796  
       Cierre           40.060            44.276            42.168            42.168  
   FIN DEL PROYECTO         
 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.5.2.2 presupuesto  
El presupuesto del proyecto es de $69.514.775 como lo muestra la Tabla 39 
Presupuesto del proyecto, en donde se detalla el valor y duración de cada una de las 
actividades, además se puede observar el costo del caso de negocio que equivale a 
$6.391.040. 
 
Tabla 39 Presupuesto del proyecto 
WBS Nombre Inicio Fin Duración Costo 
1 
Propuesta de 
diseño e 
implementación 
de una 
herramienta APP 
28/03/2016 28/11/2016 175,5 días $ 69.514.775  
1.2  Caso de negocio 28/03/2016 05/05/2016 29 días $ 6.391.040  
1.4 
 Especificaciones 
de requerimientos 
05/05/2016 10/06/2016 26 días $ 4.687.648  
1.6  Diseño 10/06/2016 30/08/2016 57 días $ 20.342.736  
1.8  Desarrollo 30/08/2016 24/10/2016 39 días $ 6.429.875  
1.10  Pruebas 25/10/2016 15/11/2016 16 días $ 3.987.072  
1.12  Entrega del APP 16/11/2016 28/11/2016 8,5 días $ 4.731.064  
1.14 
 Gerencia de 
proyectos 
06/05/2016 28/11/2016 147 días $ 22.945.340  
      
  Reserva de contingencia     $ 6.951.478  
  Reserva de gestión       $ 3.475.739  
Valor total del proyecto $ 79.941.991  
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.5.3 desempeño.  
A continuación, se muestran los recursos financieros utilizados para el desempeño del 
proyecto:  
 
3.2.5.3.1  curva S presupuesto  
En la siguiente Figura 17. Cronograma fase caso de negocio se muestra la curva S de 
presupuesto, donde se puede observar el valor planeado, el valor ganado y el costo actual: 
 
 
Gráfica 17. Curva S de presupuesto 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.5.3.2 CPI  
El índice de desempeño del costo (CPI- IRC) muestra el costo actual del proyecto: 
 
 
 
Gráfica 18. Índice de desempeño de costos 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.6 plan de gestión de la calidad. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
Roles y responsabilidades 
ROL RESPONSABILIDAD 
Gerente de proyecto 
 Verificar y asegurar que los objetivos de calidad 
establecidos para el proyecto se cumplan. 
 Controlar el plan de calidad del proyecto establecido 
con el respectivo seguimiento que garantice que se 
cumplan las especificaciones requeridas. 
 Participación en la generación del plan de calidad. 
 Revisión y aprobación de los entregables. 
 Controlar las acciones correctivas y preventivas. 
Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del 
plan de la calidad. 
 Detección de posibles mejoras. 
Analista funcional  
 Participación en la generación del plan de calidad. 
 Crear informes de desempeño, así como indicadores 
de calidad  
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 Identificar desviaciones en los procesos 
desarrollados en el proyecto para darles la 
respectiva corrección. 
 Seguimiento a los procesos que aseguran la calidad 
del proyecto.  
 Realizar la adecuada documentación de la 
información sobre especificaciones técnicas y 
desarrollo del proyecto cumpliendo con los formatos 
preestablecidos. 
 Detección de posibles mejoras. 
 Verificar que los cambios aprobados se apliquen. 
Desarrollador de la herramienta 
 Aplicación del plan de calidad del proyecto 
garantizando así que los entregables cumplan con 
los requerimientos establecidos. 
 Detección de posibles mejoras. 
 Verificar que los cambios aprobados se apliquen. 
 
Enfoque de planificación de la calidad 
 
La planificación de la calidad del proyecto se basa en los lineamientos dados por la 
Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos PMBOK®. Así mismo está 
desarrollada siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9001 que nos muestra los 
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requisitos del modelo de gestión que deseamos implementar, ISO 10006 que nos guía en 
las directrices para la gestión de calidad del proyecto. 
 
En la planificación del proyecto se establecerán los requisitos y directrices que se 
aplicarán al desarrollo del APP mediante el análisis de necesidades identificadas en esta 
etapa. 
 
 
Enfoque de aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad del proyecto se realizará por medio del plan de 
auditorías internas establecido, de esta manera se verificará que los procesos se estén 
desarrollando de manera adecuada y que se están implementando las especificaciones 
requeridas para tal fin. 
 
Enfoque del control de calidad 
El enfoque de control de calidad en el proyecto estará alineado con la guía 
PMBOK®, de esta manera el monitoreo y control de las actividades y sus entregables 
tendrán una disminución de riesgos por medio de la prevención, de tal manera que las no 
conformidades por parte del cliente sean mínimas, en caso de existir la inconformidad se 
procederá a implementar el proceso de gestión de cambio definido.  
Para la verificación e inspección de lo entregables, tanto el gerente del proyecto 
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como el contratista tendrán en su poder la lista de chequeo definida en la planificación y 
la información correspondiente a las solicitudes de cambio realizadas para así 
determinar si el entregable cumple con las características solicitadas. 
 
Enfoque de mejoramiento de calidad 
 
El enfoque de mejora de la calidad está enfocado en el mejoramiento continuo de 
los procesos que se aplican en el proyecto, de esta manera y según lo expresado en la 
Tabla 42 Matriz de roles y responsabilidades, se evidencia que dentro de las 
responsabilidades de los integrantes del equipo de trabajo se encuentra la detección de 
posibles mejoras esto con el fin de poder encontrar puntos débiles dentro de los procesos 
que se puedan mejorar y de esta manera hacer más eficientes dichos procesos, estos se 
analizaran en reuniones mensuales para validar su posible aplicación, de igual manera se 
deberá hacer la correspondiente actualización de riesgos dentro del proceso de gestión 
de calidad para garantizar el éxito del proyecto. 
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3.2.6.1 métricas de calidad. 
En la Tabla 40 Métricas de calidad se muestran las métricas y requerimientos del 
proyecto: 
 
Tabla 40 Métricas de calidad 
ID Ítem Métrica Método de validación 
 
C-1 
 
Control de cronograma 
 
Si supera el 10% del tiempo 
establecido se debe evaluar junto con 
el líder del proyecto. 
 Variación del cronograma (SV) 
 Índice de Desempeño del 
cronograma (SPI) 
 Reuniones  
 Análisis de costo beneficio 
 
C-2 
 
Control de costos  
 
Si supera el 10% del costo 
establecido se debe evaluar junto con 
el líder del proyecto. 
 Variación del costo (CV) 
 Índice de desempeño del 
presupuesto (CPI) 
 Reuniones 
 Muestreo estadístico 
 Informes de auditoría  
CP-1 Control de pruebas  
Valoración de las pruebas 
semanalmente evidenciando cambios 
que afecten el plan de tiempo y 
costos 
 Muestreo estadístico 
 Auditorías de calidad  
 Inspecciones 
CR-1 Registro de riesgo  
Evaluación semanal de plan de 
riesgos, evaluando los riesgos que 
afecten el desarrollo del proyecto 
 Registro de riesgos 
 Control de cambios  
 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.6.2 plan de mejora de procesos. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
Descripción de proceso 
 
Límites del proceso 
 
Inicio de proceso 
1. Análisis 
El análisis inicia cuando se ha 
identificado y recolectado la 
Fin de proceso 
1. Análisis 
Termina cuando se han cubierto las 
necesidades del desarrollo. 
La propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP, con destino a las 
entidades promotoras de salud, lo cual permitirá agilizar los trámites y autorizaciones de 
citas médicas solicitadas por mujeres en estado de embarazo, dicha mejora tiene como fin 
aumentar la calidad en el servicio prestado por estas organizaciones. 
 
Con este plan de mejora de procesos describiremos como se realizarán los procesos 
de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha, este plan se aplicará de 
manera secuencial en cada uno de los procesos anteriormente mencionados. 
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información del Software a 
desarrollar. 
2. Diseño 
Una vez terminado el análisis se 
procede a diseñar la interfaz gráfica 
junto con los módulos necesarios. 
 
3. Desarrollo  
Una vez realizados los diseños se 
inicia el desarrollo del 
requerimiento. 
 
 
4. Pruebas  
Inicia una vez es entregado por 
desarrollo. 
 
5. Producción  
Se inicia una vez se ha verificado 
que no tiene errores en la fase de 
pruebas. 
 
 
2. Diseño 
Termina con la aprobación y 
verificación de requisitos exigidos 
para el diseño. 
 
3. Desarrollo  
Una vez terminado el desarrollo y 
verificado con los procedimientos 
de calidad y si cumple a cabalidad 
con lo solicitado se da por 
terminado el proceso.  
4. Pruebas  
Termina cuando se han realizado 
las pruebas establecidas para 
identificar fallas o errores. 
5. Producción  
Termina cuando se pone en 
funcionamiento al público. 
 
Entradas 
1. Análisis 
Salidas 
1. Análisis 
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Requerimiento de desarrollo 
 
2. Diseño 
Documentación sobre el nuevo 
desarrollo creado en el proceso de 
análisis. 
3. Desarrollo  
Diseño  
Análisis técnico y funcional del 
desarrollo  
4. Pruebas  
Nuevo desarrollo  
 
 
5. Producción 
Informe de verificación de pruebas 
donde se evidencie que no existen 
errores en el funcionamiento de la 
aplicación. 
Documento con el análisis técnico y 
funcional de la aplicación. 
2. Diseño 
Documento con diseño y 
especificaciones que se deben 
asegurar en el desarrollo. 
3. Desarrollo  
Software de aplicación móvil. 
 
 
4. Pruebas  
Documento de verificación de 
funcionamiento exitoso o reporte de 
fallas. 
5. Producción  
Aplicación móvil. 
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Interesados 
 
Dueños del proceso: 
1. Análisis: Gerente del proyecto, analista funcional, desarrollador de la herramienta. 
2. Diseño: Gerente del proyecto, desarrollador de la herramienta. 
3. Desarrollo: Gerente del proyecto, desarrollador de la herramienta. 
4. Pruebas: Analista funcional. 
5. Producción: Gerente del proyecto, desarrollador de la herramienta. 
 
Otros interesados: Gerentes de entidades prestadoras de servicios de salud a mujeres 
en estado de embarazo. 
 
 
Métricas del proceso 
 
 
Métrica 
 
Límite de control 
1. Sobrepaso de tiempo permitido para 
desarrollo de la aplicación 
12% 
2. Porcentaje de errores máximos 
permitidos en las pruebas de la 
aplicación desarrollada. 
5% 
3. Porcentaje de errores máximos 0% 
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permitidos en producción de la 
aplicación desarrollada. 
 
Objetivos de la mejora 
Los objetivos de la mejora son: 
1. Reducir el número de errores y fallas en la aplicación móvil. 
2. Reducir el tiempo de atención a las solicitudes de los clientes. 
3. Hacer más eficiente el servicio prestado por medio de la innovación y el desarrollo. 
 
Enfoque de la mejora del proceso 
La mejora está enfocada en mejorar la calidad del servicio al cliente, eliminando 
trámites presenciales que se reflejan en tiempos y costos, esta mejora permite tener canales 
de comunicación más simples y agiles permitiendo así hacer más eficiente el servicio 
prestado. 
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3.2.7 plan de gestión de recursos humanos. 
  
Título del proyecto:  
 
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
Gerente de proyecto 
 Gestionar los recursos 
humanos del proyecto. 
 Resolución de conflictos  
 Propender por el buen 
clima laboral dentro del 
proyecto. 
 Realizar las actividades 
necesarias para el 
desarrollo del equipo de 
trabajo. 
 Toma de decisiones. 
 Asignación de 
personal a tareas 
específicas. 
 Vinculación y 
desvinculación de 
personal. 
 
Analista funcional 
 Informar al gerente del 
proyecto anomalías y 
dificultades con el 
desarrollo de tareas 
asignadas. 
 Ninguna sobre el 
personal que integra 
el grupo de trabajo 
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Desarrollador de la herramienta 
 Informar al gerente del 
proyecto anomalías y 
dificultades con el 
desarrollo de tareas 
asignadas. 
 Ninguna sobre el 
personal que integra 
el grupo de trabajo 
Área de recursos humanos  
 Actividades de 
contratación, 
capacitaciones y 
desarrollo de personal. 
Desarrollo de actividades 
propias del puesto de 
trabajo 
 
Estructura organizacional del proyecto 
 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Patrocinador 
( Presidente 
GEYCOE) 
Gerente del 
proyecto 
Analista 
funcional 
Desarrollador 
herramienta 
Contratistas 
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Plan de gestión personal 
 
PERSONAL DE ADQUISICIÓN RETIROS DE PERSONAL  
Una vez identificadas las necesidades de los 
puestos de trabajo, se corrobora la 
disponibilidad de personal interno 
disponible para desarrollar el proyecto, en 
caso de no encontrarse el personal necesario 
de manera interna se procede a la 
convocatoria externa, donde se buscará en el 
mercado laboral personal que cumpla con 
las especificaciones y necesidades del 
puesto de trabajo, es así que después del 
proceso de selección se procede a la 
capacitación e inducción del personal 
nuevo. 
 El retiro del personal del proyecto se 
realizará una vez se verifique que las 
actividades y entregables a su cargo se 
han terminado de manera exitosa, por 
medio de la verificación del 
cronograma de actividades. 
 Si es personal interno se regresará sus 
actividades anteriores, si fue 
contratación externa por la duración 
del proyecto esto se deberá definir en 
el tipo de contrato que se realice con el 
empleado, definiendo en este si es a 
término definido o temporal. 
 Una opción adicional para personal 
contratado de manera externa por 
tiempo definido, será vincular al 
personal a un nuevo proyecto si 
cumple con una buena calificación de 
desempeño o incluso contratación 
directa con la organización. 
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Calendario de los recursos 
 
El personal estará asignado al proyecto por el tiempo establecido en la duración del 
proyecto donde se fijaron las actividades y los tiempos de cada una de ellas, las jornadas 
establecidas son de 8 horas diarias de lunes a viernes, una vez entregado cada uno de los 
entregables del proyecto con el visto bueno del cliente se dará por cerradas las actividades 
y fin del proyecto. EL calendario establecido para el proyecto se especifica en el 
documento de Microsoft Project ®. 
 
 
Requisitos de formación 
 
 Gerente del proyecto: Profesional en Administración de empresa o Ingeniería de 
Sistemas con especialización en Gerencia de Proyectos. 
 Analista funcional: Profesionales de carreras de Sistemas, Informática, Computación 
o afines. 
 Desarrollador de la herramienta: Ingeniero Informático, Ingeniero de sistemas o 
desarrollador web. 
 Para personal nuevo, se realizará entrenamiento durante el proceso de ejecución en la 
primera semana para que se adapte a las actividades del proyecto. 
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Recompensas y reconocimiento 
Las recompensas y reconocimientos se definen por el desarrollo a tiempo de los 
entregables del proyecto, de esta manera si las actividades se desarrollan en tiempos 
inferiores a los estipulados se recompensará con beneficios como bonos de dinero por buen 
manejo y optimización de tiempos, para definir el monto del beneficio alcanzado se 
definen escalas de bonificación según porcentaje de desarrollo del entregable versus el 
cronograma establecido. 
 
Reglamentos, normas y cumplimiento de políticas 
Los empleados ya sean internos o contratación externa, deberán seguir los 
lineamientos, normas y políticas establecidas por la organización GEYCOE, de esta 
manera deberán seguir los siguientes lineamientos: 
 Actividades y funciones establecidas en el contrato de trabajo. 
 Sistema de gestión de calidad del proyecto. 
 Reglamento interno de la empresa. 
 Manual de convivencia. 
 
Seguridad 
Los empleados deberán estar asegurados al sistema de salud y de riesgos 
profesionales, ya sean con contrato a término indefinido o temporal se deberán garantizar 
las prestaciones sociales que garanticen el acceso a la salud de las personas involucradas en 
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el desarrollo del proyecto, debido a que la mayoría de las actividades del proyecto se 
desarrollaran en oficina, se seguirán los lineamientos establecidos para evitar riesgos de 
enfermedad por ergonomía en los puestos de trabajo y largas jornadas de trabajo.  
Además de la vinculación a los sistemas de salud se deberá tener en cuenta los 
siguientes lineamientos: 
 Se deben realizar las actividades como pausas activas durante la jornada laboral 
según lo estipulado en el plan de seguridad en el trabajo. 
 Se deben respetar los horarios establecidos para que ningún empleado sobrepase las 
48 horas de trabajo semanales. 
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3.2.7.1 matriz de asignación de responsabilidad – RACI. 
 
En la siguiente Tabla 41 Matriz RACI podemos ver la matriz RACI del proyecto, 
desarrollada con el nivel de control, mostrando de esta manera la asignación de 
responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la herramienta APP.  
 
Tabla 41 Matriz RACI 
 
 Patrocinador 
Gerente de 
proyecto 
Desarrollador 
APP 
Analista 
Funcional 
Inicio de proyecto I R I I 
Caso de negocio I R I I 
Especificaciones de 
requerimientos 
I R IC IR 
Diseño I AI I IR 
Desarrollo I I R I 
Pruebas I I R R 
Entrega del APP AI AR R I 
Gerencia del 
proyecto 
I R I I 
 
R = Responsable A = Aprobador C = Consultado I = informado 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.2 roles y responsabilidades.  
 
En la Tabla 42 Matriz de roles y responsabilidades se describen los roles y 
responsabilidades de cada involucrado en el proyecto para que de esta manera se pueda 
desarrollar adecuadamente el plan de gestión de recursos humanos es de vital importancia 
identificar quien estará a cargo de las diferentes actividades que lo componen, evitando así 
que se evadan las responsabilidades establecidas: 
Tabla 42 Matriz de roles y responsabilidades 
Matriz de roles y responsabilidades 
Involucrados Descripción/Interés 
Tipo de 
Interesado 
Responsabilidad Autoridad Interés 
Gerentes de 
proyecto 
Gestionan y auditan de 
forma continua la 
propuesta de inversión 
en el caso de negocio. 
Interno 
Dar cumplimiento 
a lo expuesto en el 
proyecto 
Alta Alta 
Gerente de la Nueva 
E.P.S de Bogotá 
 
Supervisar y controlar 
la correcta ejecución de 
cada una de las fases 
del proyecto 
Interno 
Seguimiento del 
cumplimiento de 
Objetivos 
Alta Alta 
Analistas 
funcionales 
 
Supervisa los 
entregables del 
proyecto 
Interno 
Finalizar y 
creación de la 
herramienta 
Baja Alta 
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Ingenieros de 
desarrollo 
Realizan las actividades 
y tareas del Proyecto 
Interno 
Finalizar y 
creación de la 
herramienta 
Baja Alta 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Ministerio 
de Salud, Ministerio 
de Protección Social 
Gestionan de 
componentes 
administrativos y el 
cumplimiento 
normativo de la ley 
Externo 
Velar por el 
cumplimiento de 
la Ley 
Alta Baja 
ONU Y ONG 
 
Encargados de velar 
por la protección y los 
derechos de la mujer y 
el niño 
Externo 
Velar por el 
cumplimiento de 
la Ley 
Baja Baja 
Mujeres 
embarazadas 
 
Utilizarán los servicios 
que se implementen 
para garantizar la 
seguridad de las 
mujeres y los niños 
Externo 
Utilización de la 
Herramienta 
Baja Alta 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.8 plan de gestión de las comunicaciones. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta app para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas 
Involucrados  Información Método 
Tiempo o 
frecuencia 
Remitente 
Gerentes de 
proyecto 
Análisis de 
requerimientos, avance 
del proyecto, cambios 
previamente 
establecidos y 
normatividad actual. 
Reuniones, 
correo, 
mensajes y 
comunicados 
escritos 
Semanalmente 
Analista funcional, 
Ingeniero de 
desarrollo, 
Administradores, 
Directora de mercadeo 
Analista funcional 
Análisis de 
requerimientos y 
levantamiento de 
información. 
Reuniones, 
correo y 
comunicados 
escritos 
Semanalmente 
Gerente de proyecto, 
Ingeniero de 
desarrollo 
Ingenieros de 
desarrollo 
Análisis de 
requerimientos y 
sugerencias del 
desarrollo. 
Reuniones, 
correo y 
comunicados 
escritos 
Semanalmente 
Gerente de proyecto y 
Analista funcional 
 
Administradores 
 
Requerimientos y 
cambios. 
 
Reuniones, 
correo y 
comunicados 
escritos 
Semanalmente Gerente de proyecto 
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Secretario alcaldía 
Necesidades y 
requerimientos 
Reuniones y 
correo 
Cuando se 
presenten 
cambios en el 
proyecto 
Gerente de proyecto 
Jefe de planeación 
y estrategia 
Necesidades y 
requerimientos. 
Reuniones y 
correo 
Cuando se 
presenten 
cambios en el 
proyecto 
Gerente de proyecto 
Directora de 
normatividad y 
legislación  
Normatividad Correo 
Cuando se 
presenten 
cambios en el 
proyecto 
Gerente de proyecto 
Analista 
factibilidad 
Información de 
factibilidad del 
proyecto 
Reuniones e 
informes 
No aplica  Gerente de proyecto 
Directora de 
mercadeo 
Publicidad 
Reuniones e 
informes 
Quincenal Gerente de proyecto 
 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
Todos los involucrados del proyecto 
conocen el plan de gestión de 
comunicaciones. 
La información del proyecto es confidencial. 
Se cuenta con los espacios adecuados 
para llevar a cabo las reuniones. 
El proyecto no puede durar más que lo acordado 
en el cronograma. 
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Todos los involucrados cuentan con 
correo electrónico.  
Se debe cumplir con el presupuesto asignado para 
el proyecto.  
Se define el directorio de todos los 
involucrados para su fácil 
comunicación. 
Las aprobaciones están en cabeza del director del 
proyecto. 
Se cuenta con las herramientas 
necesarias para garantizar la 
seguridad de la información en el 
repositorio. 
 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 
APP: Es un programa con características específicas para cualquier dispositivo móvil 
Android o Smartphone. 
Repositorio: Sitio central donde se dejan los archivos de interés para el proyecto. 
Requerimientos: Petición de algo que es necesario para el proyecto. 
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3.2.8.1 matriz de comunicaciones. 
En la Tabla 43. Matriz de comunicaciones se muestran los procesos se implementará durante el desarrollo del proyecto: 
Tabla 43. Matriz de comunicaciones 
Involucrado Información Método Tiempo y frecuencia  Enviar a: 
Gerente de proyecto 
Análisis de requerimientos, avance del 
proyecto, cambios previamente 
establecidos y normatividad actual. 
Reuniones, correo y 
comunicados escritos 
Desde el inicio del proyecto 
hasta el final, semanalmente 
Analista funcional, Ingeniero de 
desarrollo, gerente de innovación EPS, 
Proveedor servicios TI, Directora de 
mercadeo 
Analista funcional 
Análisis de requerimientos y 
levantamiento de información. 
Reuniones, correo y 
comunicados escritos 
Desde el inicio del proyecto 
hasta el final, semanalmente 
Gerente de proyecto, Ingeniero de 
desarrollo 
Ingenieros de Desarrollo 
Análisis de requerimientos y 
sugerencias del desarrollo. 
Reuniones, correo y 
comunicados escritos 
Desde el inicio del proyecto 
hasta el final, semanalmente 
Gerente de proyecto y Analista 
funcional 
Gerente de innovación 
EPS 
Requerimientos y cambios 
Reuniones, correo y 
comunicados escritos 
Desde el inicio del proyecto 
hasta el final, semanalmente 
Gerente de proyecto 
Proveedor servicios TI Requerimientos y fechas de entrega 
Reuniones, correo y 
comunicados escritos 
Al inicio del proyecto, 
mensualmente 
Gerente de proyecto 
Secretario alcaldía Necesidades y requerimientos Reuniones y correo 
Al inicio del proyecto, 
cuando hayan cambios 
Gerente de proyecto 
Jefe de planeación y 
estrategia 
Necesidades y requerimientos Reuniones y correo 
Al inicio del proyecto, 
cuando hayan cambios 
Gerente de proyecto 
Directora de 
normatividad y 
legislación  
Normatividad Correo 
Al inicio del proyecto, 
cuando hayan cambios 
Gerente de proyecto 
Analista factibilidad 
Información de factibilidad del 
proyecto 
Reuniones e informes Antes de iniciar el proyecto Gerente de proyecto 
Directora de mercadeo Publicidad Reuniones e informes 
Al inicio del proyecto, cada 
quince días 
Gerente de proyecto 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.9 plan de gestión de riesgos. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta app para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
Metodología 
 
La metodología utilizada para realizar el plan de gestión de riesgos se enfocó en los 
lineamientos del PMBOK®, es importante realizar reuniones y actividades periódicas 
que involucren la totalidad de los interesados, lo cual permite identificar cualquier tipo 
de eventos positivos o negativos que puedan afectar el plan de trabajo para el desarrollo 
adecuado del proyecto.  
 
La identificación de los riesgos se realizará a través de la estructura de 
desagregación del proyecto (EDT), la cual debe ser compartida a todos los involucrados 
del proyecto en un lugar público para su consulta. El siguiente paso es la clasificación de 
los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, utilizando diferentes 
herramientas como estimaciones análogas y juicio de expertos. El director del proyecto 
será el responsable de garantizar el desarrollo correcto de las actividades con 
información de calidad, para establecer los controles necesarios en la ejecución. 
Las herramientas utilizadas para realizar la gestión de los riesgos fueron: 
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 Reuniones 
 Categorización de riesgos 
 Técnicas analíticas  
 Juicio de expertos 
 
 
Roles y responsabilidades 
 
 ROL DESCRIPCIÓN 
R Responsable Realiza el trabajo (encargado de la ejecución) 
A Aprueba Aprueba el trabajo realizado (Planes de contingencia) 
M Monitorea Monitorea y controla los riesgos 
D Documenta Documenta los riesgos presentados 
I Identifica e informa Identifica e informa los riesgos del proyecto 
 
Actividades/Cargo Sponsor 
Gerente del 
proyecto 
Analista 
funcional 
Ingeniero de 
desarrollo  
Identificación de 
los riesgos del 
proceso 
R-A-I R-M-I R-I R-I 
Registro de 
riesgos del 
proyecto 
 R-D   
Socialización de 
los riesgos del 
proyecto 
R R-I R R 
Crear el plan de 
gestión de riesgos 
R R  R 
Análisis de plan 
de gestión de 
riesgos 
 R-A   
Aprobación de  R-A   
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plan de gestión de 
riesgos 
Generar controles 
para riesgos 
R R-A-M R R 
Analizar controles 
para riesgos 
 R-M-D   
Aprobación de los 
controles para los 
riesgos 
R R-A-D   
Aplicar controles 
para los riesgos 
 R-M   
 
 
Categorías de riesgos 
 
De acuerdo a la WBS del proyecto, al alcance, al cronograma y al presupuesto se 
determinaron las siguientes categorías del riesgo: 
Riesgos técnicos: Cambios tecnológicos. (Mulcahy, 2013) 
Riesgos externos: Regulatorio, ambiental, gobierno y movimiento del mercado. 
(Mulcahy, 2013) 
Riesgos organizacionales: Cambios al tiempo, costo o alcance; poca experiencia; 
poca planificación; personas; asignación de personal; materiales y equipo. (Mulcahy, 
2013) 
Riesgos gerencia de proyectos: Todo lo referente a la planificación, la ejecución y 
el control de los riesgos.  
Financiamiento para la gestión de riesgos 
Para la gestión de los riesgos se destina un rubro en el presupuesto que permite 
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hacer la respectiva gestión en caso de que se genere alguno de los riesgos planteados, de 
esta manera se usarán los recursos destinados a la solución de solución de riesgos 
materializados. 
Protocolos de contingencia 
Una vez se presente o materialice cualquiera de los riesgos planteados, primero se 
convocará una reunión con el gerente de proyecto y el Ingeniero de desarrollo para 
analizar el impacto de dicho riesgo, en esta reunión se definirá el paso a seguir para 
mitigar el riesgo. 
 
Frecuencia y tiempo  
Para la gestión de los riesgos, se realizarán reuniones periódicas (semanales) en 
donde participarán los siguientes interesados: 
 Sponsor 
 Director del proyecto  
 Analista funcional 
 Ingeniero de desarrollo 
Durante las sesiones se preguntará si se han generado o detectado nuevos riesgos para 
incluir en el listado de riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y al impacto que 
pueda generar. 
De igual forma se hará revisión de la lista de control de riesgos, con el fin de observar 
si algún riesgo ha cambiado de estado o si ha desaparecido completamente, para ello se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
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 Si el estado del riesgo es insignificante se quita del listado 
 Si el estado del riesgo es bajo se mantiene en el listado para supervisión semanal 
 Si el estado del riesgo es medio se mantiene en el listado para supervisión semanal 
 Si el estado del riesgo es alto se incluye en la matriz de riesgo priorizada para 
hacer su análisis y efectuar el plan de respuesta. 
 Si el estado del riesgo es muy alto se incluye en la matriz de riesgo priorizada y 
con urgencia para hacer su análisis y efectuar el plan de respuesta. 
El tiempo de cada reunión será de una hora para el análisis y toma de decisiones 
 
Tolerancias al riesgo de las partes interesadas 
En el proyecto se tendrá en cuenta que para aceptar un riesgo no debe superar el nivel 
medio (M), para ello se utilizará el plan de contingencias, éste nivel establece el umbral de 
riesgo del proyecto (por encima del umbral se aceptará el riesgo, por debajo no se 
aceptará). Si el riesgo supera el nivel medio se deben establecer acciones preventivas que 
contribuyan a evitarlo o para a reducir su impacto, con el fin de que no se afecte los 
objetivos del proyecto (el alcance, la calidad, el tiempo y el costo). 
Definición de probabilidad e impacto de los riesgos. 
Tabla 44 Probabilidad e impacto de los riesgos 
Nivel de 
tolerancia 
Descripción 
Muy Bajo No hay materialización del riesgo. 
Bajo Es poco probable. 
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Medio Riesgo tolerable. 
Alto Probabilidad de materialización del riesgo. 
Muy Alto Priorización y actividades de contingencia urgente. 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
Seguimiento y auditoría 
 
De acuerdo al calendario para la gestión de los riesgos están programadas unas reuniones 
en donde participaran:  
 Sponsor 
 Director del proyecto  
 Analista funcional 
 Ingeniero de desarrollo 
 
Los interesados mencionados anteriormente tendrán que: 
 
 Designar un responsable para cada uno de los riesgos según sea la competencia 
de los interesados. De igual forma asignar una persona encargada para el 
seguimiento y control de la acción de respuesta al riesgo. 
 Establecer la fecha de inicio y la fecha de terminación de la acción de respuesta. 
 Definir el estado del riesgo para conocer si ha cambiado o desaparecido durante 
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el desarrollo del proyecto. 
 Documentar toda acción referente a los riesgos que se lleve a cabo en las 
reuniones establecidas. 
 
Definiciones de probabilidad 
Tabla 45 Definiciones de probabilidad 
Muy Alto > 50% 
Alto 25% - 50% 
Medio 5% - 25% 
Bajo 1% - 5% 
Muy bajo < 1% 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Matriz de Probabilidad e Impacto 
A continuación, se hace una identificación de los posibles riesgos para posteriormente 
ubicarlos en la matriz de probabilidad impacto. 
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Tabla 46 Identificación de los riesgos 
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
S
U
B
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
N
° 
R
IE
S
G
O
 
T
IP
O
 D
E
 R
IE
S
G
O
 
D
E
S
C
R
IP
C
IÓ
N
 
V
A
L
O
R
A
C
IÓ
N
 
IM
P
A
C
T
O
 /
 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
V
A
L
O
R
A
C
IÓ
N
 
G
L
O
B
A
L
 
T
É
C
N
IC
O
S
 
Tecnología 
Construcción 
R1 
Omisión de 
requeri 
mientos del 
cliente 
Deficiente identificación de 
los requerimientos técnicos 
puede generar omisión de 
los mismos, lo cual se verá 
reflejado en modificaciones 
del cronograma y del costo 
5 L 
Tecnología Diseño R2 
Falta de licencia 
mientos 
El desconocimiento de la 
normatividad vigente 
puede ocasionar falta de 
licencias para el correcto 
desarrollo del proyecto, lo 
que puede generar la no 
viabilidad del proyecto 
8 H 
Tecnología Diseño R3 
Falla en el cargue 
de la informa 
ción 
Deficiente programación 
de conectividad entre la 
APP y la base de datos de 
las EPS ocasionando fallas 
en el cargue de la 
información genera 
retrasos en el cronograma y 
aumenta los costos del 
proyecto 
8 H 
E
X
T
E
R
N
O
S
 
Comercial R4 
Demanda en el 
mercado 
insuficiente para la 
Existencia en el mercado de 
herramientas similares a 
menor costo generando una 
9 H 
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comprar de la 
herramien 
ta 
demanda insuficiente de la 
APP, lo que puede impacto 
en el fracaso del proyecto. 
De cumplimien 
to Contractual 
Contrato  
R5 
Suminis 
tros 
Elección inadecuada del 
proveedor de suministros 
para realizar la herramienta 
originando retrasos en la 
entrega 
8 H 
Político-Social R6 Legislación 
Normas que van en 
contravía de la 
herramienta, debido a 
legislación nueva, 
ocasionando el fracaso del 
proyecto 
6 M 
Financieros R7 
Variación de las 
tasas financieras 
Cambios en la bolsa genera 
variación en las tasas, 
provocando aumento o 
disminución de costos 
7 M 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
E
S
 
RR.HH. R8 
Fuga de informa 
ción 
Confidencialidad baja del 
equipo de trabaja puede 
generar fuga de 
información del desarrollo 
de la herramienta 
generando fracaso en el 
proyecto 
8 H 
RR.HH. R9 
Falta de 
disposición del 
equipo de trabajo 
Inadecuado clima laboral, 
provoca la falta de 
disposición del equipo de 
trabajo generando retrasos 
en el cronograma 
9 H 
RR.HH. R10 Autorizaciones Demasiadas instancias en 8 H 
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el proceso de 
autorizaciones en cambios 
del proyecto generando 
demoras en la ejecución del 
mismo.  
RR.HH. R11 
Rotación del 
personal 
Mejores condiciones 
laborales y necesidades del 
personal en otro proyecto 
ocasionan rotación del 
personal, impactando 
directamente en el 
desarrollo del proyecto 
7 M 
De cumplimien 
to contractual  
R12 
Calidad de la 
información 
Deficiente comunicación 
con el proveedor genera 
mala de calidad de la 
información ocasionando 
retrasos en el cronograma 
8 H 
Financieros R13 Presupuesto 
Mala planeación del 
presupuesto y actividades 
no contempladas en éste lo 
cual originando retrasos 
aumento de costos 
7 M 
Ejecución R14 Priorización 
El desarrollo de actividades 
sin un control de 
priorización genera retrasos 
y puede ocasionar fracaso 
en el proyecto 
7 M 
D
ir
ec
ci
ó
n
 d
e 
P
ro
y
ec
to
s 
Costo/Estimación R15 
Planificación y/o 
enfoque errado 
del desarrollo del 
proyecto 
Experiencia mínima por parte 
del gerente del proyecto 
genera una planificación y/o 
enfoque errado del desarrollo 
9 H 
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del mismo, generando el 
fracaso del proyecto 
Asegurabi 
lidad 
R16 
Falta de gestión 
de los riesgos 
identifica 
dos 
Omitir los riesgos genera 
falta de gestión en los 
eventos identificados 
impactando en el fracaso del 
proyecto 
9 H 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
Una vez identificado los posibles riesgos se plantea la matriz probabilidad impacto 
donde se sigue las siguiente caracterización según su ubicación que se podra visualizar en 
la Gráfica 19. Matriz de probabilidad e impacto  
Tabla 47 Características según su ubicación 
 Riesgo muy grave, requiere medidas preventivas urgentes. 
 Riesgo importante, requiere medidas preventivas obligatorias 
 Riesgo apreciable, mantener variables controladas. 
 Riesgo marginal, se vigilará aunque no requiere medidas preventivas. 
 Riesgo insignificante. 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Representación gráfica de matriz de probabilidad impacto 
 
Gráfica 19. Matriz de probabilidad e impacto 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.9.1 matriz de registro, análisis y contingencia. 
A continuación, se puede observar Tabla 48. Matriz registro de riesgos, el análisis de 
los riegos y la contingencia de los riesgos: 
 
Tabla 48. Matriz registro de riesgos 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
N° 
RIESGO 
TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
T
éc
n
ic
o
s 
Tecnología 
Construcción 
R1 
Omisión de 
requerimientos del 
cliente 
Deficiente identificación de los 
requerimientos técnicos puede 
generar omisión de los mismos, 
lo cual se verá reflejado en 
modificaciones del cronograma y 
del costo 
Tecnología Diseño R2 
Falta de 
licenciamientos 
El desconocimiento de la 
normatividad vigente puede 
ocasionar falta de licencias para 
el correcto desarrollo del 
proyecto, lo que puede generar la 
no viabilidad del proyecto 
Tecnología Diseño R3 
Falla en el cargue de 
la información 
Deficiente programación de 
conectividad entre la  APP y la 
base de datos de las EPS 
ocasionando fallas en el cargue 
de la información genera retrasos 
en el cronograma y aumenta los 
costos del proyecto 
E
x
te
r
n
o
s 
Comercial R4 
Demanda en el 
mercado insuficiente 
para la comprar de la 
herramienta 
Existencia en el mercado de 
herramientas similares a menor 
costo generando una demanda 
insuficiente de la APP, lo que 
puede impacto en el fracaso del 
proyecto. 
De cumplimiento 
Contractual 
Contrato  
R5 Suministros 
Elección inadecuada del 
proveedor de suministros para 
realizar  la herramienta  
originando retrasos en la entrega 
Político-Social R6 Legislación 
Normas que van en contravía de 
la herramienta, debido a 
legislación nueva, ocasionando 
el fracaso del proyecto 
Financieros R7 
Variación de las tasas 
financieras 
Cambios en la bolsa genera 
variación en las tasas, 
provocando aumento o 
disminución de costos 
O
rg
a
n
i
za
ci
o
n
a
le
s 
RR.HH. R8 Fuga de información 
Confidencialidad baja del equipo 
de trabaja puede generar fuga de 
información del desarrollo de la 
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herramienta generando fracaso 
en el proyecto 
RR.HH. R9 
Falta de disposición 
del equipo de trabajo 
Inadecuado clima laboral, 
provoca la falta de disposición 
del equipo de trabajo generando 
retrasos en el cronograma 
RR.HH. R10 Autorizaciones 
Demasiadas instancias en el 
proceso de autorizaciones en 
cambios del proyecto generando 
demoras en la ejecución del 
mismo.  
RR.HH. R11 Rotación del personal 
Mejores condiciones laborales y 
necesidades del personal en otra 
proyecto ocasionan rotación del 
personal, impactando 
directamente en el desarrollo del 
proyecto 
De cumplimiento 
Contractual 
Contrato  
R12 
Calidad de la 
información 
Deficiente comunicación con el 
proveedor genera mala de 
calidad de la información 
ocasionando retrasos en el 
cronograma 
Financieros R13 Presupuesto 
Mala planeación del presupuesto 
y actividades no contempladas 
en éste lo cual originando 
retrasos aumento de costos 
Ejecución R14 Priorización 
El desarrollo de actividades sin 
un control de priorización genera 
retrasos y puede ocasionar 
fracaso en el proyecto 
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e 
P
ro
y
ec
to
s 
Costo/Estimación R15 
Planificación y/o 
enfoque errado del 
desarrollo del 
proyecto 
Experiencia mínima por parte del 
gerente del proyecto genera una 
planificación y/o enfoque errado 
del desarrollo del mismo, 
generando el fracaso del 
proyecto 
Asegurabilidad R16 
Falta de gestión de 
los riesgos 
identificados 
Omitir los riesgos genera falta de 
gestión en los eventos 
identificados impactando en el 
fracaso del proyecto 
 
Fuente: Construcción del autor.
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Análisis cualitativo y cuantitativo 
A continuación, se muestra en la y en la Tabla 49. Análisis cualitativo de los riesgos y en la Tabla 50. Análisis 
cuantitativo de los riesgos: 
Tabla 49. Análisis cualitativo de los riesgos 
Riesg
o 
Categor
ía 
Subcategoría 
Riesg
o 
Nombre del 
riesgo 
Causa básica 
Fecha de 
identificació
n 
Amenaza 
/ 
oportunid
ad 
Económic
os 
(costos) 
Tiem
po 
Valoració
n impacto 
/ 
probabilid
ad 
Valoraci
ón global 
Económic
os 
(costos) 
Tiem
po 
Plan de 
respuesta 
1 
T
é
c
n
ic
o
s 
Tecnología 
construcción 
R1 
Omisión de 
requerimient
os del cliente 
Deficiente 
identificación de 
los 
requerimientos 
técnicos puede 
generar omisión 
de los mismos, lo 
cual se verá 
reflejado en 
modificaciones 
del cronograma y 
del costo 
31-may-16 A 3b 2a 5 L 1b 2a 
Mitigar / 
reducir 
2 
Tecnología 
diseño 
R2 
Falta de 
licenciamien
tos 
El 
desconocimiento 
de la 
normatividad 
vigente puede 
ocasionar falta de 
licencias para el 
correcto 
desarrollo del 
proyecto, lo que 
puede generar la 
no viabilidad del 
proyecto 
31-may-16 A 5c 4c 8 H 3a 2b 
Mitigar / 
reducir 
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3 
Tecnología 
diseño 
R3 
Falla en el 
cargue de la 
información 
Deficiente 
programación de 
conectividad 
entre la  app y la 
base de datos de 
las eps 
ocasionando 
fallas en el cargue 
de la información 
genera retrasos en 
el cronograma y 
aumenta los 
costos del 
proyecto 
31-may-16 A 5c 4c 8 H 3a 2b 
Mitigar / 
reducir 
4 
E
x
te
r
n
o
 
Comercial R4 
Demanda en 
el mercado 
insuficiente 
para la 
comprar de 
la 
herramienta 
Existencia en el 
mercado de 
herramientas 
similares a menor 
costo generando 
una demanda 
insuficiente de la 
app, lo que puede 
impacto en el 
fracaso del 
proyecto. 
31-may-16 A 4e 4b 9 H 2b 1c 
Mitigar / 
reducir 
5 
De 
cumplimiento 
contractual 
contrato  
R5 Suministros 
Elección 
inadecuada del 
proveedor de 
suministros para 
realizar  la 
herramienta  
originando 
retrasos en la 
entrega 
31-may-16 A 4c 5c 8 H 2b 2a 
Eliminar / 
evitar 
6 Político-social R6 Legislación 
Normas que van 
en contravía de la 
herramienta, 
debido a 
legislación nueva, 
ocasionando el 
fracaso del 
proyecto 
31-may-16 A 4b 3b 6 M 3a 2a 
Mitigar / 
reducir 
7 Financieros R7 
Variación de 
las tasas 
financieras 
Cambios en la 
bolsa genera 
variación en las 
tasas, provocando 
aumento o 
disminución de 
costos 
31-may-16 A 4a 5b 7 M 1c 2b 
Mitigar / 
reducir 
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8 
O
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
le
s 
Rr.hh. R8 
Fuga de 
información 
Confidencialidad 
baja del equipo 
de trabaja puede 
generar fuga de 
información del 
desarrollo de la 
herramienta 
generando 
fracaso en el 
proyecto 
31-may-16 A 5c 4c 8 H 1a 1b 
Eliminar / 
evitar 
9 Rr.hh. R9 
Falta de 
disposición 
del equipo 
de trabajo 
Inadecuado clima 
laboral, provoca 
la falta de 
disposición del 
equipo de trabajo 
generando 
retrasos en el 
cronograma 
31-may-16 A 5d 4c 9 H 3a 2b 
Mitigar / 
reducir 
10 Rr.hh. R10 
Autorizacion
es 
Demasiadas 
instancias en el 
proceso de 
autorizaciones en 
cambios del 
proyecto 
generando 
demoras en la 
ejecución del 
mismo.  
31-may-16 A 5c 4c 8 H 1a 1b 
Eliminar / 
evitar 
11 Rr.hh. R11 
Rotación del 
personal 
Mejores 
condiciones 
laborales y 
necesidades del 
personal en otra 
proyecto 
ocasionan 
rotación del 
personal, 
impactando 
directamente en 
el desarrollo del 
proyecto 
31-may-16 A 3c 4c 7 M 3a 2b 
Mitigar / 
reducir 
12 
De 
cumplimiento 
contractual 
contrato  
R12 
Calidad de la 
información 
Deficiente 
comunicación 
con el proveedor 
genera mala de 
calidad de la 
información 
ocasionando 
retrasos en el 
cronograma 
31-may-16 A 5c 4c 8 H 3a 2b 
Mitigar / 
reducir 
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13 Financieros R13 Presupuesto 
Mala planeación 
del presupuesto y 
actividades no 
contempladas en 
éste lo cual 
originando 
retrasos aumento 
de costos 
31-may-16 A 4c 3c 7 M 2b 1c 
Mitigar / 
reducir 
14 Ejecución R14 Priorización 
El desarrollo de 
actividades sin un 
control de 
priorización 
genera retrasos y 
puede ocasionar 
fracaso en el 
proyecto 
31-may-16 A 3b 4c 7 M 3a 2a 
Mitigar / 
reducir 
15 
D
ir
ec
c
ió
n
 d
e
  
p
r
o
y
ec
to
s Costo/estimac
ión 
R15 
Planificación 
y/o enfoque 
errado del 
desarrollo 
del proyecto 
Experiencia 
mínima por parte 
del gerente del 
proyecto genera 
una planificación 
y/o enfoque 
errado del 
desarrollo del 
mismo, 
generando el 
fracaso del 
proyecto 
31-may-16 A 5d 5c 9 H 2b 2b 
Mitigar / 
reducir 
16 
Asegurabilida
d 
R16 
Falta de 
gestión de 
los riesgos 
identificados 
Omitir los riesgos 
genera falta de 
gestión en los 
eventos 
identificados 
impactando en el 
fracaso del 
proyecto 
31-may-16 A 5d 5c 9 H 2b 2b 
Mitigar / 
reducir 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 50. Análisis cuantitativo de los riesgos 
Riesgo Categoría Subcategoría N° riesgo Nombre del riesgo Causa básica 
Fecha de 
identificación 
Amenaza / 
oportunidad 
Plan de respuesta 
1 
T
é
c
n
ic
o
s 
Tecnología 
construcción 
R1 
Omisión de 
requerimientos del 
cliente 
Deficiente identificación de 
los requerimientos técnicos 
puede generar omisión de los 
mismos, lo cual se verá 
reflejado en modificaciones 
del cronograma y del costo 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
2 Tecnología diseño R2 Falta de licenciamientos 
El desconocimiento de la 
normatividad vigente puede 
ocasionar falta de licencias 
para el correcto desarrollo del 
proyecto, lo que puede generar 
la no viabilidad del proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
3 Tecnología diseño R3 
Falla en el cargue de la 
información 
Deficiente programación de 
conectividad entre la app y la base 
de datos de las eps ocasionando 
fallas en el cargue de la 
información genera retrasos en el 
cronograma y aumenta los costos 
del proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
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4 
E
x
te
r
n
o
 
Comercial R4 
Demanda en el mercado 
insuficiente para la 
comprar de la 
herramienta 
Existencia en el mercado de 
herramientas similares a 
menor costo generando una 
demanda insuficiente de la 
app, lo que puede impacto en 
el fracaso del proyecto. 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
5 
De cumplimiento 
contractual 
contrato  
R5 Suministros 
Elección inadecuada del 
proveedor de suministros para 
realizar la herramienta 
originando retrasos en la 
entrega 
31-may-16 A Eliminar / evitar 
6 Político-social R6 Legislación 
Normas que van en contravía 
de la herramienta, debido a 
legislación nueva, 
ocasionando el fracaso del 
proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
7 Financieros R7 
Variación de las tasas 
financieras 
Cambios en la bolsa genera 
variación en las tasas, 
provocando aumento o 
disminución de costos 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
8 
O
g
a
n
iz
a
ci
o
n
a
le
s 
Rr.hh. R8 Fuga de información 
Confidencialidad baja del 
equipo de trabaja puede 
generar fuga de información 
del desarrollo de la 
herramienta generando fracaso 
en el proyecto 
31-may-16 A Eliminar / evitar 
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9 Rr.hh. R9 
Falta de disposición del 
equipo de trabajo 
Inadecuado clima laboral, 
provoca la falta de disposición 
del equipo de trabajo 
generando retrasos en el 
cronograma 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
10 Rr.hh. R10 Autorizaciones 
Demasiadas instancias en el 
proceso de autorizaciones en 
cambios del proyecto 
generando demoras en la 
ejecución del mismo.  
31-may-16 A Eliminar / evitar 
11 Rr.hh. R11 Rotación del personal 
Mejores condiciones laborales 
y necesidades del personal en 
otro proyecto ocasionan 
rotación del personal, 
impactando directamente en el 
desarrollo del proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
12 
De cumplimiento 
contractual 
contrato  
R12 
Calidad de la 
información 
Deficiente comunicación con 
el proveedor genera mala de 
calidad de la información 
ocasionando retrasos en el 
cronograma 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
13 Financieros R13 Presupuesto 
Mala planeación del 
presupuesto y actividades no 
contempladas en éste lo cual 
originando retrasos aumento 
de costos 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
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14 Ejecución R14 Priorización 
El desarrollo de actividades 
sin un control de priorización 
genera retrasos y puede 
ocasionar fracaso en el 
proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
15 
D
ir
ec
c
ió
n
 d
e
 p
ro
y
e
c
to
s Costo/estimación R15 
Planificación y/o enfoque 
errado del desarrollo del 
proyecto 
Experiencia mínima por parte 
del gerente del proyecto 
genera una planificación y/o 
enfoque errado del desarrollo 
del mismo, generando el 
fracaso del proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
16 Asegurabilidad R16 
Falta de gestión de los 
riesgos identificados 
Omitir los riesgos genera falta 
de gestión en los eventos 
identificados impactando en el 
fracaso del proyecto 
31-may-16 A Mitigar / reducir 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Contingencia de los riesgos 
En la siguiente Tabla 51. Contingencia se muestra la contingencia de los riesgos: 
Tabla 51. Contingencia 
RIESGO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA N° RIESGO 
VALOR DE LA 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
(COP) 
DURACIÓN DE 
LA ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
(DÍAS) 
RESPONSABLE 
1 
T
É
C
N
IC
O
S
 
Tecnología 
construcción 
R1 
                 
801.668  
3,7 
Gerente de 
proyecto - 
Analista 
Funcional --
Ingeniero 
Desarrollador 
2 
Tecnología 
diseño 
R2 
                 
500.000  
5 
Gerente de 
proyecto 
3 
Tecnología 
diseño 
R3 
              
1.750.005  
15 
Analista 
Funcional --
Ingeniero 
desarrollador 
4 
E
X
T
E
R
N
O
 
Comercial R4 
              
1.000.000  
10 
Gerente de 
proyecto 
5 
De cumplimiento 
contractual 
contrato  
R5 
                 
450.000  
2 
Gerente de 
proyecto 
6 Político-social R6 
                 
750.000  
5 
Gerente de 
proyecto -  
Analista 
funcional 
7 Financieros R7 
                   
75.000  
0,5 
Gerente de 
proyecto 
8 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
E
S
 
RRHH R8 
                   
37.500  
0,25 
Gerente de 
proyecto 
9 RRHH R9 
              
1.500.000  
10 
Gerente de 
proyecto 
10 RRHH R10 
                   
37.500  
0,25 
Gerente de 
proyecto 
11 RRHH R11 
                 
750.000  
5 
Gerente de 
proyecto 
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12 
De cumplimiento 
contractual 
contrato  
R12 
                 
801.668  
3,7 
Gerente de 
proyecto - 
Analista 
funcional --
Ingeniero 
desarrollador 
13 Financieros R13 
              
1.500.000  
10 
Gerente de 
proyecto 
14 Ejecución R14 
                   
37.500  
0,25 
Gerente de 
proyecto 
15 
D
IR
E
C
C
IÓ
N
 D
E
 P
R
O
Y
E
C
T
O
S
 
Costo/estimación R15 
              
3.250.005  
15 
Gerente de 
proyecto - 
Analista 
funcional --
Ingeniero 
desarrollador 
16 Asegurabilidad R16 
              
3.683.339  
17 
Gerente de 
proyecto - 
Analista 
funcional --
Ingeniero 
desarrollador 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.9.2 ficha técnica de riesgos. 
En la siguiente Figura 32. Ficha técnica de riesgos, se muestra la ficha técnica que se 
debe tener en cuenta para registrar los riesgos del proyecto: 
 
Figura 32. Ficha técnica de riesgos 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.10 plan de gestión de adquisiciones. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas. 
 
Autoridad de adquisiciones 
 
 
 
 
 
Las compras y contratación que se realicen durante el proyecto serán aprobadas 
exclusivamente por el gerente del proyecto, quien una vez analizará los requerimientos 
emitidos por el equipo de trabajo y podrá ordenar o no la compra del suministro 
solicitado.  
Roles y responsabilidades: 
 
Gerente del proyecto 
 
1. Analizar las necesidades de los recursos 
para el proyecto. 
2. Identificar los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
3. Realizar las solicitudes de compras o de 
contratación de personal. 
4. Llevar a cabo la selección de personal y de 
proveedores. 
5. Controlar y hacer seguimiento a las 
adquisiciones del proyecto. 
Departamento de Adquisiciones 
 
1. Análisis de solicitudes. 
2. Aprobación de solicitudes. 
3. Envío de órdenes de compra. 
4. Contratación de personal. 
5. Control y seguimiento a solicitudes. 
6. Control de presupuesto. 
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Documentos estándar de adquisiciones 
 
Tipo de contrato. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los siguientes tipos de contrato: 
1. Contrato de precio fijo: Para lo relacionado con los estudios del proyecto. 
2. Contrato de prestación de servicios: Para la contratación del recurso humano. 
 
Requisitos de vinculación y seguros. 
 
Para garantizar el correcto desarrollo del proyecto se solicitan garantías a los diferentes 
proveedores, donde se solicitan las siguientes coberturas: 
 
1. Cumplimiento: De todas las estipulaciones pactadas sobre la solicitud de compra, en 
cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de su valor, con vigencia igual al 
término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  
2. De calidad de los servicios prestados: En cuantía equivalente al treinta por ciento 
1. Solicitud de cotización 
2. Orden de compra 
3. Registro de contratos 
4. Acta de liquidación de contrato 
5. Registro de compras 
6. Registro de materiales ingresados 
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(30%) del valor del contrato, con vigencia por el término de ejecución del mismo y 
seis (6) meses más. 
3. Pólizas de seguridad social. 
4. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Criterios de selección. 
Peso Criterios 
20% Calidad del bien o servicio 
20%  Especificaciones técnicas  
20% Experiencia  
20% Aspectos administrativos  
20% Servicios postventa  
 
Supuestos de adquisiciones y limitaciones. 
1. Las compras se realizarán en pesos colombianos. 
2. La contratación de personal externo será únicamente por la duración definida del 
proyecto. 
3. El presupuesto establecido para el desarrollo del proyecto es suficiente para cubrir las 
adquisiciones del proyecto. 
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Requisitos de integración. 
WBS 
1.4.1.1 Levantamiento de información 
1.4.1.2 Estudio de mercado  
1.4.1.3 Análisis de la información 
1.14.3.7 Efectuar las adquisiciones 
Cronograma 
1.4.1.1 05/05/2016 al 13/05/2016 
1.4.1.2 13/05/2016 al 30/05/2016 
1.4.1.3 30/05/2016 al 03/06/2016 
1.14.3.7 06/05/2016 al 19/05/2016  
Documentación 
 Órdenes de compra. 
 Solicitud de compra. 
 Cotizaciones. 
 Actas de reuniones.  
 Copia de los contratos celebrados.  
 Seguros 
Riesgos 
 
 Demora en la entrega de los productos o servicios 
solicitados que puedan afectar el proyecto. 
 Incumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto solicitado. 
 Selección inadecuada de personal. 
 
 
Reporte de 
desempeño 
Los reportes de desempeño se realizarán mensualmente, 
analizando y evaluando lo realizado por el equipo de trabajo. 
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Métricas de desempeño. 
Dominio. Medición métrica 
Tiempos de entrega 
Cumplimiento de entrega por parte 
del proveedor en la fecha y hora 
acordada. 
Calidad del producto o servicio 
Se avaluará mediante entrega de 
garantía del producto o servicio y 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas solicitadas. 
Post-Venta 
Servicio ofertado después de adquirir 
el producto, se tendrán en cuenta 
capacitaciones y soporte técnico. 
Capacidad técnica y financiera  
Cumplimiento del proveedor con la 
capacidad para proveer las cantidades 
y especificaciones solicitadas. 
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3.2.10.1 criterios de selección de proveedores. 
Los criterios de selección de proveedores a tener en cuenta son los descritos 
(diligenciar la calificación en porcentajes) en la Tabla 52. Criterios de selección de 
proveedores: 
 Tabla 52. Criterios de selección de proveedores 
MÉTRICA INDICADORES 
ESCALA DE 
PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
Precio 
Inferior al presupuesto Donde 5 es 100%   
Presupuestado Donde 3 es 60%   
Superior al presupuestado Donde 1 es 20%   
Garantía 
Superior a un año Donde 5 es 100%   
Entre 6 y 12 meses Donde 3 es 60%   
Sin garantía Donde 1 es 20%   
Forma de entrega 
En sitio Donde 5 es 100%   
Instalaciones del proveedor Donde 1 es 20%   
Tiene certificación Donde 5 es 100%   
  
En proceso de certificación Donde 3 es 60%   
No tiene Donde 1 es 20%   
Total desempeño 0% 
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Se debe seleccionar preferiblemente proveedores que estén en el origen de la cadena de 
distribución. Esto ayuda a mejorar los precios porque elimina intermediarios. 
b) Ante los proveedores en el momento de la presentación de la oferta o de la negociación 
se debe: 
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 Mantener una actitud neutral, en términos de no mostrar preferencia por su 
producto, ni urgencia, ni desmeritar a los demás, ni expresar con cuánto 
presupuesto se cuenta para determinada compra. 
 No dejarse presionar por el proveedor para la toma de una decisión.  
 
c) A pesar que una determinada compra se tenga programada, hay que volver a verificar 
su necesidad al momento de decidir el proceso de compra. En algunas ocasiones resulta 
que la necesidad ya no existe o las especificaciones del pedido inicial se han 
modificado. 
d) Antes de hacer compras se debe investigar la posibilidad de satisfacer los 
requerimientos con recursos disponibles. 
e) Al momento de recibir las mercancías se deben revisar las cantidades y pagar 
estrictamente las cantidades recibidas. De igual manera, al pagar contratos de servicios 
se debe pagar solamente la obra ejecutada; en este caso por tratarse de productos 
intangibles se debe tener cuidado y ser inflexible en la medición o cuantificación del 
trabajo ejecutado para proceder a cancelarlo. 
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3.2.10.2 criterios de evaluación de proveedores. 
 
A continuación, en la Tabla 53. Criterios de evaluación de proveedores se muestran 
las métricas que servirán para la valoración del desempeño de los proveedores (diligenciar 
la calificación en porcentajes): 
 
Tabla 53. Criterios de evaluación de proveedores 
MÉTRICA INDICADORES 
ESCALA DE 
PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
Tiempo de entrega 
del producto o 
servicio 
De 12 a 18 horas: 5     
De 18 a 24 horas: 4     
De 24 a 30 horas: 3     
De 30 a 36 horas: 2     
Más de 36 horas: 1     
Periodicidad de 
entrega de 
información de 
avance 
Cada 3 días: 5     
Entre 3 y 5 días: 4     
Entre 5 y 8 días: 3     
Entre 8 y 15 días: 2     
Más de 15 días: 1     
Apoyo profesional 
post- venta 
Más de 12 meses: 5     
Entre 6 y 12 meses: 3     
Entre 1 y 6 meses: 1     
Profesional universitario: 5     
Tecnólogo: 4     
Personal que 
proporciona 
capacitación con el 
producto o el 
servicio 
Técnico: 3     
Estudiante tecnólogo: 2     
Estudiante técnico: 1     
Inferior de 3%: 5     
Entre 3% y 5%: 4     
Margen de atraso 
periodico 
Entre 5% y 10%: 3     
Entre 10% y 15%: 2     
Más de 15%:1     
Total desempeño 0% 
 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.11 plan de sostenibilidad. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas.  
 
OBJETIVOS 
 
 Optimizar el consumo de los recursos naturales durante el desarrollo del proyecto.  
 Identificar prevenir, minimizar corregir y compensar los impactos ambientales.  
 Incentivar al ahorro de agua y energía.  
 Crear una herramienta que genere beneficios en a la sociedad. 
 Contribuir con una mejor calidad de vida de las usuarias finales de la herramienta y sus 
familias. 
 
 
POLÍTICA AMBIENTAL 
 
Disminuir los impactos ambientales que puedan afectar a los seres humanos y al medio 
ambiente dando cumplimiento con todos los compromisos legales.  
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IMPACTO AMBIENTAL 
 
El proyecto básicamente no tendrá mayor impacto ambiental en su desarrollo, dado 
que es muy poca la huella de carbono (2.074,28 kg de CO2) que presenta en todas sus 
fases, las mediciones claves del APP serán en el consumo de energía eléctrica (196,40 kg 
de CO2) y combustible (1.833,75 kg de CO2) utilizado para los desplazamientos del 
personal que integra el equipo de trabajo. Para que el proyecto aporte a la sostenibilidad 
deberá mantener una armonía de sus involucrados y un balance ecológico. Todo esto 
haciendo uso adecuado de las herramientas de trabajo, manteniéndolas apagadas cuando no 
estén en uso, de igual forma, evitar desplazamientos innecesarios para evitar el deterioro 
del ambiente. 
Al contrario del desarrollo, se espera que con la implementación del APP se minimice 
en gran cantidad el consumo de papel y el gasto de combustible reduciendo la huella de 
carbono en un 5,63 kg de CO2 por mujer en estado de embarazo y si se tiene en cuenta el 
total de nacimientos a nivel nacional por EPS afiliadas al régimen contributivo (Mercado 
objetivo del proyecto) que corresponde a 139.070 embarazos (Estadística de DANE 
periodo de enero a Junio de 2016) la huella de Carbón disminuiría en 782.964 kg de CO2 
semestrales. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  
Para la identificación de impactos ambientales se procedió a la elaboración de una 
matriz en donde se analizarán aspectos como (Consumo de papel, consumo de energía 
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eléctrica, generación de ruido, consumo de elementos de oficina, residuos de tóner, 
marcadores, clips, ganchos de grapadoras y generación de basuras, generación de 
partículas de polvo) una vez identificados estos aspectos se analizarán los impactos 
ambientales que estos generan.  
 
FACTORES DE ENTORNO 
 El servicio de salud en las EPS de Bogotá han tenido problemáticas en los últimos 
años, uno de estos problemas es el mal servicio prestado a los usuarios de este 
servicio donde se evidencia retraso en los tramites de autorizaciones, exámenes y 
citas médicas, estas problemáticas generan un riesgo a la salud de la comunidad y 
las más vulnerables a esta situación son las mujeres en estado de embarazo, es por 
esto que una solución informática que facilite la comunicación entre paciente y EPS 
disminuirá los traslados innecesarios, las jornadas extensas y agotadoras en busca 
de una cita médica u otro servicio, disminuyendo así el flujo de personas en las EPS 
ya que estos trámites serian netamente virtuales, teniendo como público objetivo 
mujeres en estado gestante. 
 El entorno en el cual se desarrolla el embarazo de una mujer en todos los estratos y 
que su servicio de salud está ligado al régimen contributivo es bastante riesgoso ya 
que las visitas a un centro médico únicamente para solicitar una cita puede 
repercutir en el contagio de alguna enfermedad que se presente en el ambiente, esto 
se puede mitigar con el uso de una aplicación donde la madres desde sus casas 
podrán acceder a diferentes servicios, desde una cita médica, lectura y análisis de 
resultados hasta un control adecuado de citas prenatales. 
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 El entorno que generan las entidades de salud, el servicio y calidad del servicio se 
encuentran en estado crítico, debido a que las mujeres en embarazo son más 
vulnerables, por eso se hace necesario generar las condiciones y medios que 
permitan garantizar una maternidad.  
Lo anterior se puede ver en la Tabla 11. Matriz PESTLE. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
Basándonos en el desarrollo sostenible sus principios se analizaron aspectos que dentro de nuestro 
proyecto se ven afectados tanto negativa como positivamente, teniendo en cuenta los tres pilares en 
el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, social, y la protección del medio ambiente. Para 
esto se realizó un análisis P5 el cual se puede observar detalladamente en la Tabla 54. Matriz P5 
 Los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto se concentran en su mayor volumen 
en los recorridos que se realiza en automóvil en las fases de Planeación de gestión del 
proyecto, especificación de requerimientos, pruebas e implementación. 
 Al realizar el desarrollo del APP encontramos que la generación de Huella de carbón es 
mínima 2.074 kg de CO2 el cual por medio de una correcta utilización y estrategias de 
concientización del equipo de trabajo se continuara trabajando con la disminución de este 
indicador 
 La implementación del proyecto contribuiría a la eliminación de huella de carbono en un 
5,63 kg de CO2 por persona y teniendo en cuenta las estadísticas de nacimiento del primer 
semestre del año 2016 se dejaría de generar 782.964 kg de CO2 lo cual beneficiaria al 
medio ambiente. 
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3.2.11.1 matriz P5. 
A continuación, se muestra la matriz P5 del proyecto en Tabla 54. Matriz P5: 
 
Tabla 54. Matriz P5 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN MEJORAS O RESPUESTAS 
Sostenibilidad 
ambiental  
Energía  
Trabajos de oficina  
Uso diario del computador  
por trabajo en el día 
Colocar los computadores en modo de 
ahorro de energía después de 5 minutos de 
inactividad 
Impresora para entregas de 
comunicaciones e informes  
Realizar campañas en donde la estrategia sea 
cero papel, con el fin de concientizar a los 
usuarios y solo el uso para casos necesarios 
Focos de luz 
Realizar una correcta ubicación de los 
puestos de trabajo, con el fin de aprovechar 
la luz natural el mayor tiempo posible en el 
horario laboral 
Instalaciones del baño 
(luz y secador de manos) 
Utilización a diario y 
constante por los 
empleados de la empresa 
Evaluar la utilización de toallas desechables 
para el secado de las manos 
Colocar bombillo con detección de 
movimiento 
Medio ambiente y  
generación de basuras. 
Ruido  
Uso de radios en horas 
laborales 
Utilización de audífonos en cada uno de los 
puestos laborales 
Timbre de celulares 
Adecuado volumen en las notificaciones de 
celulares, preferiblemente en modo vibrador 
evitando la incomodidad de los demás 
funcionarios 
En instalaciones y 
adecuaciones de puesto 
En caso de presentarse algún arreglo 
locativo se sugiere realizarlo en horas no 
laborales 
Teléfonos con altavoz 
Se realizarán las teleconferencias en la sala 
de reuniones únicamente 
Contaminación (polvo u 
olores) 
En instalaciones y 
adecuaciones de las 
oficinas 
Se recomienda realizar las actividades de 
limpieza antes o después de la jornada 
laboral 
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En la elaboración del aseo 
de oficinas 
Trabajo de oficina  
Comida en los puestos de 
trabajo 
Realizar capacitaciones de la disposición de 
las basuras 
Materiales de oficinas 
(papel de alimentos y 
ganchos de cocedora) 
Tener puntos ecológicos para depositar cada 
basura en el lugar adecuado 
Limpieza de puestos de 
trabajo 
Jornadas de aseo en puestos de trabajo 
mensualmente, con el fin de solo mantener 
las cosas necesarias para el desarrollo del 
trabajo 
Agua 
Aseo de oficinas  
Uso de este recurso para 
limpiar los pisos y 
escritorios 
Usar aguas lluvias para esta clase de trabajos  
Baños (sanitarios y 
lavamanos) 
Uso de este recurso para 
limpieza en los baños 
Mensajes en los baños para una mejor 
utilización del recurso 
Verificar las cisternas que sean de pocos 
litros y las descargas sean menores  
Papel  Trabajos de oficina 
Impresión de informes, 
formularios, encuestas, etc.  
Hacer uso de este cuando sea necesario, 
preferiblemente hacer uso del correo 
electrónico o proyecciones cortas. También 
se recomienda usar papel reciclado 
Sostenibilidad 
social 
Laboral Contrataciones  
Se utilizan funcionarios de 
la empresa para la 
ejecución de las 
actividades 
Teniendo en cuenta la viabilidad del 
proyecto no genera ningún impacto 
Sociedad  Calidad de proyectos  
El proyecto va enfocado a 
la población prioritaria 
como son las madres 
gestantes, lo que da un 
Revisión constante de los avances del 
proyecto, evaluándolo frente a los objetivos 
del mismo 
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enfoque social al proyecto 
Innovación 
Incentivo a la 
investigación 
Proyectos nuevos que 
vayan enfocados a la 
comunidad y puedan ser 
beneficiosos para la 
empresa 
Mantener la motivación a la investigación 
Empleados 
Capacitaciones y 
desarrollo profesional 
continuo 
El desarrollo de la 
herramienta permitirá a los 
empleados tener una visión 
diferente para la creación 
de nuevos proyectos 
Continuar incentivando el desarrollo de los 
empleados, con el fin de generar proyectos 
de beneficio económico para la empresa 
Sostenibilidad 
económica  
Entidad Proyectos 
Mayor número de 
desarrollos, que sean 
únicos para la 
comercialización 
Posicionarse como  líder en proyectos 
tecnológicos 
País Crecimiento económico 
Generación de proyectos 
innovadores 
Seguir generando proyectos de alto impacto 
económico y social 
Industria Comercio 
Fortalecimiento de la 
Industrias tecnológicas 
Seguir apoyando las industrias de la 
tecnología 
País Desarrollo Desarrollo tecnológico Seguir innovando 
 
Fuente: Construcción del autor.  
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3.2.12 plan de HS. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las entidades 
promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas.  
 
Políticas de seguridad y salud ocupacional  
 
 Proteger la salud de los empleados durante la ejecución de las actividades 
cotidianas, permitiendo de esta manera la promoción de ambientes laborales 
sanos. 
 Identificar los riesgos asociados a la prestación del servicio y desarrollo de 
actividades propias del desarrollo del proyecto informático y de esta manera 
generar estrategias y planes de contingencia que mitiguen los riesgos de 
accidentes y enfermedades laborales.  
 Realizar actividades de capacitación donde se muestre a los empleados las formas 
correctas de proceder dentro de las instalaciones para evitar accidentes y 
enfermedades laborales. 
 Hacer seguimiento y control por medio de reuniones trimestrales donde se 
verifique que se están cumpliendo los lineamientos establecidos para el adecuado 
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manejo de la salud ocupacional. 
Objetivos de las políticas de seguridad y salud ocupacional 
 
 Promover la salud de los empleados 
 Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados 
 Promover un clima organizacional y laboral óptimo para el desarrollo óptimo de 
los empleados. 
 
Planificación de la seguridad y salud ocupacional 
Para desarrollar el plan de seguridad y salud ocupacional se deberá seguir el 
siguiente proceso: 
1. Diagnóstico 
 En esta etapa se recolecta información relevante sobre los posibles riesgos, la fuente 
del riesgo, los involucrados o posibles receptores del riesgo, el grado de riego que puede 
causar al empleado. En esta tapa según la información recolectada se evaluará las áreas 
que presentan más eventos negativos en la salud de los empleados, identificando así el 
nivel de ausentismo por causas de salud. 
 
2. Análisis de las condiciones de trabajo y de salud 
     Una vez realizado el diagnostico se debe realizar se deberá establecer la relación 
que existe entre cada uno de los riesgos identificados y los puestos de trabajo para 
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determinar los controles necesarios para mitigar dichos riesgos en la salud de los 
empleados. 
3. Requisitos legales 
La organización se acogerá a la norma OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
4. Objetivos  
 
 Disminuir el ausentismo por accidentes laborales en un 80% 
 Prevenir y asegurar la salud ocupacional de los empleados 
 Asegurar un buen clima organizacional  
 
5. Control de la seguridad  
Para llevar un control de la salud ocupacional se deberá llevar registro de los 
incidentes relacionados con los posibles riesgos provocados por malas prácticas de 
seguridad en el trabajo. 
 
Este registro se deberá llevar en el formato ubicado en el Anexo E Formato para 
informe de accidentes laborales. 
 
Factor de riesgo a controlar: Posturas inadecuadas en el puesto de trabajo 
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Objetivo: Controlar el riesgo ocasionado por situaciones e la que las malas posturas 
en el puesto de trabajo generen enfermedades laborales relacionadas con la ergonomía en 
el puesto de trabajo. 
Intervención  
Se realizarán las siguientes actividades 
 
Tabla 55 Actividades 
ACTIVIDAD RESPONSABLE ¿CUÁNDO? INDICADOR 
Socializar y 
capacitar sobre la 
normatividad 
correspondiente a 
las buenas posturas 
y ubicación del 
puesto de trabajo. 
Coordinador de 
recursos humanos 
Al inicio del 
proyecto 
Número de 
empleados 
capacitados versus 
número de 
empleados que 
siguen la norma. 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
6. Responsables de la implementación  
 
Para la implementación del programa de salud y seguridad laboral se definen los 
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responsables de este programa de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Tabla 56 Responsables 
Elemento del 
plan de 
seguridad 
Sponsor 
Gerente del 
proyecto 
Jefes de área 
Director área 
recursos de 
humanos 
Reglamentación 
de salud y 
seguridad laboral 
X    
Identificación de 
riesgos 
 X X  
Normatividad 
que aplica  
 X X  
Seguimiento y 
control 
 X   
Capacitación   X  X 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
7. Implementación  
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Una vez definidas las responsabilidades y los objetivos del plan de gestión de salud 
y seguridad ocupacional se deberán llevar acabo las actividades propuestas para 
desarrollar el plan establecido: 
 
a) Definir actividades de capacitación para socializar las actividades de prevención, 
procedimientos adecuados y mitigación de riesgos para preservar la salud del 
empleado, esta actividad se deberá registrar en el siguiente formato de control: 
 
Tabla 57 Formato de control 
 
FORMATO PARA CAPACITACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL  
Tema de la 
capacitación 
 
Lugar: ____________ Duración: ____ Fecha: _____________ 
Responsable de capacitación: __________________________________ 
Participantes de la capacitación: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Firma del responsable de la capacitación: _____________________________ 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
b) Se realizarán inspecciones con el fin de determinar el correcto seguimiento de los 
planes establecidos y se deberá llevar el respectivo registro de las inspecciones en 
el siguiente formato:  
Tabla 58 Formato de registro de inspecciones 
 
Tipo de inspección Responsable Fecha Resultado 
    
    
    
    
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
c) Saneamiento básico industrial y protección del medio ambiente:  
 
Tabla 59 Formato para la protección del medio ambiente 
Factor a controlar Manejo Observaciones 
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Suministro de agua potable   
Servicios sanitarios    
Control de plagas   
 
Fuente: Construcción del autor 
 
d) Manejo de botiquín y procedimientos de primeros auxilios: Se contará con 
botiquín de primeros auxilios tipo A según la resolución 705 de 2007 expedida 
por la Secretaría Distrital de Salud, este estará ubicado en una zona de fácil 
ubicación y acceso, únicamente el personal autorizado podrá atender emergencias 
hasta que sea posible la remisión del accidentado a la entidad prestadora de 
servicios de salud. 
 
8. Revisión y mejora continua 
Estará a cargo de la gerencia, realizar una revisión de cumplimiento del plan de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, realizando dicha revisión cada tres meses, 
generando así informes de estado donde se describa los resultados de la revisión y 
posibles observaciones que puedan producir mejoras al plan establecido.  
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4 Conclusiones y recomendaciones 
 
CONCLUSIONES 
 Se puede concluir que cuando se aplican las buenas prácticas que plantea el 
PMBOK
® 
para el desarrollo de los proyectos, se posee una inmensa probabilidad 
tener éxito. 
 La estructura de desagregación del producto y del proyecto va a permitir 
tener una mayor claridad de la dimensión del proyecto al que se está enfrentando el 
gerente de proyectos, de esta forma podrá realizar una planeación adecuada que 
permita el correcto desarrollo de las actividades, para alcanzar los objetivos 
trazados inicialmente. 
 La buena gestión de los planes y la buena ejecución de los mismos por parte 
del Gerente del proyecto establecerá las pautas para que las ejecuciones de las 
actividades sean acertadas. 
  Cuando se detectan y se definen los riesgos del proyecto de forma 
minuciosa, se está garantizando el correcto desempeño del cronograma y del 
presupuesto, a fin de no tener retrasos en las actividades que al final se convierten 
en sobrecostos. 
 Las adquisiciones juegan un papel importante en el éxito del proyecto, 
debido a que la acertada evaluación y selección de los proveedores garantizará que 
la secuencia de las actividades surja sin contratiempos. 
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 El Microsoft Project ® es una herramienta muy útil para realizar la 
planeación, el seguimiento y el control de un proyecto, con el fin de estar revisando 
minuciosamente cualquier desviación que se pueda presentar, en el momento que se 
estime conveniente para conocer el estado del mismo. 
 El proyecto busca mejorar la calidad de vida de aquellas personas 
vulnerables que son muy importantes en cada uno de los hogares, con la finalidad 
de que tengan un embarazo digno y sin exponerse a riesgos innecesarios. 
 Utilizar la metodología de desagregación nos permite identificar de manera 
más clara los responsables de los entregables, permite hacer un análisis más preciso 
de las necesidades de recursos y permite identificar los posibles riesgos que se 
puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 
 El uso de metodologías de buenas prácticas para desarrollar proyectos nos 
permite desarrollar, gestionar y finalizar proyectos de la mejor manera. 
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RECOMENDACIONES 
 Se recomienda que cuando se emprenda un proyecto, sin importar la 
magnitud del mismo, se desarrolle siguiendo los parámetros que plantea la guía del 
PMBOK
®
, teniendo en cuenta los aspectos pertinentes para su ejecución.  
 Se debe contar con herramientas y metodologías establecidas que permitan 
generar la identificación y análisis de riesgos, este es un insumo vital para generar 
planes para mitigar dichos riesgos y evitar que se afecte el alcance, tiempo y costo 
del proyecto, esto se reflejara en la satisfacción del cliente y será un punto a favor 
de la calidad del proyecto. 
 Se recomienda que la investigación sobre estos aspectos de tipo social 
continúe, con el fin de que cada día sean más los beneficiados de estos proyectos 
que solo buscan el bienestar de la sociedad. 
 A las empresas se les debe exigir que brinden servicios de calidad, pero eso 
solo se logra si el gobierno hace méritos para evitar que la corrupción permee estos 
asuntos, de igual forma propender por el ejercicio de un control exhaustivo al 
ejercicio adecuado de los procesos que realizan estas entidades. 
 El gerente de proyectos debe manejar la herramienta ofimática Microsoft 
Project ® para garantizar que la información que se genere sea precisa y oportuna, 
ya que el ingreso inadecuado de datos y la programación inadecuada del mismo 
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puede generar información equivocada, esto al final se constituye en un gran riesgo 
para el desarrollo del proyecto. 
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ANEXOS 
 
Anexo A Descripción de las alternativas de solución 
 
1) Implementación de una fila preferencial con el fin de atender los casos de 
autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres embarazadas: 
Una de las controversias a las que se enfrenta el mundo moderno, es la falta de cultura 
de la ciudadanía, debido a que es frecuente ver personas que hacen caso omiso a la calidad 
de prioridad y vulnerabilidad que tiene una mujer embarazada, no se salva ningún ámbito 
de la vida cotidiana, se observa en el transporte público, en las EPS, en los hospitales y en 
todos aquellos espacios en donde está de por medio hacer una fila o un trámite.  
 
Otro aspecto es que las mujeres, a pesar de que gozarían de la fila preferencial, 
tendrían que desplazarse desde sus hogares o sitios de trabajo hasta el punto de atención 
asignada por la EPS, lo que significaría un desgaste y un riesgo, debido a que muchas 
mujeres deben recorrer grandes distancias y someterse al transporte público para poder 
solicitar las autorizaciones o realizar trámites, con el fin de hacerle seguimiento al estado 
de salud su futuro bebé.  
Adicional a lo anterior, hay que prever que no siempre la fila preferencial va a estar 
desocupada, en ocasiones puede ser más demorada que la misma fila general, lo que 
constituye un desgaste en su integridad y la del bebé. 
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2) Implementación de una línea telefónica con el fin de atender los casos de 
autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres embarazadas: 
Es una alternativa muy atractiva para que las mujeres embarazadas no tengan que 
desplazarse hasta el punto de atención asignado por la EPS, sin embargo es uno de los 
sistemas que más ha sido criticado, debido a que es muy largo el tiempo que debe 
permanecer el usuario en línea para poder ser atendido, lo cual resulta muy incómodo para 
que una persona y más aún, una mujer en estado de embarazo tenga que durar entre treinta 
y sesenta minutos para ser atendida, en el hipotético caso que contesten, lo anterior porque 
en ocasiones después de esperar bastante tiempo en línea, simplemente finalizan la llamada 
sin recibir respuesta alguna. 
Si bien es una herramienta que brinda muchas ventajas y oportunidades cuando se le 
da un adecuado manejo, es también un elemento que, si no se desarrolla con los recursos 
apropiados e indicados, puede convertirse en un aspecto inadecuado para la EPS, debido a 
que el sistema de quejas y reclamos se incrementarán de forma inesperada. 
 
3) Implementación de una plataforma interactiva de chat, con el fin de atender 
los casos de autorizaciones y demás trámites necesarios para las mujeres 
embarazadas: 
Es una alternativa que definitivamente puede innovar la atención adecuada en lo que 
tiene que ver con autorizaciones para las mujeres embarazadas, todo esto porque se logra 
que la futura madre no tenga que desplazarse hasta el punto de atención asignado por la 
EPS, además a través del chat puede resolver cualquier inquietud relacionada con los 
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trámites respectivos por su condición, en un tiempo adecuado, sin que ello interfiera en las 
labores que desempeña cada una de las usuarias, ya sea en la casa, en el trabajo, en el cine, 
en el parque o en cualquier lugar; esto también contribuirá para que ni la madre gestante, ni 
el futuro bebé se expongan a virus o enfermedades por el contacto con los demás pacientes. 
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Anexo B Método usado para la selección de la alternativa de solución 
 
Para la selección de la alternativa se aplicó el Método Multicriterio y se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
 Costos 
 Tiempo 
 Viabilidad 
 Sostenibilidad 
 Adaptación de los beneficiarios 
 Accesibilidad del usuario 
 Innovación 
 Impacto medio ambiental 
 
A cada uno de los criterios se le asigna un coeficiente de ponderación como se 
muestra en la Tabla 61. Variables de medición para alternativas de solución, de  
acuerdo a su importancia dentro del proyecto. De igual forma se puede ver en la columna 
de cada una de las alternativas, una calificación cualitativa que está relacionada con un 
valor cuantitativo como se relaciona en la Tabla 60 Análisis de alternativas de solución; 
dicho valor se multiplica por el coeficiente de ponderación que se mencionó anteriormente.  
 
Se hace la sumatoria de la ponderación de cada una de las alternativas y se apoya la 
alternativa que mayor puntuación tenga. Para éste caso y como se ilustra en la Tabla 60 
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Análisis de alternativas de solución, la que tuvo mayor puntuación fue la alternativa tres 
(3). 
Tabla 60 Análisis de alternativas de solución 
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COSTOS 4 ALTO 4 ALTO 4 MEDIO 12 
TIEMPO 3 BAJO 15 MEDIO 9 MEDIO 9 
VIABILIDAD 5 MEDIO 15 MEDIO 15 ALTO 25 
SOSTENIBILIDAD 4 MEDIO 12 MEDIO 12 ALTO 20 
ADAPTACIÓN DE 
LOS 
BENEFICIARIOS 
3 ALTO 15 ALTO 15 ALTO 15 
ACCESIBILIDAD 
DEL USUARIO  
5 MEDIA 15 ALTO 15 ALTO 15 
INNOVACIÓN 
(MEJORA AL 
SERVICIO CON 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS) 
4 BAJO 4 BAJO 4 ALTO 15 
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Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Tabla 61. Variables de medición para alternativas de solución 
 
Calificación de 
Alternativas 
Bajo 1 
Medio 3 
Alto 5 
 
 
Fuente: Construcción del autor.
IMPACTO MEDIO 
AMBIENTAL 
2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 
TOTALES     82   76   113 
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Anexo C Product Scope Statement 
 
PRODUCT SCOPE STATEMENT 
 
Título del Proyecto: Propuesta de diseño e implementación de una herramienta 
APP para las entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de 
las mujeres embarazadas. 
 
Grupo de realización: Ángela Johana Aguilar Nova, Edwin Santiago Bautista 
Quiroga, Diego Ferney Suescún Peña. 
 
Producto: El proyecto se basa en realizar la especificación de los requerimientos, el 
diseño, el desarrollo, las pruebas y la entrega del APP permitiendo una mejor gestión que 
facilite el control y el seguimiento del proyecto, con el fin de lograr los resultados 
esperados brindando una propuesta de diseño e implementación  de una herramienta APP 
para las entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las 
mujeres embarazadas. 
 
Elaborado por:  
Ángela Johana Aguilar Nova (Asesora).  
Edwin Santiago Bautista Quiroga (Asesor).  
Diego Ferney Suescún Peña (Director de proyecto). 
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Control de versiones: 
Versión Fecha  Autor Descripción del cambio 
1 28 de marzo del 2016 Director de Proyecto Primera versión 
2 21 de Julio del 2016 Director de Proyecto Segunda versión 
3 
08 de septiembre del 
2016 
Director de Proyecto Tercera versión 
4 
24 de noviembre del 
2016 
Director de Proyecto Cuarta versión 
5 16 de enero del 2017 Director de Proyecto Quinta versión 
6 08 de febrero del 2017 Director de Proyecto Sexta versión 
 
Alcance del producto 
 
El proyecto inicia debido a la problemática presentada por la congestión evidenciada 
en las entidades prestadoras de salud, por lo anterior se busca desarrollar una herramienta 
APP que pueda ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil que permita que las mujeres 
en estado de embarazo puedan realizar los trámites de autorizaciones y controles médicos 
de manera ágil y sencilla. 
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Resumen ejecutivo: 
Presentar una propuesta de diseño e implementación de una herramienta APP para las 
entidades promotoras de salud para agilizar los trámites de autorizaciones de las mujeres 
embarazadas, para posterior comercialización y mejoramiento de los servicios en las EPS. 
 
Alcance: 
 
Recolección de la información necesaria que permita el diseño adecuado de la 
herramienta APP, donde se evidencien fallas, errores frecuentes y donde se pueda 
minimizar la duplicidad de tareas con el fin de que sea eficaz y eficiente en el proceso.  
Diseño de la herramienta e forma innovadora y de fácil acceso permitiendo una 
adaptación cómoda al usuario. 
Desarrollo del APP por módulos para ofrecer al cliente paquetes que se adecuen a sus 
necesidades. 
 
Exclusiones: 
Cambios que puedan generar un impacto alto en los costos, el tiempo o el alcance. 
 
Criterios de aceptación: 
 La herramienta APP debe cumplir con las definiciones establecidas por el cliente. 
 El cronograma no debe cumplir con ninguna modificación en las fechas acordadas. 
 El desarrollo de la herramienta APP no debe superar los costos aprobados para el 
306 
  
 
   
proyecto. 
 Se cumplirá con el alcance y definiciones establecidas en el proyecto. 
 
Aprobación: 
 
Elaborado por:   ___________________________________ 
    Gerente del proyecto 
 
 
Aprobado por:  ___________________________________ 
    Patrocinador 
  
 
Fecha de aprobación:
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Anexo D Encuesta sobre herramienta innovadora para mujeres embarazadas 
 
Encuesta sobre herramienta innovadora para mujeres embarazadas 
1. Su entidad se encuentra actualmente interesada en invertir en herramientas 
tecnológicas que permitan descongestionar sus IPS y así brindar beneficios a sus 
usuarios y al medio ambiente: 
Si: _____  No: _____ 
 
2. De uno a tres siendo 1 el mayor y tres el menor, cuál sería la herramienta 
tecnológica que más les interesa para invertir en su empresa: 
a. ____: Página WEB 
b. ____: APP MÓVIL 
c. ____: Telefonía IP 
 
3. Cuáles serían los módulos en los que se encuentra interesado para su empresa 
 
a) Acceso a la herramienta 
b) Comunicación en línea 
c) Autorizaciones en línea 
d) Noticias de interés 
e) Calendario y recordación de citas 
f) Seguimiento y control prenatal 
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4. Escoja el rango de precios en los cuales estaría dispuesto a pagar por un desarrollo 
tecnológico que le permitiera agilizar los procesos en su organización. 
 
a. 1.000.000 -  5.000.000 
b. 5.000.001 - 10.000.000 
c. 10.000.001 - 15.000.000 
d. 15.000.001 en adelante 
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Anexo E Formato para informe de accidentes laborales 
 
En el siguiente formato se registrará cualquier accidente laboral que se presente 
durante el desarrollo del proyecto para llevar su respectivo control. 
 
 INFORME DE ACCIDENTES LABORALES 
 
EPS a la que está afiliado: _____________________ 
ARP a la que está afiliado: _____________________ 
 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ACCIDENTADA 
Primer apellido: _______________ Segundo Apellido: __________________ 
Primer nombre: ________________ Segundo nombre: __________________ 
Tipo de identificación: CC._________ T.I________ C.E_________ P.A______ 
N°: _________________________________________ 
Fecha de nacimiento: __________ Sexo: M ____ F ______ 
Teléfono celular: _________________ Teléfono fijo: _______________ 
II. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE 
Fecha del accidente: ______________ Hora del accidente: ________________ 
Jornada en que sucede: Normal _____________ Extra ________________ 
¿Estaba realizando su labor habitual? 
Sí _______ No _____  
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¿Cuál? (Diligenciar si su respuesta es no) __________________________________ 
 
Tipo de accidente:  
Propios del trabajo ______ Deportivo _______ Violencia ___________ 
Área donde ocurrió el accidente: ______________________ 
III. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
 
 
 
 
 
Responsable del informe 
 
 
Nombres y apellidos: 
__________________________________________________________ 
 
_____________________ 
Firma y cedula 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Anexo F Encuesta realizada a las mujeres embarazas como usuarias finales     
La encuesta se realizó con la finalidad de determinar la intención de las mismas para hacer 
uso de la herramienta APP.  
 
Introducción: usted ha sido seleccionado para conocer el estado en el que se encuentra su 
EPS frente a la prestación de servicio a nivel de autorizaciones y solicitud de citas médicas. 
 
1. Relacione la EPS en la que actualmente  se encuentra inscrito: 
______________________________________________________ 
 
2. Indique a que  régimen  de salud pertenece 
a. Régimen subsidiado 
b. Régimen Contributivo 
 
3. A que estrato pertenece?.  
 
a. 1   b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 
 
4. Cuantos teléfonos inteligentes existen en su familia?. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 o mas 
 
312 
  
 
   
5.  Que tiempo se tarda usted en realizar trámites de autorizaciones en su EPS 
 
a. Entre 10 – 30 minutos 
b. Entre 30 - 90 minutos 
c. Superior a 90 minutos 
 
6. En qué tipo de autorizaciones es necesario que usted se acerque a la EPS y número 
de veces lo realiza en el mes. 
 
a. Autorizaciones especialistas  
b. Controles 
c. Autorizaciones de exámenes 
d. Consultas en línea 
e. Otros: _____________________________________- 
 
7. ¿Si tuviera una herramienta que agilizará sus trámites de autorizaciones a través de 
su teléfono inteligente, estaría interesada en usarla? 
 
 a. Sí. 
 b. No ¿Por qué?____________________________________________________ 
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8. Que tramites estarías interesado en que se realizaran a través de tu teléfono 
inteligente? 
 
a. Solicitud de citas con especialistas  
b. Solicitud de citas para controles prenatales 
c. Autorizaciones de exámenes. 
d. Historial médico en las diferentes etapas del embarazo 
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Anexo G Resultado de la encuesta a usuario final 
 
Gráfica 20. Resultado de la encuesta a usuario final 
Fuente: Construcción del autor. 
Famisanar 43 Régimen subsidiado 32
SURA 39 Régimen contributivo 148
Compensar 37
Cafesalud 27
Otras 20
Nueva EPS 14
Estrato 1 0 1 42 23%
Estrato 2 22 2 59 33%
Estrato 3 101 3 o mas 79 44%
Estrato 4 45
Estrato 5 12
29 16% 150
119 66% 85
32 18% 180
96
Otros
49
22
SI 166 92% 164
NO 14 8% 112
175
Por que no? 115
Muestra evaluada : 180 mujeres embarazadas
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A USUARIO FINAL
Autorizaciones especialistasEntre 10 – 30 minutos
6.      En qué tipo de autorizaciones es necesario que 
usted se acerque a la EPS y número de veces lo realiza 
en el mes.
* Me gusta ir a la EPS hago todos 
los tramites de mi familia.
* Me parece mas seguro ir a la EPS
Solicitud de citas con especialistas
 Solicitud de citas para controles 
prenatales
Autorizaciones de exámenes.
Historial médico en las diferentes etapas 
del embarazo
7. ¿Si tuviera una herramienta que agilizará sus trámites de 
autorizaciones a través de su teléfono inteligente, estaría 
interesada en usarla?
5. Que tiempo se tarda usted en realizar trámites de 
autorizaciones en su EPS
1. Relacione la EPS en la que actualmente  se 
encuentra inscrito
2.      Indique a que  régimen  de salud pertenece
3. A que estrato pertenece?
4. Cuantos teléfonos inteligentes existen en su 
familia?.
     Certificaciones de afiliación
8. Que tramites estarías interesado en que se 
realizaran a través de tu teléfono inteligente?
Controles
Autorizaciones de exámenes
Consultas en línea
     Autorización de medicamentos especiales
Entre 30 - 90 minutos
Superior a 90 minutos
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